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программы)

1
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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных

органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1.

Доля органов государственной

власти и органов местного

самоуправления, подключенных

к единой цифровой платформе

подбора, развития и ротации

кадров

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

1,0000 10,000

0

25,000

0

40,000

0

50,000

0

60,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.2.

Количество массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме, доступных с

использованием единого портала

госуслуг, процесс оказания

которых обеспечен ведомствами

в проактивном режиме либо в

момент обращения заявителя

2,0000 2024

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

14,000

0

25,000

0

51,000

0

67,000

0

84,000

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.3.

Доля государственных услуг и

сервисов, по которым средняя

оценка удовлетворенности

качеством работы госслужащих и

работников организаций

соцсферы по их оказанию в

электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ выше 4,5

50,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

53,000

0

57,000

0

62,000

0

65,000

0

70,000

0

75,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.4.

Количество типовых систем,

обеспечивающих деятельность

региональных органов

исполнительной власти и органов

местного самоуправления,

внедренных в не менее 50%

субъектов и обеспечивающих

оказание госуслуг онлайн или в

проактивном режиме,

реализованных на базе единой

цифровой платформы

0,0000 2024

- - - - - - -

ШтукаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

1,0000 2,0000 5,0000 7,0000 7,0000 10,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1.5.

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ в общем количестве

обращений

50,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

51,000

0

52,000

0

54,000

0

56,000

0

58,000

0

60,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

1.6.

Доля государственных и

муниципальных служащих,

использующих единую цифровую

платформу подбора, развития и

ротации кадров

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

0,5000 10,000

0

18,000

0

24,000

0

30,000

0

50,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.7.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг,

предоставление которых

обеспечено за счет внедрения в

деятельность органов

государственной власти

информационных систем,

реализованных на базе единой

цифровой платформы

2,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

3,0000 7,0000 10,000

0

13,000

0

17,000

0

20,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.8.

Достижение  "цифровой

зрелости"  государственного и

муниципального управления

44,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

53,300

0

62,700

0

72,000

0

81,300

0

90,700

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.9.

Количество внедрений типовых

информационных систем,

реализованных на базе единой

цифровой платформы, в

деятельность региональных

органов исполнительной власти

0,0000 2024

- - - - - - -

ШтукаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

88,000

0

176,00

00

274,00

00

362,00

00

362,00

00

450,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

и органов местного

самоуправления субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в

проактивном режиме

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

1.10.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых в электронной

форме

95,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

96,000

0

97,000

0

97,500

0

98,000

0

98,500

0

99,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля органов государственной власти и

органов местного самоуправления,

подключенных к единой цифровой платформе

подбора, развития и ротации кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 1,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Количество массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронной форме, доступных с

использованием единого портала госуслуг,

процесс оказания которых обеспечен

ведомствами в проактивном режиме либо в

момент обращения заявителя

2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 8,00

Единица 14,00

12,0012,0012,008,008,00

НП

1.3. Доля государственных услуг и сервисов, по

которым средняя оценка удовлетворенности

качеством работы госслужащих и работников

организаций соцсферы по их оказанию в

электронном виде с использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ выше 4,5

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Процент 53,00

52,0051,0050,0050,0050,00

НП

1.4. Количество типовых систем, обеспечивающих

деятельность региональных органов

исполнительной власти и органов местного

самоуправления, внедренных в не менее 50%

субъектов и обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в проактивном режиме,

реализованных на базе единой цифровой

платформы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Штука 1,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.5. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем

количестве обращений

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Процент 51,00

50,0050,0050,0050,0050,00

ФП

1.6. Доля государственных и муниципальных

служащих, использующих единую цифровую

платформу подбора, развития и ротации

кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 0,50

0,000,000,000,000,00

ФП

1.7. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг,

предоставление которых обеспечено за счет

внедрения в деятельность органов

государственной власти информационных

систем, реализованных на базе единой

цифровой платформы

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Процент 3,00

2,002,002,002,002,00

ФП

1.8. Достижение  "цифровой зрелости"

государственного и муниципального

управления

44,00 44,40 44,80 45,20 45,60 46,00

Процент 53,30

51,7050,0748,4346,8046,40

ФП

1.9. Количество внедрений типовых

информационных систем, реализованных на

базе единой цифровой платформы, в

деятельность региональных органов

исполнительной власти и органов местного

самоуправления субъектов Российской

Федерации, обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в проактивном режиме

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Штука 88,00

60,0040,0020,000,000,00

ФП

1.10. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг,

предоставляемых в электронной форме

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Процент 96,00

95,5095,5095,5095,5095,50

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных

органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1

Обеспечено

развитие и

эксплуатация

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

уполномоченны

х по правам

человека

Условна

я

единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.1.

1

Количество

пользователей-

уполномоченны

х по правам

человека в

субъектах

Российской

Федерации,

подключенных

к ФГИС УПЧ.

Человек

- - - - - -

-- - -

1,000

0

25,00

00

-

25,00

00

- 20,00

00

10,00

00

8,000

0

- - -

1.1.

2

Количество

создваваемых

Штука

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(развиваемых)

информационны

х систем

1.1.

3

Средний срок

предоставления

услуги

посредством

созданного

сервиса

(системы)/

регламентное

время

(предоставлени

я

услуги/рассмотр

ения заявки)

День

- - - - - -

-- - -

20,00

00

10,00

00

-

15,00

00

- 5,000

0

5,000

0

5,000

0

- - -

В течение 2025-2030 годов в рамках мероприятия: Обеспечено развитие созданной цифровой платформы и сервисов, функционирующих в рамках единого информационного пространства с другими государственными информационными

системами и сервисами, обеспечивающих взаимодействие государства и граждан по вопросам защиты прав и свобод. Совершенствование работы системы, расширении ее функциональных возможностей и улучшении ее использования. Будет

реализована возможность накопления в системе данных о защите прав граждан не только Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, но и Уполномоченных в субъектах Российской Федерации. Это позволит

пользователям более эффективно использовать общие данные и функциональные возможности ФГИС УПЧ. Повысит автоматизацию работы сотрудников аппаратов уполномоченных и сократит время ожидания ответов для граждан. Снизит

нагрузку на системы хранения и обработки данных в региональных системах документооборота. Обеспечит дополнительную безопасность хранения и обработки данных. В результате, процесс выполнения задач будет ускорен, а контроль над

потоком информации станет более эффективным. Техническая поддержка ФГИС УПЧ обеспечит функциональность анализа источников СМИ, что позволит пользователям получать более полную и достоверную информацию о событиях,

происходящих в мире. Организация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры обеспечит бесперебойную работу системы, позволяя пользователям получать доступ к информации в любое время и из любого места. Это особенно

важно для защиты прав граждан, а их нарушения должны постоянно отслеживать и принимать оперативные решения, требующие оперативной информации. Совершенствование технической инфраструктуры ФГИС УПЧ позволит

пользователям более эффективно работать с системой, получать более полную и достоверную информацию, а также обеспечивать бесперебойную работу системы, что является важным фактором для принятия оперативных решений.

1.2

Создана

государственна

я

информационна

я система

"Единая

цифровая

платформа

МИД России"

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1.2.

1

Доля

использования

российского

программного

обеспечения в

ЕЦП МИД

России

Процент

- - - - - -

-- - -

90,67

00

91,00

00

-

90,67

00

- 91,50

00

92,00

00

92,50

00

- - -

1.2.

2

Доля обращений

в электронном

виде, поданных

в МИД России,

в том числе

через

Платформу

обратной связи

Процент

- - - - - -

-- - -

20,00

00

20,00

00

-

20,00

00

- 21,00

00

22,00

00

23,00

00

- - -

1.2.

3

Количество

отчетов,

размещенных в

системе

Штука

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

1.2.

4

Количество

пользователей

систем

цифрового

взаимодействия

МИД России с

российскими

гражданами за

рубежом

Человек

- - - - - -

-- - -

3 690,

0000

3 690,

0000

-

3 690,

0000

- 3 700,

0000

3 800,

0000

3 900,

0000

- - -

Создание Единой цифровой платформы МИД России позволит достичь целевого состояния цифровой зрелости МИД России по следующим направлениям: цифровой культуры, кадров, процессов, цифровых продуктов, моделей данных,

инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности. Результатом цифровой трансформации будет создание цифровых продуктов - функциональных прикладных систем, обеспечение специальной деятельности МИД России,

предоставляющих цифровые инструменты для выполнения повседневных служебных задач дипломатических работников как конечных пользователей. Преимущества платформенного подхода - экономия временных затрат и ресурсного

потенциала при создании и развитии крупных систем в результате унификации и стандартизации технологического ПО, выделения архитектурного слоя общих сервисов для всех информационных систем, возможность оперативного и

безопасного совершенствования отдельных сервисов и пр. Единая цифровая платформа МИД России позволит обеспечить автоматизированный сбор сведений, проведение анализа и прогнозирования международной обстановки,

автоматизированный мониторинг открытого информационного пространства и подготовки материалов для продвижения интересов России за рубежом, цифровые средства поддержки российских граждан за рубежом, предоставление цифровых

коммуникаций, электронного взаимодействия и контроля поручений.

1.3

Обеспечено

развитие и

функционирова

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

- 1,0000 2025

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

Государственна

я программа

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ние

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

"Единый реестр

контрольных

(надзорных)

мероприятий".

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

государственн

ого и

муниципально

го управления

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.3.

1

Доля проверок с

применением

автоматизирова

нного корнтроля

Процент

- - - - - -

-- - -

10,00

00

60,00

00

-

30,00

00

- 80,00

00

90,00

00

100,0

000

- - -

1.3.

2

Доля сведений

и документов

ЕРКНМ,

доступных на

Госуслугах

Процент

- - - - - -

-- - -

100,0

000

100,0

000

-

100,0

000

- 100,0

000

100,0

000

100,0

000

- - -

1.3.

3

Численность

пользователей

системы

Человек

- - - - - -

-- - -

233 1

77,

0000

233 1

77,

0000

-

233 1

77,

0000

- 233 1

77,

0000

233 1

77,

0000

233 1

77,

0000

- - -

ФГИС ЕРКНМ обеспечивает эффективное взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации с контрольными (надзорными) органами, доступ к работе с паспортами, списками и планами, а также прозрачность проводимых

мероприятий по пресечению выявленных нарушений, позволяет вести учет решений и действий должностных лиц. Содержит новости об обновлениях в сфере контрольного (надзорного) законодательства, взаимодействует с несколькими

внешними информационными системами путем межведомственного электронного взаимодействия. В связи с регулярно изменяющимся законодательством в сфере контрольной (надзорной) деятельности необходимо обеспечивать

соответствующие доработка системы по техническую поддержку данной системы.

1.4

Фондом "Центр

стратегических

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

- 0,0000 2024

38,00

00

38,00

00

Увеличение к 2030

году до 99

38,00

00

- 38,00

00

38,00

00

38,00

00

- Доля

массовых

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

разработок"

обеспечены

разработка,

организационна

я, экспертно-

аналитическая,

методическая,

информационна

я поддержка и

сопровождение

реализации

целевых

моделей

повышения

эффективности

и оптимизации

деятельности

государственны

х органов в

сфере

разработки,

применения и

оценки

применения

обязательных

требований,

предоставления

государственны

х услуг, в том

числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункцион

альных центров

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг

(выполн

ение

работ)

процентов доли

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронной

форме, в том числе

внедрение

системы

поддержки

принятия решений

в рамках

предоставления не

менее чем 100

массовых

социально

значимых

государственных

услуг в

электронной форме

в проактивном

режиме или при

непосредственном

обращении

заявителя, за счет

внедрения в

деятельность

органов

государственной

власти единой

цифровой

платформы;

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг,

предоставляем

ых в

электронной

форме,

Количество

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в

электронной

форме,

доступных с

использование

м единого

портала

госуслуг,

процесс

оказания

которых

обеспечен

ведомствами в

проактивном

режиме либо в

момент

обращения

заявителя

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.4.

1

Количество

разработанных

целевых

моделей

Единица

- - - - - -

-- - -

38,00

00

38,00

00

-

38,00

00

- 38,00

00

38,00

00

38,00

00

- - -

В рамках реализации мероприятия в 2025-2030 года Фондом "Центр стратегических разработок" обеспечены работы по разработке и сопровождению целевых моделей по вопросам оптимизации процессов предоставления услуг, включая

разрешительные режимы (разработка и утверждение целевых состояний с учетом индивидуальных особенностей заявителей, вывод услуг на ЕПГУ, оценка достижения целевого состояния); подготовки предложений по изменению/принятию

нормативных актов и методических материалов, направленных на оптимизацию и повышение качества госуслуг; проведения мониторинга качества предоставления госуслуг на основе объединенной модели данных, по результатам которого

ведомствам будут направляться рекомендации по повышению качества предоставления госуслуг; проведения оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг; обеспечения перевода всех очных обращений в

центры госуслуг "Мои документы"; мониторинга и методического сопровождения развития сети МФЦ, в том числе в новых субъектах РФ; рейтингования субъектов РФ по организации деятельности центров госуслуг; внедрения процессного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

управления в центрах госуслуг "Мои документы"; подготовки предложений по совершенствованию и развитию информационных систем, используемых в процессе предоставления услуг (ИАС МКГУ, ФГИС ФРГУ, ФГИС МДМ и другие);

применения обязательных требований; проведения цифровой трансформации видов федерального контроля (надзора).

1.5

Обеспечено

создание,

развитие,

внедрение и

мониторинг

новых

цифровых

технологий

(информационн

ых систем) в

сфере

государственног

о управления, в

том числе для

оценки качества

оказания

государственны

х услуг,

обеспечение

требований

информационно

й безопасности

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 11,0000 2024

11,00

00

11,00

00

Увеличение к 2030

году до 99

процентов доли

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронной

форме, в том числе

внедрение

системы

поддержки

принятия решений

в рамках

предоставления не

менее чем 100

массовых

социально

значимых

государственных

услуг в

электронной форме

в проактивном

режиме или при

непосредственном

обращении

заявителя, за счет

внедрения в

деятельность

органов

государственной

власти единой

цифровой

платформы;

11,00

00

- 11,00

00

11,00

00

11,00

00

- Доля

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг,

предоставляем

ых в

электронной

форме,

Количество

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в

электронной

форме,

доступных с

использование

м единого

портала

госуслуг,

процесс

оказания

которых

обеспечен

ведомствами в

проактивном

режиме либо в

момент

обращения

заявителя

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.5.

1

Количество

зарегистрирован

ных

пользователей

Штука

- - - - - -

-- - -

53 44

5,

0000

53 46

5,

0000

-

53 45

5,

0000

- 53 47

5,

0000

53 48

5,

0000

53 49

5,

0000

- - -

1.5.

2

Количество

инструментов

для принятия

управленческих

решений

Штука

- - - - - -

-- - -

47,00

00

59,00

00

-

54,00

00

- 65,00

00

71,00

00

76,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.5.

3

Количество

модернизирован

ных модулей,

подсистем

Штука

- - - - - -

-- - -

45,00

00

53,00

00

-

53,00

00

- 54,00

00

54,00

00

54,00

00

- - -

1.5.

4

Количество

созданных

модулей,

подсистем

Штука

- - - - - -

-- - -

13,00

00

20,00

00

-

17,00

00

- 22,00

00

24,00

00

26,00

00

- - -

1. Интегрированная система коммуникации, объединяющей все каналы связи, которые используются для общения между получателями гос. услуг и органами власти, бесшовная среда, в которой получатель услуги может общаться с органом

власти через любой удобный ему канал. Предиктивная аналитика, позволяющая спрогнозировать снижение качества услуги и запланировать мероприятия по исключению обнаруженных рисков. Контроль качества и нормализации данных из

внешних источников. 2. Решение задач по ускорению и повышению качества подготовки проектов нормативных правовых актов с учетом возрастающего объема и сложности регуляторных задач, поставленных перед органами государственной

власти Российской Федерации, а также интеллектуализация обеспечения непротиворечивости правового регулирования с учетом требований по непрерывности цифровизации нормотворческих процессов и предоставления его участникам

возможности работы в единой правовой экосистеме. 3. Систематизация и размещение в открытом доступе сведений в области внешнеэкономической деятельности и информационной поддержки участников внешнеэкономической

деятельности, информационного и аналитического сопровождения деятельности по разработке и реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, автоматизации функций Министерства по разработке и

реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности. Автоматизирован процесс обработки и систематизации аналитических данных по межправительственным комиссиям ("Цифровые МПК"). 4. Повышение

эффективности госуправления в Министерстве за счет формирования и реализации единой политики создания и применения цифровых технологий совершенствования информационного технологического и аналитического обеспечения

принятия решений, включая сценарное моделирование и прогнозирование существенного сокращения дублирующих информационных потоков, формирования единого ИТ-пространства, обеспечение единства (комплексности) принципов

создания внедрения и эксплуатации ИС. 5. Обеспечение решения задач в сфере территориального планирования - организация доступа к сведениям, необходимым для обеспечения осуществления полномочий в области территориального

планирования, обеспечение публичности принятия и реализации решений в области территориального планирования, информационная поддержка деятельности федеральных региональных и муниципальных органов власти, юридических и

физических лиц, по развитию территорий. Автоматизирован процесс согласования проектов документов территориального планирования на базе ФГИС ТП. 6. Мероприятие направлено на поддержку и развитие АИС СО НКО, представляющую

собой информационный ресурс Минэкономразвития России, которое является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на выработку государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 1290 "О реестре социально-ориентированных некоммерческих

организаций", является уполномоченным органом по ведению реестра социально-ориентированных некоммерческих организаций. Автоматизирован процесс формирования рейтинга субъектов Российской Федерации. 7. Реализация и

интеграция новых сервисов на ФГИС "Портал открытых данных Российской Федерации", в т. ч. с учетом переиспользования сервисов ЕЦП ГосТех из ГосМаркета. Портал открытых данных Российской Федерации - комплексная

государственная информационная система, которая реализует функцию предоставления доступа к реестру наборов открытых данных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций,

действующих на территории Российской Федерации, а также иные функции, обеспечивающие реализацию политики Российской Федерации в области публикации открытых данных. 8. Обеспечение внедрения процедуры оценки

регулирующего воздействия в процессе нормотворчества в Российской Федерации, а также обеспечение возможности обсуждения ведомственных актов в рамках экспертизы. 9. Обогащение данных о ходе оказания государственных услуг

через МФЦ информацией из других источников. Обеспечение контроля качества данных из внешних источников, их нормализация. 10. Обеспечение доступности информационно-аналитических сведений и общедоступной информации о

государственных программах Российской Федерации и их структурных элементах, за исключением государственных программ и их структурных элементов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения

конфиденциального характера; осуществления методического сопровождения по вопросам формирования и реализации государственных программ, а также обеспечения формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке

эффективности государственных программ (далее - сводный годовой доклад) (за исключением государственных программ, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне и (или) сведения конфиденциального характера).

Обеспечен доступ к личным кабинетам в АИС ГП депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 11. Совершенствование

процессов, связанных с обеспечением осуществления функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти и других заинтересованных участников в части мониторинга и анализа хода реализации федеральных целевых

программ, обеспечение доступности системы.

1.6

Обеспечено

развитие

Единой

информационно

й системы

Федеральной

службы по

финансовому

мониторингу в

сфере

противодействи

я легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

преступным

путем,

финансировани

ю терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансировани

ю

распространени

я оружия

массового

уничтожения

) транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1.6.

1

Количество

оказываемых

услуг

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

1.6.

2

Количество

созданных

информационны

х систем

(модулей,

подсистем,

сервисов)

Единица

- - - - - -

-- - -

6,000

0

10,00

00

-

8,000

0

- 14,00

00

18,00

00

20,00

00

- - -

1.6.

3

Численность

пользователей

Единица

- - - - - -

-- - -

4,000

0

6,000

0

-

5,000

0

- 8,000

0

10,00

00

10,00

00

- - -

1) Создание Цифровой экосистемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (развитие

интеллектуальной цифровой технологической платформы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, внедрение методов и подходов Цикла знаний, создание (Витрины

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), обеспечение работы с Цифровыми финансовыми активами, внедрение решений и технологий класса (data lake), внедрение

мобильных технологий, развитие функционала Экосистемы в целях обеспечения соответствия изменениям в нормативно-правовом поле. 2) Обеспечение сбора, обработки и хранения информации (развитие механизма управления данными,

развитие универсального конвейера потоковой обработки, развитие механизмов извлечения данных из закрытых, условно-доступных и специализированных открытых источников). 3) Анализ информации и подготовка отчетности (развитие

аналитического инструментария на основе риск-ориентированного подхода, внедрение системы учета и процессного подхода, развитие поисковых моделей, применение методов искусственного интеллекта). 4) Обеспечение информационно-

аналитического взаимодействия (развитие ИС МЦОР ЕИС Росфинмониторинга, развитие инструментов коллективной работы). 5) Обеспечение импортонезависимости (обеспечение импортонезависимости технологической инфраструктуры).

6) Обеспечение информационной безопасности (развитие подсистемы обеспечения информационной безопасности ЕИС Росфинмониторинга, мониторинг событий информационной безопасности, создание программной инфраструктуры

управления доступом). 7) Обеспечение бесперебойного функционирования ЕИС (сопровождение ЕИС Росфинмониторинга).

1.7

Обеспечено

создание,

развитие и

эксплуатация

инфраструктуры

,

обеспечивающе

й

информационно

Штука

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

- 24,0000 2024

27,00

00

27,00

00

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

27,00

00

- 27,00

00

27,00

00

27,00

00

- Доля

государственн

ых услуг и

сервисов, по

которым

средняя

оценка

удовлетворенн

ости

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"



16

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

-

технологическо

е

взаимодействие

информационны

х систем,

используемых

для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг и

исполнения

государственны

х и

муниципальных

функций в

электронной

форме

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;,

Увеличение к 2030

году до 99

процентов доли

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронной

форме, в том числе

внедрение

системы

поддержки

принятия решений

в рамках

предоставления не

менее чем 100

массовых

социально

значимых

государственных

услуг в

электронной форме

в проактивном

режиме или при

непосредственном

качеством

работы

госслужащих и

работников

организаций

соцсферы по

их оказанию в

электронном

виде с

использование

м ЕПГУ и

(или) РПГУ

выше 4,5,

Доля

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг,

предоставляем

ых в

электронной

форме,

Доля

обращений за

получением

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в

электронном

виде с

использование

м ЕПГУ и

(или) РПГУ в

общем

количестве

обращений,

Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления,

Количество
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

обращении

заявителя, за счет

внедрения в

деятельность

органов

государственной

власти единой

цифровой

платформы;

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в

электронной

форме,

доступных с

использование

м единого

портала

госуслуг,

процесс

оказания

которых

обеспечен

ведомствами в

проактивном

режиме либо в

момент

обращения

заявителя

1.7.

1

Количество

зарегистрирован

ных в ГИС ЕБС

пользователей

(физических

лиц)

Миллио

н

человек

- - - - - -

-- - -

18,00

00

23,00

00

-

20,00

00

- 26,00

00

30,00

00

35,00

00

- - -

1.7.

2

Количество

массовых

социально

значимых услуг

регионального

уровня,

оказываемых

онлайн

Штука

- - - - - -

-- - -

85,00

00

85,00

00

-

85,00

00

- 85,00

00

85,00

00

85,00

00

- - -

1.7.

3

Количество

массовых

социально

значимых услуг

федерального

уровня,

оказываемых

онлайн

Штука

- - - - - -

-- - -

105,0

000

105,0

000

-

105,0

000

- 105,0

000

105,0

000

105,0

000

- - -

1.7.

4

Среднее кол-во

активных

Человек

в год

- - - - - -

-- - -

110 0

00

112 5

00

-

111 0

00

- 114 0

00

116 0

00

119 0

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

пользователей

мобильного

приложения

Госуслуги

000,0

000

000,0

000

000,0

000

000,0

000

000,0

000

000,0

000

Обеспечено создание и развитие информационных систем инфраструктуры электронного правительства, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 8.06.2011г. № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", в том

числе, с целью перевода массовых государственных услуг в электронный вид (возможность получения гражданами и организациями/оказания ведомствами популярных государственных услуг без очных визитов). в том числе: 1. ФГИС Единый

портал государственных и муниципальных услуг (функций) (обеспечивается ежегодная регистрация 15 млн. пользователей и 2 млн. ежедневных посещений пользователей); 2. Мобильное приложение Госуслуги; 3. ФГИС Единая система

нормативной справочной информации; 4. ФГИС Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций); 5. ФГИС Единая система межведомственного электронного взаимодействия (обеспечивается межведомственное

взаимодействие 100% ФОИВ Российской Федерации); 6. ФГИС Досудебного обжалования; 7. ФГИС Ситуационный центр электронного правительства; 8. ИС головного удостоверяющего центра; 9. ФГИС Моя Школа; 10. ИС идентификации

болельщиков; 11. мобильное приложение Карта болельщика; 12. мобильное приложение Культура; 13. мобильное приложение Авто; 14. мобильное приложение Госключ; 15. ИС Защитник отечества; 16. ФГИС Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций) в целях обеспечения доступа пользователей к информации органов местного самоуправления, общеобразовательных организаций, размещаемой на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 17. Единый реестр видов контроля; 18. Единый реестр учета лицензий; 19. Конструктор цифровых регламентов; 20. ИС Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве

государственных услуг; 21. ГИС Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности; 22. Личные кабинеты участников избирательного процесса и цифровые сервисы для участников избирательного процесса;

23. ГИС Единая биометрическая система; 24. ФГИС "ЕИП НСУД"; 25. ПО Витрина данных 26. Подсистема Госвеб; 27. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в части функциональности единого окна цифровой

обратной связи.

1.8

Обеспечено

развитие

региональных

информационны

х систем в

целях

интеграции с

витриной

данных органов

государственно

й власти и

органов

управления

государственны

ми

внебюджетным

и фондами

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

20,00

00

28,00

00

Увеличение к 2030

году до 99

процентов доли

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронной

форме, в том числе

внедрение

системы

поддержки

принятия решений

в рамках

предоставления не

менее чем 100

массовых

социально

значимых

государственных

услуг в

электронной форме

в проактивном

режиме или при

непосредственном

обращении

заявителя, за счет

внедрения в

деятельность

органов

государственной

31,00

00

- 3,000

0

- -

Декомпоз

ирован

Количество

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в

электронной

форме,

доступных с

использование

м единого

портала

госуслуг,

процесс

оказания

которых

обеспечен

ведомствами в

проактивном

режиме либо в

момент

обращения

заявителя

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

власти единой

цифровой

платформы;

1.8.

1

Количество

сведений,

передаваемых

региональными

информационны

ми системами в

витрину данных

для оказания

государственны

х услуг и

предоставления

отчётности

Единица

- - - - - -

-- - -

160,0

000

224,0

000

-

248,0

000

- 24,00

00

0,000

0

0,000

0

- - -

Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры.

Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.

1.9

Обеспечена

организационно

-техническая,

экспертная,

аналитическая

и

информационна

я поддержка и

сопровождение

реализации

национального

проекта

"Экономика

данных и

цифровая

трансформация

государства"

Единица

- - - - - -

Обеспеч

ение

реализа

ции

федерал

ьного

проекта

(результ

ата

федерал

ьного

проекта)

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.9.

1

Количество

экспертиз

материалов

выносимых на

заседания

президиума

Правительствен

ной комиссии

по цифровому

развитию,

использованию

информационны

х технологий

для улучшения

качества жизни

и условий

ведения

предпринимате

льской

деятельности и

заседания

подкомиссии по

ключевым

проектам

цифровой

трансформации

отраслей

экономики,

социальной

сферы и

государственног

о управления

Правительствен

ной комиссии

по цифровому

развитию,

использованию

информационны

х технологий

для улучшения

качества жизни

и условий

ведения

предпринимате

льской

деятельности.

Единица

- - - - - -

-- - -

480,0

000

480,0

000

-

480,0

000

- 480,0

000

480,0

000

480,0

000

- - -

1.9.

2

Количество

экспертиз

технических

заданий

Единица

- - - - - -

-- - -

360,0

000

360,0

000

-

360,0

000

- 360,0

000

360,0

000

360,0

000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(частных

технических

заданий) на

создание

(развитие),

эксплуатацию и

вывод из

эксплуатации

государственны

х

информационны

х систем,

Проведение

экспертной

оценки

технических

заданий

(частных

технических

заданий) на

создание

(развитие),

эксплуатацию и

вывод из

эксплуатации

государственны

х

информационны

х систем

На постоянной основе до конца срока реализации национального проекта Экономика данных и цифровая трансформация государства (далее Проект) обеспечивается организационно-техническая, экспертная, аналитическая, методическая и

информационная поддержка и сопровождение реализации Проекта, в том числе: 1. Функционирование Дирекции Проекта, осуществляющей функции, определенные Положением о системе управления реализацией национальной проекта

Экономика данных и цифровая трансформация государства.2. Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

обеспечивается выполнение функций проектного офиса по реализации Проекта: -обеспечение информационного взаимодействия участников системы управления реализацией Проекта; -обеспечение экспертного сопровождения деятельности

президиума Комиссии и куратора Проекта;-подготовка информационно-аналитических материалов о ходе выполнения федеральных проектов Проекта; -проведение независимой экспертной оценки проектов паспортов федеральных проектов

Проекта и запросов на изменение паспортов федеральных проектов Проекта на соответствие целям и задачам Проекта; -обеспечение информационно-коммуникационного сопровождения деятельности куратора Проекта и президиума

Комиссии; -осуществление мониторинга дорожных карт и иных документов, утверждаемых президиумом Комиссии, по решению куратора Проекта. 3. Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечивается выполнение функций центра компетенций по координации программ ведомственной цифровой трансформации: - организационно-

техническое, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение функций и полномочий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, предусмотренных положением О

ведомственных программах цифровой трансформации, утвержденных постановлением 10 октября 2020 г. № 1646 О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами (далее Положение о ВПЦТ), а также на их основе формирование и представление обобщенных предложений в

форме проектов указанных документов в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; - рассмотрение проектов программ и представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации проектов соответствующих решений по результатам согласования проектов программ; - обеспечение осуществления мониторинга реализации программ и подготовку проекта сводного отчета о

результатах реализации программ, а также подготовку проектов отчетов о результатах проведения мониторинга; - подготовка предложений по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации в

целях обеспечения посредством указанной системы эффективной реализации процессов разработки и реализации программ, мониторинга их реализации, а также обеспечение реализации полномочий Министерства цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации по развитию и эксплуатации федеральной государственной информационной системы координации информатизации; 4. Разработка (актуализация) информационных материалов в целях

обеспечения процесса информирования и популяризации экономики данных, цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды

государственных интернет-ресурсов.

1.1

0

Обеспечено

развитие

ведомственного

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

Государственна

я программа

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

сегмента

Министерства

цифрового

развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

государственно

й системы

миграционного

и

регистрационно

го учета, а

также

изготовления,

оформления и

контроля

обращения

документов,

удостоверяющи

х личность,

включая

элементы

сегмента

Министерства

цифрового

развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

государственно

й системы

изготовления,

оформления и

контроля

паспортно-

визовых

документов

нового

поколения

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

государственн

ого и

муниципально

го управления

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.10

.1

Доля

инцидентов в

государственно

й системе

изготовления,

оформления и

контроля

паспортно-

Процент

- - - - - -

-- - -

25,00

00

15,00

00

-

20,00

00

- 10,00

00

5,000

0

2,500

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

визовых

документов

нового

поколения,

связанных с

инцидентами по

информационно

й безопасности

1.10

.2

Доля сведений,

доступных в

электронном

виде

Процент

- - - - - -

-- - -

35,00

00

45,00

00

-

40,00

00

- 50,00

00

55,00

00

60,00

00

- - -

1.10

.3

Количество

пользователей

(ведомств),

подключенных

к

государственно

й системе

изготовления,

оформления и

контроля

паспортно-

визовых

документов

нового

поколения

Штука

- - - - - -

-- - -

11,00

00

11,00

00

-

11,00

00

- 11,00

00

11,00

00

11,00

00

- - -

1.10

.4

Суммарное

количество

доведенных

постановлений

о

запрете/снятии

запрета на

выезд по ЕРВУ,

и количество

созданных

цифровых

профилей

мигрантов,

проверенных на

пограничном

пункте пропуска

Миллио

н

человек

- - - - - -

-- - -

11,80

00

36,00

00

-

23,80

00

- 48,50

00

61,00

00

73,50

00

- - -

В течение 2025-2030 годов в рамках мероприятия перепроектирован ведомственный сегмент Минцифры России системы МИР: 1. Актуализирован функционал ведомственного сегмента Минцифры России системы МИР с учётом изменений

требований за последние 8 лет: 1.1. Оптимизированы схемы организационно-технического деления с учётом требований ведомств. 1.2. Сформирована универсальная высокозащищённая система управления процессами обмена данными между

ведомствами. 1.3. Обеспечен более высокий уровень сервиса для существующего функционала и реализованы информационные обмены с различными требованиями к уровню сервиса. 2. Обеспечены требования регуляторов информационной

безопасности с возможностью повышения степени защищённости для обеспечения соответствия перспективным требованиям. 3. Устранен кризис инфраструктуры, обеспечена гибкость в управлении производительностью инфраструктуры,

повышена надёжность и производительность системы за счёт современных архитектурных решений
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.1

1

Обеспечен ввод

в эксплуатацию

и развитие

новой версии

государственно

й

автоматизирова

нной системы

Российской

Федерации

"Выборы" 2.0

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1,000

0

- - - -

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.11

.1

Количество

организаций, в

которых

обеспечено

наличие

комплексов

средств

автоматизации

избирательных

комиссий

федерального,

регионального,

территориально

го уровней в

составе ГАС

"Выборы" 2.0 в

отношении

которых

Штука

- - - - - -

-- - -

1 500,

0000

3 000,

0000

-

2 250,

0000

- - - -

- - -



25

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

произведено

импортозамеще

ние

оборудования и

приведение к

целевому

состоянию

1.11

.2

Количество

организаций, в

которых

обеспечено

наличие

комплексов

средств

автоматизации

федерального,

регионального и

территориально

го уровней

обеспеченных

резервными

каналами связи

для доступа к

Цифровой

платформе

(ГАС "Выборы"

2.0)

Штука

- - - - - -

-- - -

1 500,

0000

3 000,

0000

-

2 250,

0000

- - - -

- - -

В целях цифровизации избирательного процесса в Российской Федерации, в части автоматизации избирательных комиссий федерального, регионального, территориального уровней в период с 2025-2027 гг. произведено 100 %

импортозамещение оборудования в составе ГАС "Выборы" 2.0 и выполнены следующие работы: 2025 год: Создана первая очередь территориального сегмента цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации - новой версии Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы" 2.0). Обеспечено создание комплекса средств автоматизации

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальной избирательной комиссии (далее - территориальный сегмент). Обеспечена первая очередь

технической возможности информационного взаимодействия ГАС "Выборы" 2.0 с подключаемыми объектами территориального сегмента ГАС "Выборы" 2.0 за счет создания резервных каналов связи для доступа к ГАС "Выборы" 2.0. В 2026

год: Создана вторая очередь территориального сегмента цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации - новой версии Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы" 2.0). Обеспечено создание комплекса средств автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов

Российской Федерации, территориального сегмента. Обеспечена вторая очередь технической возможности информационного взаимодействия ГАС "Выборы" 2.0 с подключаемыми объектами территориального сегмента ГАС "Выборы" 2.0 за

счет создания резервных каналов связи для доступа к ГАС "Выборы" 2.0. В 2027 год: Создана третья очередь территориального сегмента цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации - новой версии Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы" 2.0). Обеспечено создание комплекса средств автоматизации Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориального сегмента.

1.1

2

Обеспечено

создание,

развитие и

эксплуатация

цифровой

платформы

АИС

Ростехнадзора в

целях

предоставления

электронных

Условна

я

единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Увеличение к 2030

году до 99

процентов доли

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронной

1,000

0

- - - -

- Доля

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг,

предоставляем

ых в

электронной

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг и

исполнения

государственны

х контрольных и

надзорных

функций в

электронном

виде

(информ

ационно

й

системы

)

форме, в том числе

внедрение

системы

поддержки

принятия решений

в рамках

предоставления не

менее чем 100

массовых

социально

значимых

государственных

услуг в

электронной форме

в проактивном

режиме или при

непосредственном

обращении

заявителя, за счет

внедрения в

деятельность

органов

государственной

власти единой

цифровой

платформы;

форме,

Количество

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в

электронной

форме,

доступных с

использование

м единого

портала

госуслуг,

процесс

оказания

которых

обеспечен

ведомствами в

проактивном

режиме либо в

момент

обращения

заявителя

1.12

.1

Количество

оказываемых

услуг

Единица

- - - - - -

-- - -

28,00

00

28,00

00

-

28,00

00

- - - -

- - -

1.12

.2

Количество

созданных

модулей

Единица

- - - - - -

-- - -

56,00

00

56,00

00

-

56,00

00

- - - -

- - -

1.12

.3

Численность

пользователей

Человек

- - - - - -

-- - -

5 557,

0000

5 557,

0000

-

5 557,

0000

- - - -

- - -

Ростехнадзором с 2020 года осуществляется мероприятие "Обеспечено создание, развитие и эксплуатация цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и

муниципальных услуг и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде" в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика

Российской Федерации". За период его реализации в 2020-2024 годах достигнуты следующие результаты: осуществлена разработка рабочей документации на подсистему информационной безопасности (ПИБ) цифровой платформы АИС

Ростехнадзора, осуществлена адаптация ПИБ, проведены пусконаладочные работы в соответствии со спецификацией на ПИБ; обеспечены переход на ведение электронных реестров, реализация единой комплексной выписки из реестра

лицензий, вывод на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) массовых социально значимых государственных услуг, вывод государственных услуг по направлениям лицензионной деятельности в единую

форму-концентратор на ЕПГУ; проведена опытная эксплуатация прототипа цифровой платформы АИС Ростехнадзора; реализована функциональность цифровой платформы АИС Ростехнадзора в части государственных услуг Ростехнадзора,

цифрового профиля субъектов / объектов надзора в части дистанционного надзора, планирования, проведения и учета контрольно-надзорных мероприятий, а также учета их результатов, административного производства, профилактической

работы; проведена опытная эксплуатация программного обеспечения, инструктаж работников Ростехнадзора; проведены этапы предварительных испытаний ПИБ, опытной эксплуатации ПИБ, приемочных испытаний ПИБ; приняты работы по

государственному контракту на выполнение работ по созданию и развитию цифровой платформы АИС Ростехнадзора; обеспечены развитие функциональности цифровой платформы АИС Ростехнадзора в части лицензирования отдельных

видов деятельности, развитие функциональности цифровой платформы АИС Ростехнадзора в части совершенствования механизмов предоставления государственных услуг в электронной форме, расширение видов сведений системы

межведомственного взаимодействия, участвующих в цифровом информационном взаимодействии, развитие единого информационного пространства в сфере контроля (надзора). В 2024 году Ростехнадзором в рамках заключенных

государственных контрактов на оказание услуг по эксплуатации государственной автоматизированной информационной системы "Цифровая платформа АИС Ростехнадзора" и комплексной услуги по сопровождению подсистемы

информационной безопасности государственной автоматизированной информационной системы "Цифровая платформа АИС Ростехнадзора" обеспечивается бесперебойное функционирование и доступность цифровой платформы АИС

Ростехнадзора, минимизация временных затрат на восстановление работоспособности Системы в случае сбоев и обеспечение значений показателей функционирования Системы в пределах штатных значений, информационно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

технологическое сопровождение пользователей Системы, непрерывное стабильное функционирование подсистемы информационной безопасности и оперативное управление сервисами информационной безопасности на базе развернутых

отдельных функциональных модулей, реализуются мероприятия по импортозамещению, включая покупку лицензий на использование отечественного программного обеспечения. При этом действующие контракты имеют срок исполнения

31.12.2025, а выполнение работ, выполняемых в рамках их исполнения, актуально и после 2024 года.

1.1

3

Обеспечено

создание,

развитие и

эксплуатация

государственны

х

информационны

х систем,

систем

федеральных

ведомств,

необходимых

для оказания

государственны

х услуг и

исполнения

функций в

электронном

виде, в том

числе

контрольных

(надзорных)

функций, а

также создание,

развитие и

внедрение в

регионах

типовых

информационны

х систем

обеспечивающи

х деятельность

региональных

органов

исполнительной

власти и

органов

местного

самоуправления

на базе единой

платформы

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Увеличение к 2030

году до 99

процентов доли

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронной

форме, в том числе

внедрение

системы

поддержки

принятия решений

в рамках

предоставления не

менее чем 100

массовых

социально

значимых

государственных

услуг в

электронной форме

в проактивном

режиме или при

непосредственном

обращении

заявителя, за счет

внедрения в

деятельность

органов

государственной

власти единой

цифровой

платформы;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг,

предоставлени

е которых

обеспечено за

счет

внедрения в

деятельность

органов

государственн

ой власти

информационн

ых систем,

реализованных

на базе

единой

цифровой

платформы ,

Доля

массовых

социально

значимых

государственн

ых и

муниципальны

х услуг,

предоставляем

ых в

электронной

форме,

Количество

внедрений

типовых

информационн

ых систем,

реализованных

на базе

единой

цифровой

платформы, в

деятельность

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

региональных

органов

исполнительно

й власти и

органов

местного

самоуправлен

ия субъектов

Российской

Федерации,

обеспечивающ

их оказание

госуслуг

онлайн или в

проактивном

режиме,

Количество

типовых

систем,

обеспечивающ

их

деятельность

региональных

органов

исполнительно

й власти и

органов

местного

самоуправлен

ия,

внедренных в

не менее 50%

субъектов и

обеспечивающ

их оказание

госуслуг

онлайн или в

проактивном

режиме,

реализованных

на базе

единой

цифровой

платформы

1.13

.1

Количество

государственны

х

информационны

х систем на

базе единой

Штука

- - - - - -

-- - -

2,000

0

4,000

0

-

3,000

0

- 5,000

0

5,000

0

5,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

платформы

1.13

.2

Количество

типовых

информационны

х систем в

регионах на

базе единой

платформы

Штука

- - - - - -

-- - -

1,000

0

5,000

0

-

3,000

0

- 7,000

0

8,000

0

10,00

00

- - -

1.13

.3

Количество

функций ОГВ,

реализованных

на платформе

"ГосТех"

Штука

- - - - - -

-- - -

10,00

00

40,00

00

-

20,00

00

- 80,00

00

120,0

000

200,0

000

- - -

Создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в соответствии с планом создания и развития государственных информационных систем на

платформе "ГосТех", утвержденным президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, в

целях ускоренной цифровой трансформации органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных

(муниципальных) учреждений. Также обеспечено функционирование федерального казенного учреждения "Государственные технологии", созданного на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 3004-р, в

целях сопровождения процессов создания, перевода, развития и эксплуатации государственных информационных систем и их компонентов на базе ЕЦП "ГосТех", а также развитие и эксплуатация ЕЦП "ГосТех", в том числе путем оказания

услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов

1.1

4

Обеспечено

создание,

развитие и ввод

в эксплуатацию

государственно

й

автоматизирова

нной системы

правовой

статистики

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

обучения и

искусственного

интеллекта;

1.14

.1

Доля регионов,

по которым

статистические

данные

размещены на

публичном

портале

правовой

статистики в

сети Интернет

до уровня

муниципальных

образований, от

общего

количества

регионов

Процент

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

98,00

00

-

30,00

00

- 99,00

00

99,00

00

99,00

00

- - -

1.14

.2

Доля уголовных

дел, документы

первичного

учета (ДПУ)

которых

формируются в

электронном

виде, от общего

числа

уголовных дел

Процент

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

55,00

00

-

25,00

00

- 90,00

00

95,00

00

95,00

00

- - -

1.14

.3

Количество

бумажных

статистических

карточек

Миллио

н штук

- - - - - 0,000

0

-- - -

30,00

00

28,00

00

-

29,00

00

- 25,00

00

10,00

00

1,500

0

- - -

1.14

.4

Количество

правоохранител

ьных органов,

органов

прокуратуры и

судебных

органов РФ

ведущих

межведомствен

ную обработку

ДПУ

централизовано

Штука

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

5,000

0

-

2,000

0

- 9,000

0

9,000

0

9,000

0

- - -

1.14

.5

Формы

ведомственной

Штука

- - - - - 0,000

0

-- - -

300,0

000

592,0

000

-

528,0

000

- 592,0

000

592,0

000

592,0

000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

и

государственно

й

статистической

отчётности,

формирующиес

я в

автоматизирова

нном режиме

Создание, развитие и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики в целях сбора, обработки, хранения и использования первичных статистических данных о состоянии преступности, а также о

сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре и для ведения федерального статистического наблюдения в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с

преступностью, прокурорского надзора и реализации прав граждан Российской Федерации.

1.1

5

Созданы

подсистемы,

компоненты и

модули

платформы

защищенного

аудиовизуально

го

дистанционного

взаимодействия

государственны

х органов и

организаций.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

1,000

0

3,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

2,000

0

- 4,000

0

5,000

0

6,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.15

.1

Количество

государственны

х органов и

организаций,

охваченных

Штука

- - - - - -

-- - -

13,00

00

39,00

00

-

26,00

00

- 52,00

00

65,00

00

82,00

00

- - -



32

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

современными

защищенными

сервисами

видеосвязи

В рамках создания подсистем, компонентов и модулей платформы планируется создать территориальные подсистемы специальной видеосвязи с центрами управления в Федеральных округах, внедрение новых инфокоммуникационных

компонентов и модулей интернет портала VKS.GOV.RU с учетом увеличения количества онлайн пользователей

1.1

6

Созданы

комплексы

программно-

технических

средств

сегментов

центра

мониторинга

информационно

й безопасности

систем

специального

информационно

го и

технологическог

о обеспечения

высших органов

государственно

й власти

Российской

Федерации

(ЦМИБ).

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 3,0000 2024

4,000

0

8,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

6,000

0

- 9,000

0

- -

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.16

.1

Количество

узлов

(технических

средств)

цифровых

платформ

высших органов

государственно

й власти,

подключенных

к ЦМИБ

Штука

- - - - - -

-- - -

7 000,

0000

9 500,

0000

-

8 000,

0000

- 11 00

0,

0000

- -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Результирующим итогом мероприятия является создание сегментов ЦМИБ для сбора событий информационной безопасности с технических средств цифровых платформ высших органов государственной власти, что позволит расширить охват

средствами мониторинга информационной безопасности ключевых информационных систем высших органов государственной власти и повысить оперативность реагирования на компьютерные инциденты, сократив время реагирования на них.

1.1

7

Созданы

цифровые

программно-

технические

комплексы

ситуационных

центров высших

органов

государственно

й власти

Российской

Федерации.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 9,0000 2024

10,00

00

12,00

00

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

11,00

00

- 13,00

00

14,00

00

15,00

00

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.17

.1

Количество

государственны

х органов

(подразделений)

, использующих

современные

ситуационные

центры

Единица

- - - - - -

-- - -

10,00

00

12,00

00

-

11,00

00

- 13,00

00

14,00

00

15,00

00

- - -

1.17

.2

Охват

пользователей

Штука

- - - - - -

-- - -

10,00

00

12,00

00

-

11,00

00

- 13,00

00

14,00

00

15,00

00

- - -

Создание (модернизация) программно-технических комплексов ситуационных центров высших органов государственной власти, включающие в себя мультимедийное, серверное, телекоммуникационное и абонентское оборудование,

позволяющее обрабатывать информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну. Ситуационные центры создаются поэтапно, на основе единых подходов и принципов построения цифровых программно-технических

комплексов.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.1

8

Создана

распределенная

подсистема

информационно

й безопасности

ведомственного

центра

Государственно

й системы

обнаружения,

предупреждени

я и ликвидации

последствий

компьютерных

атак

(ГосСОПКА)

ФСО России.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

1,000

0

4,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

3,000

0

- 5,000

0

7,000

0

9,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.18

.1

Количество

абонентов

(федеральных

органов

государственно

й власти

Российской

Федерации,

органов

государственно

й власти

субъектов

Российской

Федерации и

иных

государственны

х органов),

подключенных

Единица

- - - - - -

-- - -

16,00

00

29,00

00

-

27,00

00

- 31,00

00

34,00

00

38,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

к

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

Интернет через

российский

государственны

й сегмент

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

"Интернет" с

использованием

распределенной

подсистемы

информационно

й безопасности

Ведомственного

центра

ГосСОПКА.

1.18

.2

Максимальный

объем

обрабатываемог

о

распределенной

подсистемой

информационно

й безопасности

трафика

Гигабит

в

секунду

- - - - - -

-- - -

40,00

00

100,0

000

-

80,00

00

- 120,0

000

160,0

000

200,0

000

- - -

Результирующим итогом мероприятия является создание распределенной подсистемы ведомственного центра ГосСОПКА ФСО России для сбора событий информационной безопасности, обнаружения и предупреждения компьютерных атак,

ликвидации последствий компьютерных инцидентов, а также хранения сетевого трафика. Созданная подсистема позволит повысить качество и надежность обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет через российский государственный сегмент

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также расширить охват средствами мониторинга информационной безопасности информационных систем органов государственной власти и повысить оперативность реагирования на

компьютерные инциденты.

1.1

9

Обеспечено

создание,

развитие и

эксплуатация

информационны

х систем

подбора,

ротации,

развития и

учета кадров, а

также кадрового

делопроизводст

ва

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

- 1,0000 2024

2,000

0

2,000

0

Формирование

системы подбора,

развития и ротации

кадров для органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления на

основе принципов

равных

возможностей,

приоритета

профессиональных

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- Доля

государственн

ых и

муниципальны

х служащих,

использующих

единую

цифровую

платформу

подбора,

развития и

ротации

кадров,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

й

системы

)

знаний и

квалификаций,

включая

механизмы

регулярной оценки

и обратной связи в

рамках единой

цифровой

платформы;

Доля органов

государственн

ой власти и

органов

местного

самоуправлен

ия,

подключенных

к единой

цифровой

платформе

подбора,

развития и

ротации

кадров

1.19

.1

Количество

активных

пользователей

Единой

системы

Тысяча

человек

- - - - - -

-- - -

320,0

000

450,0

000

-

390,0

000

- 500,0

000

500,0

000

500,0

000

- - -

1.19

.2

Количество

участников

информационно

го

взаимодействия

, подключенных

к подсистеме

электронного

кадрового

документооборо

та для ее

использования

Единица

- - - - - -

-- - -

50,00

00

500,0

000

-

250,0

000

- 1 000,

0000

1 500,

0000

2 500,

0000

- - -

Мероприятие направлено на создание платформы предоставления HR сервисов (в области подбора, развития и ротации кадров) работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления. Разработка и реализация HR-

системы отбора, адаптации, мотивации и развития кадров, создание цифрового профиля госслужащего (профиль достижений, портрет ценностей и компетенций), предусматривающая использование технологий искусственного интеллекта. Для

сотрудников: 1. HR сервисы и услуги осуществляются с использованием современных, удобных и доступных цифровых инструментов. 2.Сотрудники интегрированы в едином информационном поле своей организации, могут осуществляться

централизованные и таргетированные коммуникации по всей вертикали управления, обеспечен рост уровня информированности сотрудников. 3.Созданы гибкие инструменты для работы с мотивацией и развитием сотрудников, обеспечен рост

удовлетворенности сотрудников. Для органов государственной власти и органов местного самоуправления: 1. Созданы гибкие инструменты постановки и контроля выполнения целей сотрудников, обеспечена возможность управления

производительностью. 2. Реализованы механизмы принятия решений в области государственного и муниципального управления на основе принципов предиктивной аналитики. Также мероприятие направлено на обеспечение мероприятий,

направленных на развитие функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской

Федерации" и их бесперебойную работу, а именно: - Развитие функционала Единой системы, связанного с формированием и передачей данных в ГИИС ЭБ; - Развитие интеграционного взаимодействия Единой системы с иными внешними

информационными системами; - Развитие функционала Единой системы, связанного с использованием электронного кадрового документооборота; - Развитие функционала Единой системы, связанного с изменением законодательства в

области государственной службы и трудового законодательства; - Развитие функционала, связанного с реализацией кадровых процедур и технологий, подлежащих автоматизации в Единой системе; - Перевод инфраструктуры Единой системы

на облачные решения; - Увеличение количества отечественных решений в инфраструктуре функционирования Единой системы и совершенствование информационной безопасности Единой системы; - Совершенствование процесса управления

доступом пользователей к данным, содержащимся в Единой системе; - Развитие официального сайта Единой системы; - Ввод в эксплуатацию модернизированного программного обеспечения Единой системы и организация его

бесперебойного функционирования. Участники информационного взаимодействия и их полномочия в Единой системе определяются Положением о Единой системе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от

03.03.2017 № 256.

1.2

0

Предоставлена

защищенная

Единица

- - - - - -

Создани

е

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

инфраструктура

государственно

й единой

облачной

платформы,

включая

платформообраз

ующую

государственну

ю

информационну

ю систему, для

размещенных

государственны

х

информационны

х систем и

информационны

х систем с

учетом

планового роста

нагрузки

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.20

.1

Экономия

средств на ИТ-

инфраструктуру

размещенных в

государственно

й единой

облачной

платформе

государственны

х

информационны

х систем и

информационны

х систем

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

-- - -

10,00

00

32,00

00

-

21,00

00

- 43,00

00

54,00

00

65,00

00

- - -

В период с 2025 по 2030 годы будет обеспечено: 1. Оказание облачных услуг (250 услуг) по предоставлению вычислительной инфраструктуры с надлежащим уровнем информационной безопасности для размещения 110 государственных

информационных систем и информационных систем 27 потребителей (23 федеральных органа исполнительной власти, 1 государственный внебюджетный фонд, 3 региональных органа исполнительной власти) на базе отечественных решений.

2. Развитие и сопровождение платформообразуещей федеральной государственной информационной системы "Управление государственной единой облачной платформой" в целях: - создания механизмов управления динамической подстройки

инфраструктуры под нагрузку; - создания подсистемы управления маршрутизацией пользовательского трафика к распределённым информационным системам в сети опорных центров обработки данных, в том числе для решения задач

георезервирования и катастрофоустойчивости; - создания подсистемы предиктивного мониторинга и выполнения технического обслуживания узлов вычислительной инфраструктуры; - внедрения новых комплексных услуг, а также разработка

соответствующей методологии и технических средств.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.2

1

Создано единое

информационно

е пространство

для

обеспечения

сервисов

сквозного

электронного

документооборо

та и обеспечен

доступ к

облачным

сервисам

поддержки

коммуникаций

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 4,0000 2024

4,000

0

4,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

4,000

0

- 4,000

0

4,000

0

4,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.21

.1

Доля

безбумажного

документооборо

та между

коммерческими

организациями

и органами

государственно

й власти

Процент

- - - - - -

-- - -

50,00

00

70,00

00

-

60,00

00

- 80,00

00

90,00

00

100,0

000

- - -

1.21

.2

Доля

документов

строгой

отчетности

органов

государственно

й власти

хранимых в

Процент

- - - - - -

-- - -

50,00

00

70,00

00

-

60,00

00

- 80,00

00

90,00

00

100,0

000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

электронном

виде

1.21

.3

Доля отчетных

материалов,

предоставляемы

х с

использованием

электронного

документооборо

та

Процент

- - - - - -

-- - -

20,00

00

40,00

00

-

30,00

00

- 50,00

00

60,00

00

70,00

00

- - -

1.21

.4

Количество

пользователей,

использующих

коммуникацион

ные сервисы

Миллио

н

человек

- - - - - -

-- - -

0,500

0

0,000

0

-

1,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.21

.5

Количество

пользователей,

использующих

федеральную

государственну

ю

информационну

ю систему для

коммуникаций

Миллио

н

человек

- - - - - -

-- - -

0,000

0

1,200

0

-

0,000

0

- 1,800

0

2,200

0

2,400

0

- - -

В период с 2025 по 2030 годы будет обеспечено: развитие и модернизация типовых коммуникационных сервисов, необходимых при выполнении профессиональной деятельности; развитие и сопровождение единого информационного

пространства для обеспечения типовых сервисов сквозного электронного документооборота.

1.2

2

Созданы

инструменты

проверки на

наличие угроз

безопасности

государства и

обороны страны

систем,

реализующих

технологию

искусственного

интеллекта

(машинного

обучения),

обученных на

государственны

х данных

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

научно-

исследо

вательск

их

(опытно

-

констру

кторски

х) работ,

реализа

ция

проекта

внедрен

ия новой

информ

ационно

й

технолог

ии

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1.22

.1

Количество

систем,

реализующих

машинное

обучение и

искусственный

интеллект,

обученных на

государственны

х данных, в

отношении

которых

подтверждена

допустимость

их безопасного

использования

(корректируется

с учетом

темпов

создания

соответствующ

их систем)

Штука

- - - - - -

-- - -

1,000

0

3,000

0

-

2,000

0

- 4,000

0

5,000

0

5,000

0

- - -

В 2025-2026 году проведены НИР по разработке принципов анализа систем, реализующих машинное обучение и искусственный интеллект, обученных на государственных данных. В 2027-2028 годах проведены ОКР по созданию и внедрению

первой версии программных решений для анализа систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на государственных данных в инфраструктуре Минцифры России, на предмет наличия угроз

безопасности страны и обороноспособности государства в целях допуска для использования в экономике данных. В 2029-2030 годах проведены ОКР по созданию и внедрению программных решений для анализа новых типов систем,

реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного обучения), обученных на государственных данных в инфраструктуре Минцифры России, на предмет наличия угроз безопасности страны и обороноспособности государства в

целях допуска для использования в экономике данных. В 2030 году проведены ОКР по модернизации и внедрению программных решений для анализа новых типов систем, реализующих технологию искусственного интеллекта (машинного

обучения), обученных на государственных данных в инфраструктуре Минцифры России, на предмет наличия угроз безопасности страны и обороноспособности государства в целях допуска для использования в экономике данных

1.2

3

Разработаны

(модернизирова

ны) отдельные

программно-

аппаратные

решения и

компоненты для

автоматизирова

нной

информационно

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

й системы

Федеральной

службы

безопасности

Российской

Федерации по

взаимодействи

ю с гражданами

и участниками

системы

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

в электронной

форме

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1.23

.1

Количество

обрабатываемы

х в АИС ФСБ

России

входящих/исход

ящих запросов

Штука

- - - - - -

-- - -

200 0

00,

0000

250 0

00,

0000

-

225 0

00,

0000

- 275 0

00,

0000

300 0

00,

0000

325 0

00,

0000

- - -

1.23

.2

Количество

реализованных

в АИС ФСБ

России

сервисов

Штука

- - - - - -

-- - -

29,00

00

34,00

00

-

31,00

00

- 39,00

00

44,00

00

52,00

00

- - -

Ежегодное проведение опытно-конструкторских работ по модернизации автоматизированной информационной системы Федеральной службы безопасности Российской Федерации(АИС ФСБ России) по взаимодействию с гражданами и

участниками системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме, направленных на реализацию новых функциональных возможностей, доработку отдельных программно-аппаратных решений, которые направлены

на увеличение количества электронных сервисов, а также повышение объема обрабатываемых данных. Выполнение указанных работ позволит реализовать: - разработку новых видов сведений; - доработку существующих видов сведений; -

подключение к дополнительным видам сведений; - модернизацию аппаратной части АИС ФСБ России; - модернизацию программной части АИС ФСБ России, в том числе: в 2025 году: - реализация доступа в АИС ФСБ России к

государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - подключение к видам сведений; - доработка в части технологических процессов и разработка решений адресного взаимодействия; - доработка

функциональной части клиентского и серверного ПО; в 2026 году: - по подключение к видам сведений; - доработка в части взаимодействия с новыми версиями технологических форматов; - доработка части технологических процессов и

разработка решений адресного взаимодействия - доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы; - интеграция и настройка баз данных системы; в 2027 году: - подключение к видам сведений; - доработка в части

взаимодействия с новыми версиями технологических форматов; - доработка части технологических процессов и разработка решений адресного взаимодействия; - доработка функциональной части клиентского и серверного ПО; - интеграция и

настройка баз данных системы; - работы по реализации доступа в АИС ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - доработка технологических процессов и разработка решений

адресного взаимодействия; в 2028 году: - доработка функциональной части доступа АИС ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - доработка функциональной части клиентского и

серверного ПО системы; - доработка технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия; в 2029 году: - реализация доступа в АИС ФСБ России к государственным автоматизированным информационным

системам (ГАС, ГИС и т.д.); - подключение к видам сведений; - интеграция и настройка баз данных системы; в 2030 году: - доработка функциональной части доступа АИС ФСБ России к государственным автоматизированным

информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); - доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы; - доработка технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия; - подключение к

видам сведений. Обеспечена эксплуатация АИС ФСБ России органами федеральной службы безопасности и подведомственными учреждениями во всех субъектах Российской Федерации.

1.2

Обеспечена Единица

- - - - - -

Создани- 0,0000 2024

1,000 1,000

Достижение к 2030

1,000- - - -

- Достижение Государственна
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

4

доработка ГАС

"Правосудие"

для публикации

сведений о

делах и

взаимодействия

с участниками

судебного

процесса

посредством

судебного

портала и

подготовки

судебных

приказов в

автоматическом

режиме

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

0 0

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

0

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.24

.1

Количество

судебных

приказов,

подготовленных

в

автоматизирова

нном режиме

Единица

- - - - - -

-- - -

17 00

0,

0000

136 0

00,

0000

-

68 00

0,

0000

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.24

.2

Количество

судов,

осуществляющи

х публикацию

сведений о

делах и

взаимодействия

участников

судебного

процесса

посредством

судебного

Единица

- - - - - -

-- - -

6,000

0

71,00

00

-

35,00

00

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

портала

В целях реализации подпункта ж пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г.№ 309 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года в части национального

проекта Экономика данных и цифровая трансформация государства предусматривается развитие ГАС Правосудие с целью обеспечения публикации сведений о делах и взаимодействия с участниками судебного процесса посредством

судебного портала и подготовки судебных приказов в автоматическом режиме. В 2025 году обеспечена модернизация информационных систем арбитражных судов в части рассмотрения обособленных споров, реализованы автоматизированные

запросы для получения требуемых сведений с помощью СМЭВ, масштабирование вышеуказанной информационной системы в 57 субъектах Российской Федерации (1 этап из 2), судов общей юрисдикции, в части информатизации

кассационных, апелляционных и военных судов (1 этап из 3) и участков мировых судей (1 этап из 2), созданы два центра централизованной системы обработки и хранения судебных данных в кассационных округах. В 2026 году обеспечена

модернизация и развитие информационных систем арбитражных судов, масштабирование в 59 субъектах (2 этап из 2), судов общей юрисдикции (2 этап из 3) и участков мировых судов (2 этап из 2), созданы три центра централизованной

системы обработки и хранения судебных данных в кассационных округах. Создана единая картотека судебных дел (ЕКСД) всех судов Российской Федерации (1 этап из 2). В 2027 году обеспечена модернизация и развитие информационных

систем судов общей юрисдикции (3 этап из 3), созданы два центра централизованной системы обработки и хранения судебных данных в кассационных округах. Создана единая картотека судебных дел (ЕКСД) всех судов Российской

Федерации (2 этап из 2). Обеспечено развитие информационной системы арбитражных судов с использованием открытых отечественных импортозамещённых технологий (1 этап из 3). В 2028 году обеспечено развитие информационной

системы арбитражных судов с использованием открытых отечественных импортозамещённых технологий, опытная эксплуатация информационной системы (2 этап из 3). В 2029 году обеспечено развитие информационной системы

арбитражных судов с использованием открытых отечественных импортозамещённых технологий, масштабирование информационной системы на все субъекты Российской Федерации (3 этап из 3).

1.2

5

Создана Единая

цифровая

платформа

"Цифровой

аудит" Счетной

палаты

Российской

Федерации

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.25

.1

Количество

информационно

-аналитических

панелей по

показателям

Единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

3,000

0

-

1,000

0

- 6,000

0

8,000

0

15,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

аудита

(автоматизиров

анные

алгоритмы

сценарного

(прогнозного)

моделирования)

1.25

.2

Количество

объектов

аудита,

подключенных

к личному

кабинету

Единой

цифровой

платформы

"Цифровой

аудит"

Единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

25,00

00

-

3,000

0

- 100,0

000

150,0

000

200,0

000

- - -

1.25

.3

Количество

создаваемых

информационны

х систем

(модулей,

подсистем,

сервисов)

Единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

4,000

0

-

3,000

0

- 6,000

0

10,00

00

10,00

00

- - -

1.25

.4

Снижение

количества

запросов

информации у

объектов аудита

Процент

- - - - - -

-- - -

100,0

000

90,00

00

-

97,00

00

- 80,00

00

70,00

00

60,00

00

- - -

1.25

.5

Численность

пользователей

Единой

цифровой

платформы

"Цифровой

аудит"

Человек

- - - - - -

-- - -

0,000

0

800,0

000

-

600,0

000

- 1 500,

0000

2 500,

0000

5 000,

0000

- - -

Выполнено создание Единой цифровой платформы "Цифровой аудит". С 2025 по 2026 гг (1-я очередь функциональности) достигнуты следующие результаты:- созданы базовые технологические компоненты, обеспечивающие централизацию

общих функций платформы;- созданы функции для реализации процессов планирования аудита;- созданы базовые функции личного кабинета объекта аудита;- созданы информационно-аналитические панели показателей деятельности

объектов аудита (типовые показатели - 1-я очередь);- проведено пилотное подключение объектов аудита;- выполнено создание основного ЦОД для Платформы - выполнено проектирование и создание системы защиты информации Платформы;

- выполнена аттестация Платформы по требованиям информационной безопасности. С 2027 по 2028 гг (2-я очередь функциональности) достигнуты следующие результаты: - расширены базовые технологические компоненты, обеспечивающие

централизацию общих функций платформы;- расширены функции для реализации процессов планирования;- расширены функции личного кабинета объекта аудита;- созданы функции для процессов учета результатов аудита;- созданы

цифровые ассистенты на базе больших языковых моделей (искусственный интеллект, 1-я очередь); - созданы информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита (типовые показатели - 2-ая очередь,

специализированные показатели - 1-ая очередь); - подключены объектов аудита (ГРБС); - выполнено создание резервного ЦОД для Платформы - выполнена переаттестация Платформы по требованиям информационной безопасности. С 2029

по 2030 гг (3-я очередь функциональности) достигнуты следующие результаты: - расширены функции для процессов учета результатов аудита; - созданы цифровые ассистенты на базе больших языковых моделей (искусственный интеллект, 2-

ая очередь); - созданы информационно-аналитические панели показателей деятельности объектов аудита (специализированные показатели - 2-ая очередь); - подключение объектов аудита (полный перечень); - выполнена переаттестация

Платформы по требованиям информационной безопасности.

1.2

6
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Обеспечено

оперативное

информационно

-аналитическое

сопровождение

и

организационно

-техническая

поддержка

деятельности

Правительства

Российской

Федерации

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2025

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.26

.1

Количество

материалов,

направленных в

Правительство

Российской

Федерации по

обеспечению

немедленного

реагирования и

оперативного

разрешения

инцидентов

(штатных и

нештатных

ситуаций) в

Российской

Федерации,

требующих

Штука

- - - - - -

-- - -

84,00

00

84,00

00

-

84,00

00

- 84,00

00

84,00

00

84,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

координации

деятельности

федеральных

органов

исполнительной

власти, органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации и

организаций

1.26

.2

Количество

проведенных

мероприятий в

части

координации

создания,

сопровождения,

эксплуатации и

развития

соответствующ

их подсистем

государственно

й

автоматизирова

нной

информационно

й системы

Управление и

государственно

й

интегрированно

й

информационно

й системы

управления

общественными

финансами

Электронный

бюджет

обеспечивающи

х анализ

реализации

национальных

проектов,

федеральных

проектов,

ведомственных

проектов и

Штука

- - - - - -

-- - -

300,0

000

300,0

000

-

300,0

000

- 300,0

000

300,0

000

300,0

000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

региональных

проектов, а

также иных

параметров,

определенных

Указами

Президента

Российской

Федерации

1.26

.3

Количество

проведенных

мероприятий по

координации

реализации

проекта

автоматизации

процессов в

сфере

лицензирования

и

разрешительной

деятельности

Штука

- - - - - -

-- - -

40,00

00

40,00

00

-

40,00

00

- 40,00

00

40,00

00

40,00

00

- - -

1.26

.4

Количество

проведенных

экспертно-

консультационн

ых мероприятий

по

сопровождению

реализации

приоритетных

задач

Правительства

Российской

Федерации

Штука

- - - - - -

-- - -

74,00

00

69,00

00

-

69,00

00

- 69,00

00

69,00

00

69,00

00

- - -

1.26

.5

Количество

проведенных

экспертных

межведомствен

ных

мероприятий в

рамках

координации

формирования

системы

управления

данными в

сфере

контрольной

Штука

- - - - - -

-- - -

48,00

00

48,00

00

-

48,00

00

- 48,00

00

48,00

00

48,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(надзорной)

деятельности

1.26

.6

Количество

проведенных

экспертных

мероприятий по

обсуждению и

разработке

(доработке)

способов

реализации

мониторинга

достижения

показателей,

характеризующ

их достижение

национальных

целей развития

Российской

Федерации

Штука

- - - - - -

-- - -

160,0

000

160,0

000

-

160,0

000

- 160,0

000

160,0

000

160,0

000

- - -

1.26

.7

Количество

проведенных

экспертных

мероприятий по

обсуждению

целей и

механизмов

реализации

приоритетных

задач

Правительства

Российской

Федерации в

соответствии с

национальными

целями и

стратегическим

и

направлениями

развития

Российской

Федерации

Штука

- - - - - -

-- - -

86,00

00

86,00

00

-

86,00

00

- 86,00

00

86,00

00

86,00

00

- - -

1.26

.8

Количество

проведенных

экспертных

мероприятий по

работе с

рисками для

создания

Штука

- - - - - -

-- - -

170,0

000

170,0

000

-

170,0

000

- 170,0

000

170,0

000

170,0

000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

подсистемы

анализа

реализации

национальных

проектов

государственно

й

автоматизирова

нной

информационно

й системы

Управление

Обеспечиваются немедленное реагирование и оперативное разрешение инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) в Российской Федерации, требующих координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций. Осуществляется выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач Правительства Российской Федерации в

соответствии с национальными целями развития Российской Федерации. Осуществляется управление реализацией приоритетных задач Правительства Российской Федерации в форме выделенных проектов в рамках необходимого

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1.2

7

Обеспечено

экспертное,

методологическ

ое и

аналитическое

сопровождение

оптимизации и

автоматизации

контрольных

(надзорных) и

разрешительных

функций

органов

исполнительной

власти

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1,000

0

- - - -

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.27

Количество Штука

- - - - - -

-- - -

44,00 60,00

-

50,00- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

.1

госуслуг, по

которым

обеспечено

повышение

эффективности

оказания

государственны

х услуг в

электронном

виде

00 0000

1.27

.2

Количество

пересмотренны

х нормативно-

правовых актов,

содержащих

обязательные

требования, в

том числе в

соответствии с

мероприятиями

Концепции

совершенствова

ния

контрольной

(надзорной)

деятельности

(утверждена

Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от

21.12.2023 г.

№3745-р)

Штука

- - - - - -

-- - -

1 000,

0000

1 000,

0000

-

1 000,

0000

- - - -

- - -

1.27

.3

Количество

протоколов

заседаний

Подкомиссии

по

совершенствова

нию

контрольных

(надзорных) и

разрешительных

функций

федеральных

органов

исполнительной

власти при

Правительствен

ной комиссии

Штука

- - - - - -

-- - -

460,0

000

460,0

000

-

460,0

000

- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

по проведению

административ

ной реформы и

рабочих групп

при ней

На основе экспертного, методологического и аналитического сопровождения оптимизации и автоматизации контрольных (надзорных) и разрешительных функций органов исполнительной власти обеспечивается координация работы по

повышению эффективности оказания государственных услуг в электронном виде в части разрешительной (лицензионной) деятельности, исключению административных барьеров, повышению востребованности сервиса Единого портала

государственных и муниципальных услуг для получения разрешений юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, внедрению механизмов популяризации разрешений, доступных на сервисе, снижению

количества нарушений сроков принятия решений ФОИВ по заявлениям, снижению количества отказов в приеме документов и выдаче разрешений, снижению количества жалоб на решения органов власти, внедрению новых механизмов

взаимодействия органов власти при переходе к централизованному оказанию нескольких услуг по одному заявлению и подготовка предложений по оптимизации издержек органов государственной власти на оказание услуг. На основе

экспертного, методологического и аналитического сопровождения обеспечивается оптимизация и систематизация обязательных требований в том числе в соответствии с мероприятиями Концепции совершенствования контрольной

(надзорной) деятельности (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 г. №3745-р), подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты содержащие обязательные требования.

Обеспечивается и сопровождается деятельность Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению

административной реформы и рабочих групп при ней.

1.2

8

Обеспечено

развитие

информационно

-

технологическо

й

инфраструктуры

МВД России

для организации

межведомствен

ного обмена в

режиме онлайн

данными.

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

1.28

.1

Количество

автоматизирова

нных процессов

Единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

1,000

0

-

0,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ГИСМУ

1.28

.2

Количество

виртуальных

процессорных

ядер ИТ-

инфраструктуры

ФЦОД МВД

России

(нарастающим

итогом)

Штука

- - - - - -

-- - -

59 78

0,

0000

59 78

0,

0000

-

59 78

0,

0000

- 59 78

0,

0000

59 78

0,

0000

59 78

0,

0000

- - -

1.28

.3

Количество

проведенных

работ по

развитию

ГИСМУ в

соответствии с

изменениями

миграционного

законодательств

а в рамках

реализации

Концепции

государственно

й миграционной

политики

Российской

Федерации

Единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

1,000

0

-

0,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

1.28

.4

Объем

оперативной

памяти ИТ-

инфраструктуры

ФЦОД МВД

России

(нарастающим

итогом)

Терабай

т

- - - - - -

-- - -

460,0

000

460,0

000

-

460,0

000

- 460,0

000

460,0

000

460,0

000

- - -

Проведены работы по развитию государственной системы миграционного учета (ГИСМУ) в соответствии с изменениями законодательства в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации.

Проведены закупки оборудования, позволяющего обеспечить развитие и функционирование информационно-технологической инфраструктуры МВД России, в том числе единого ресурса регистрационного и миграционного учетов, а также

других информационных систем, используемых при оказании государственных услуг. Создана инфраструктура ФЦОД МВД России для повышения отказоустойчивости информационных систем и скорости обработки информации при оказании

государственных услуг путем увеличения вычислительных мощностей (виртуальных процессорных ядер, оперативной памяти), а также для ускорения процессов передачи данных между различными информационными системами

внутриведомственных подразделений МВД России. 2025 год - Проведены работы по развитию ГИСМУ в соответствии с изменениями законодательства. Закуплено новое ИТ-оборудование для создания инфраструктуры ФЦОД МВД.

Обеспечено размещение серверного и телекоммуникационного оборудования на арендованной технологической площадке до ввода в эксплуатацию ФЦОД МВД России с последующим переводом в статус резервного ФЦОД МВД России. В

периоде 2026-2027 годов - Проведены работы по развитию ГИСМУ в соответствии с изменениями законодательства, в том числе автоматизирована работа внутренних процессов подсистем ГИСМУ (консолидированы данные из разных

подсистем). Обеспечена 100% возможность оказания государственных услуг посредством ГИСМУ с использованием ЕПГУ, в том числе на новых территориях, в части приема заявлений граждан о получении паспорта гражданина Российской

Федерации в связи с достижением возраста 14 лет, и приема заявлений об утрате паспорта гражданина Российской Федерации. Усилен миграционный контроль в Российской Федерации, в том числе: исключена возможность оказания

государственных услуг лицам, находящимся в розыске, массовой постановки на миграционный учет; реализован механизм подсчета разрешенных сроков пребывания, позволяющий создать базу нелегалов, не допускать их повторный въезд,

оказывать им услуги (в том числе связи, потребительские, банковские и др.). Закуплено новое ИТ-оборудование для создания инфраструктуры ФЦОД МВД России. Обеспечено размещение серверного и коммуникационного оборудования на

арендованной технологической площадке до ввода в эксплуатацию ФЦОД МВД России с последующим переводом в статус резервного ФЦОД МВД России. В периоде 2028-2030 годов - Закуплено новое ИТ-оборудование для развития

инфраструктуры ФЦОД МВД России.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.2

9

Завершено

строительство

Федерального

центра

обработки

данных

Министерства

внутренних дел

Российской

Федерации

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

- 1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

-- - - -

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

1.29

.1

Мощность

объекта

капитального

строительства

Квадрат

ный

метр

- - - - - -

-- - -

0,000

0

13 31

0,

0000

-

0,000

0

- - - -

- - -

Построен Федеральный центр обработки данных Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ФЦОД МВД России) для размещения серверного и информационно-телекоммуникационного оборудования (8 машинных залов).

ФЦОД МВД России предусматривает систему бесперебойного гарантированного автономного электроснабжения. В здании обеспечено промышленное кондиционирование и охлаждение оборудования, обеспечивающее его работу при любой

допустимой нагрузке. ФЦОД МВД России позволит безопасно разместить информационные системы, обеспечить бесперебойное функционирование, хранение, обработку и передачу данных, достигнуть необходимого уровня доступности

предоставления государственных услуг.

1.3

0

Создана

государственна

я

информационна

я система по

предупреждени

ю, выявлению и

пресечению

ограничивающи

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

- 0,0000 2025

1,000

0

-

Достижение к 2030

году "цифровой

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

-- - - -

- Достижение

"цифровой

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

х конкуренцию

соглашений

(государственна

я

информационна

я система

"Антикартель")

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

1.30

.1

Количество

модернизирован

ных подсистем

аналитики и

визуализации

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.30

.2

Количество

модернизирован

ных подсистем

выявления

признаков

правонарушени

й

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.30

.3

Количество

модернизирован

ных подсистем

интеграции с

внешними

информационны

ми системами

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.30

.4

Количество

модернизирован

ных подсистем

обучения

пользователей

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.30

.5

Количество

модернизирован

ных подсистем

оповещений

пользователей

ГИС

Антикартель

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.30

.6

Количество

модернизирован

ных подсистем

планирования,

контроля,

исполнения

задач

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.30

.7

Количество

модернизирован

ных подсистем

поиска

аффилированно

сти

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.30

.8

Количество

разработанных

подсистем

машинного

обучения

искусственного

интеллекта

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.30

.9

Количество

разработанных

подсистем

получения

аналитических

данных по

рискам

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

1.30

.10

Количество

разработанных

подсистем

сбора открытых

данных

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

Реализованы требования ко 2-ой очереди в части расширения функционала системы: Обеспечена интеграция с информационными ресурсами (СЭД ФАС России, ЕИС, ГИС Торги, ГИС Независимый регистратор, Электронные площадки,

ЕГРН, Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, База решений ФАС России, ГИС ЦАП (при возможности реализации); Реализован функционал машинного обучения в части расчета рисков реализации сговора на торгах

(искусственный интеллект); Расширено количество рисков, по которым проводится анализ закупок на наличие сговора; Обеспечен доступ к выделенным ФАС России данным внешним пользователям; Обеспечено автоматическое

распознавание документов, получаемых из внешних источников в целях выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства; Обеспечена цифровизация процесса ведения расследований и сбора статистических данных по

возбуждаемым делам и принимаемым решениям по картельным соглашениям; Обеспечена визуализация результатов аналитических данных по закупкам и товарным рынкам.

1.3

1

Создана

государственна

Условна

я

- - - - - -

Создани

е

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Достижение к 2030

году "цифровой

1,000

0

- - - -

- Достижение

"цифровой

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

я

информационно

-аналитическая

система по

обеспечению

ведения в

электронном

виде экспорта

контролируемой

продукции и

обеспечено

бесперебойное

представление

информации в

ФТС России и

ФСТЭК России

единица (развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

зрелости"

государственного и

муниципального

управления,

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования,

предполагающей

автоматизацию

большей части

транзакций в

рамках единых

отраслевых

цифровых

платформ и модели

управления на

основе данных с

учетом

ускоренного

внедрения

технологий

обработки больших

объемов данных,

машинного

обучения и

искусственного

интеллекта;

зрелости"

государственн

ого и

муниципально

го управления

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.31

.1

Срок

отказоустойчив

ости при

предоставлении

информации в

электронном

виде в ФТС

России и

ФСТЭК России

для оформления

электронных

таможенных

деклараций

День

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.31

.2

Срок

предоставления

лицензий

День

- - - - - -

-- - -

7,000

0

5,000

0

-

6,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

В период с 2025 по 2030 гг. разработана и введена в промышленную эксплуатацию государственная информационно-аналитическая система по обеспечению ведения в электронном виде экспорта контролируемой продукции справочника

результатов структурных элементов государственных программ Российской Федерации (ГИАС "Экспорт"), что обеспечит возможность получения информации о выдаче разрешительных документов и их оформления в электронном виде с

автоматизированной передачей в информационные ресурсы ФТС России и ФСТЭК России сведений по выдаваемым ФСВТС России лицензиям на ввоз/вывоз продукции военного назначения и заключениям об отнесении или неотнесении к
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

продукции военного назначения, предлагаемой к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации. В рамках ГИАС "Экспорт" будет реализован следующий функционал: полнофункциональная защищенная система

электронного документооборота, сопряженная с МЭДО; переход ФСВТС России на использование отечественного программного обеспечения.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений на основе данных на базе единой цифровой платформы0

Обеспечено развитие и

эксплуатация

федеральной

государственной

информационной

системы

уполномоченных по

правам человека, 72350

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 853 781,400,00 142 296

,90

142 296

,90

142 296

,90

142 296

,90

142 296

,90

142 296

,90

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 853 781,400,00 142 296

,90

142 296

,90

142 296

,90

142 296

,90

142 296

,90

142 296

,90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана государственная

информационная

система "Единая

цифровая платформа

МИД России", 72410

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 900 000,000,00 650 000

,00

650 000

,00

650 000

,00

650 000

,00

650 000

,00

650 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 900 000,000,00 650 000

,00

650 000

,00

650 000

,00

650 000

,00

650 000

,00

650 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие и

функционирование

федеральной

государственной

информационной

системы "Единый реестр

контрольных

(надзорных)

мероприятий"., 72570

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 102 173,100,00 260 002

,10

520 006

,00

290 014

,20

600 111

,50

216 019

,60

216 019

,70

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 102 173,100,00 260 002

,10

520 006

,00

290 014

,20

600 111

,50

216 019

,60

216 019

,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Фондом "Центр

стратегических

разработок" обеспечены

разработка,

организационная,

экспертно-

аналитическая,

методическая,

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации целевых

моделей повышения

эффективности и

оптимизации

деятельности

государственных

органов в сфере

разработки, применения

и оценки применения

обязательных

требований,

предоставления

государственных услуг,

в том числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункциональных

центров предоставления

государственных и

2.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 052 432,400,00 348 070

,40

321 771

,20

334 705

,30

309 349

,60

376 525

,40

362 010

,50
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

муниципальных услуг,

64701

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 052 432,400,00 348 070

,40

321 771

,20

334 705

,30

309 349

,60

376 525

,40

362 010

,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие, внедрение и

мониторинг новых

цифровых технологий

(информационных

систем) в сфере

2.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 9 941 905,900,00 1 558 8

27,40

1 838 6

47,90

1 566 1

19,50

1 795 4

56,30

1 611 5

27,40

1 571 3

27,40
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственного

управления, в том числе

для оценки качества

оказания

государственных услуг,

обеспечение требований

информационной

безопасности , 72780

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 9 941 905,900,00 1 558 8

27,40

1 838 6

47,90

1 566 1

19,50

1 795 4

56,30

1 611 5

27,40

1 571 3

27,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 000 000,000,00 1 700 01 500 0 1 600 01 500 0 1 900 01 800 0
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено развитие

Единой

информационной

системы Федеральной

службы по финансовому

мониторингу в сфере

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным

путем, финансированию

терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения ,

72390

2.6

00,0000,00 00,0000,00 00,0000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 000 000,000,00 1 700 0

00,00

1 500 0

00,00

1 600 0

00,00

1 500 0

00,00

1 900 0

00,00

1 800 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и эксплуатация

инфраструктуры,

обеспечивающей

информационно-

технологическое

взаимодействие

информационных

систем, используемых

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных и

муниципальных

функций в электронной

форме, 71830

2.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 112 581 723,7

0

0,00 19 652

166,20

14 044

093,90

16 226

805,20

10 776

939,70

28 299

119,30

23 582

599,40

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 112 581 723,7

0

0,00 19 652 

166,20

14 044 

093,90

16 226 

805,20

10 776 

939,70

28 299 

119,30

23 582 

599,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

региональных

информационных систем

в целях интеграции с

витриной данных

органов государственной

власти и органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами, 55440

2.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 100 472,340,00 38 553,

00

410 868

,12

390 905

,52

260 145

,70

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 038 553,000,00 38 553,

00

400 000

,00

350 000

,00

250 000

,00

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.8.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 038 553,000,00 38 553,

00

400 000

,00

350 000

,00

250 000

,00

0,000,00

38 553,

00

400 000

,00

350 000

,00

250 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.8.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 038 553,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 100 472,340,00 38 553,

00

410 868

,12

390 905

,52

260 145

,70

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

организационно-

техническая, экспертная,

аналитическая и

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации

2.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 13 996 310,800,00 2 592 1

03,20

1 976 0

00,00

2 055 0

40,00

1 900 0

00,00

2 777 3

80,30

2 695 7

87,30
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

национального проекта

"Экономика данных и

цифровая трансформация

государства", 71670

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 13 996 310,800,00 2 592 1

03,20

1 976 0

00,00

2 055 0

40,00

1 900 0

00,00

2 777 3

80,30

2 695 7

87,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

ведомственного сегмента

Министерства

цифрового развития,

2.10

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 000 000,000,00 1 260 0

00,00

1 330 0

00,00

1 610 0

00,00

1 190 0

00,00

630 000

,00

980 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

государственной

системы миграционного

и регистрационного

учета, а также

изготовления,

оформления и контроля

обращения документов,

удостоверяющих

личность, включая

элементы сегмента

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

государственной

системы изготовления,

оформления и контроля

паспортно-визовых

документов нового

поколения, 72360

Федеральный бюджет,

всего

2.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 000 000,000,00 1 260 0

00,00

1 330 0

00,00

1 610 0

00,00

1 190 0

00,00

630 000

,00

980 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

2.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен ввод в

эксплуатацию и развитие

новой версии

государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации "Выборы"

2.0, 72340

2.11

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 000 000,000,00 0,001 437 0

00,00

120 000

,00

4 443 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 000 000,000,00 0,001 437 0

00,00

120 000

,00

4 443 0

00,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

2.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и эксплуатация

цифровой платформы

АИС Ростехнадзора в

целях предоставления

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных

контрольных и

надзорных функций в

электронном виде, 72280

2.12

0,000,00 0,000,000,00 0,00 186 700,000,00 0,00908,60 908,60184 882

,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 186 700,000,00 0,00908,60 908,60184 882

,80

0,000,00

Бюджеты

государственных

2.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных

систем, систем

федеральных ведомств,

необходимых для

оказания

государственных услуг и

исполнения функций в

электронном виде, в том

числе контрольных

(надзорных) функций, а

также создание, развитие

2.13

0,000,00 0,000,000,00 0,00 125 848 446,6

0

0,00 21 855

428,40

13 148

045,00

18 653

660,10

16 238

005,70

32 081

710,50

23 871

596,90
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

и внедрение в регионах

типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность

региональных органов

исполнительной власти

и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы,

71770

Федеральный бюджет,

всего

2.13.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 125 848 446,6

0

0,00 21 855 

428,40

13 148 

045,00

18 653 

660,10

16 238 

005,70

32 081 

710,50

23 871 

596,90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики, 71690

2.14

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 000 000,000,00 500 000

,00

2 200 0

00,00

700 000

,00

800 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 000 000,000,00 500 000

,00

2 200 0

00,00

700 000

,00

800 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Созданы подсистемы,

компоненты и модули

платформы защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных

органов и организаций,

72480

2.15

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 925 000,000,00 351 000

,00

325 000

,00

375 000

,00

283 000

,00

283 000

,00

308 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 925 000,000,00 351 000

,00

325 000

,00

375 000

,00

283 000

,00

283 000

,00

308 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Созданы комплексы

программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения высших

органов государственной

власти Российской

Федерации (ЦМИБ),

72510

2.16

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 282 935,500,00 983 133

,40

739 470

,50

922 980

,80

637 350

,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.16.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 282 935,500,00 983 133

,40

739 470

,50

922 980

,80

637 350

,80

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы цифровые

программно-технические

комплексы

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации,

72490

2.17

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 050 000,000,00 515 000

,00

445 000

,00

530 000

,00

480 000

,00

565 000

,00

515 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.17.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 050 000,000,00 515 000

,00

445 000

,00

530 000

,00

480 000

,00

565 000

,00

515 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана распределенная

подсистема

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной

системы обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак

(ГосСОПКА) ФСО

России, 72520

2.18

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 041 686,300,00 76 871,

40

605 000

,00

402 000

,00

300 000

,00

742 883

,00

914 931

,90

Федеральный бюджет,

всего

2.18.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 041 686,300,00 76 871,

40

605 000

,00

402 000

,00

300 000

,00

742 883

,00

914 931

,90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и эксплуатация

информационных систем

подбора, ротации,

развития и учета кадров,

а также кадрового

делопроизводства, 73160

2.19

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 000 000,000,00 926 000

,00

2 456 0

32,20

1 464 0

25,40

1 186 8

81,70

981 060

,70

986 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.19.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 000 000,000,00 926 000

,00

2 456 0

32,20

1 464 0

25,40

1 186 8

81,70

981 060

,70

986 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставлена

защищенная

инфраструктура

государственной единой

облачной платформы,

включая

платформообразующую

государственную

информационную

систему, для

размещенных

государственных

информационных систем

и информационных

систем с учетом

планового роста

нагрузки, 71740

2.20

0,000,00 0,000,000,00 0,00 97 635 698,700,00 16 929

136,50

13 491

021,90

15 390

124,10

12 719

110,80

20 484

255,20

18 622

050,20

Федеральный бюджет,

всего

2.20.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 97 635 698,700,00 16 929 

136,50

13 491 

021,90

15 390 

124,10

12 719 

110,80

20 484 

255,20

18 622 

050,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

2.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано единое

информационное

пространство для

обеспечения сервисов

сквозного электронного

документооборота и

обеспечен доступ к

облачным сервисам

поддержки

коммуникаций, 71750

2.21

0,000,00 0,000,000,00 0,00 12 600 000,100,00 1 826 3

04,70

3 419 4

20,80

2 282 2

17,70

1 289 6

39,60

1 896 6

06,70

1 885 8

10,60

Федеральный бюджет,

всего

2.21.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 12 600 000,100,00 1 826 3

04,70

3 419 4

20,80

2 282 2

17,70

1 289 6

39,60

1 896 6

06,70

1 885 8

10,60

Бюджеты2.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы инструменты

проверки на наличие

угроз безопасности

государства и обороны

страны систем,

реализующих

технологию

искусственного

интеллекта (машинного

обучения), обученных на

государственных

данных, 70980

2.22

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 110 000,000,00 6 200 0

00,00

50 000,

00

450 000

,00

10 000,

00

400 000

,00

1 000 0

00,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

2.22.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 110 000,000,00 6 200 0

00,00

50 000,

00

450 000

,00

10 000,

00

400 000

,00

1 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны

(модернизированы)

отдельные программно-

аппаратные решения и

компоненты для

автоматизированной

информационной

системы Федеральной

службы безопасности

2.23

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 150 000,000,00 200 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

200 000

,00

250 000

,00

200 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации

по взаимодействию с

гражданами и

участниками системы

межведомственного

электронного

взаимодействия в

электронной форме,

70860

Федеральный бюджет,

всего

2.23.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 150 000,000,00 200 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

200 000

,00

250 000

,00

200 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечена доработка

ГАС "Правосудие" для

публикации сведений о

делах и взаимодействия с

участниками судебного

процесса посредством

судебного портала и

подготовки судебных

приказов в

автоматическом режиме ,

72420

2.24

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 008 036,400,00 0,002 323 1

97,00

183 500

,00

501 339

,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.24.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 008 036,400,00 0,002 323 1

97,00

183 500

,00

501 339

,40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана Единая

цифровая платформа

"Цифровой аудит"

Счетной палаты

Российской Федерации,

72310

2.25

0,000,00 0,000,000,00 0,00 9 521 416,000,00 2 149 4

64,30

3 345 5

25,00

1 016 2

43,40

1 215 8

44,70

996 169

,00

798 169

,60

Федеральный бюджет,

всего

2.25.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 9 521 416,000,00 2 149 4

64,30

3 345 5

25,00

1 016 2

43,40

1 215 8

44,70

996 169

,00

798 169

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации,

60521

2.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 14 469 814,300,00 2 043 6

40,70

2 665 6

38,70

2 725 7

20,40

2 797 2

50,50

2 144 4

88,30

2 093 0

75,70

Федеральный бюджет,

всего

2.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 14 469 814,300,00 2 043 6

40,70

2 665 6

38,70

2 725 7

20,40

2 797 2

50,50

2 144 4

88,30

2 093 0

75,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Обеспечено экспертное,

методологическое и

аналитическое

сопровождение

оптимизации и

автоматизации

контрольных

(надзорных) и

разрешительных

функций органов

исполнительной власти,

62673

2.27

0,000,00 0,000,000,00 0,00 426 450,100,00 0,00143 450

,10

146 000

,00

137 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 426 450,100,00 0,00143 450

,10

146 000

,00

137 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационно-

технологической

инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными., 73140

2.28

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 330 517,600,00 388 419

,60

388 419

,60

388 419

,60

388 419

,60

388 419

,60

388 419

,60

Федеральный бюджет,

всего

2.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 330 517,600,00 388 419

,60

388 419

,60

388 419

,60

388 419

,60

388 419

,60

388 419

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено строительство

Федерального центра

обработки данных

Министерства

внутренних дел

Российской Федерации,

72290

2.29

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 300 000,000,00 0,000,00 5 300 0

00,00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.29.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 300 000,000,00 0,000,00 5 300 0

00,00

0,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана государственная

информационная

система по

предупреждению,

выявлению и

пресечению

ограничивающих

конкуренцию

соглашений

(государственная

информационная

система "Антикартель"),

73690

2.30

0,000,00 0,000,000,00 0,00 241 426,400,00 0,000,00 0,00241 426

,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.30.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 241 426,400,00 0,000,00 0,00241 426

,40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



92

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана государственная

информационно-

аналитическая система

по обеспечению ведения

в электронном виде

экспорта

контролируемой

продукции и обеспечено

бесперебойное

представление

информации в ФТС

России и ФСТЭК

России, 73490

2.31

0,000,00 0,000,000,00 0,00 306 900,000,00 0,0039 400,

00

40 900,

00

226 600

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.31.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 306 900,000,00 0,0039 400,

00

40 900,

00

226 600

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 963 827,

64

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 474 901 908,

30

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 100 472,340,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

63 404 

051,70

70 106 

213,42

76 107 

586,72

83 146 

418,20

83 983 

095,70

98 216 

461,90

83 146 

418,20

70 095 

345,30

76 066 

681,20

63 393 

906,00

98 216 

461,90

83 983 

095,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

38 553,

00

410 86

8,12

390 90

5,52

260 14

5,70

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Обеспечено развитие и эксплуатация

федеральной государственной

информационной системы

уполномоченных по правам человека

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142296,9000

0,000,000,000,000,00

1.2. Завершено строительство Федерального

центра обработки данных Министерства

внутренних дел Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0000

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечено развитие информационно-

технологической инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного обмена в режиме

онлайн данными.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

388419,6000

0,000,000,000,000,00

1.4. Обеспечено экспертное,

методологическое и аналитическое

сопровождение оптимизации и

автоматизации контрольных (надзорных)

и разрешительных функций органов

исполнительной власти

0,00 0,00 12 641,00 20 600,00 27 900,50 34 300,70

137000,0000

74 400,0062 450,0056 504,5047 814,0040 500,40

1.5. Обеспечено оперативное

информационно-аналитическое

сопровождение и организационно-

техническая поддержка деятельности

Правительства Российской Федерации

0,00 0,00 228 635,8

0

593 956,6

0

686 796,6

0

782 951,6

0

2797250,5000

1 802 256

,40

1 517 626

,60

1 244 786

,60

1 148 631

,60

1 055 791

,60

1.6. Создана Единая цифровая платформа

"Цифровой аудит" Счетной палаты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1215844,7000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Российской Федерации

1.7. Обеспечена доработка ГАС

"Правосудие" для публикации сведений

о делах и взаимодействия с участниками

судебного процесса посредством

судебного портала и подготовки

судебных приказов в автоматическом

режиме

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

501339,4000

0,000,000,000,000,00

1.8. Разработаны (модернизированы)

отдельные программно-аппаратные

решения и компоненты для

автоматизированной информационной

системы Федеральной службы

безопасности Российской Федерации по

взаимодействию с гражданами и

участниками системы

межведомственного электронного

взаимодействия в электронной форме

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200000,0000

100 000,0

0

50 000,0050 000,000,000,00

1.9. Созданы инструменты проверки на

наличие угроз безопасности государства

и обороны страны систем, реализующих

технологию искусственного интеллекта

(машинного обучения), обученных на

государственных данных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10000,0000

2 000,002 000,002 000,000,000,00

1.10. Создано единое информационное

пространство для обеспечения сервисов

сквозного электронного

документооборота и обеспечен доступ к

облачным сервисам поддержки

коммуникаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1289639,6000

0,000,000,000,000,00

1.11. Предоставлена защищенная

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12719110,800

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

инфраструктура государственной единой

облачной платформы, включая

платформообразующую

государственную информационную

систему, для размещенных

государственных информационных

систем и информационных систем с

учетом планового роста нагрузки

0

1.12. Обеспечено создание, развитие и

эксплуатация информационных систем

подбора, ротации, развития и учета

кадров, а также кадрового

делопроизводства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1186881,7000

0,000,000,000,000,00

1.13. Создана распределенная подсистема

информационной безопасности

ведомственного центра Государственной

системы обнаружения, предупреждения

и ликвидации последствий

компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСО

России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300000,0000

0,000,000,000,000,00

1.14. Созданы цифровые программно-

технические комплексы ситуационных

центров высших органов

государственной власти Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480000,0000

0,000,000,000,000,00

1.15. Создана государственная

информационная система по

предупреждению, выявлению и

пресечению ограничивающих

конкуренцию соглашений

(государственная информационная

система "Антикартель")

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241426,4000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.16. Созданы комплексы программно-

технических средств сегментов центра

мониторинга информационной

безопасности систем специального

информационного и технологического

обеспечения высших органов

государственной власти Российской

Федерации (ЦМИБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637350,8000

0,000,000,000,000,00

1.17. Обеспечено создание, развитие и ввод в

эксплуатацию государственной

автоматизированной системы правовой

статистики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,0

0

800000,0000

400 000,0

0

400 000,0

0

400 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

1.18. Обеспечено создание, развитие и

эксплуатация государственных

информационных систем, систем

федеральных ведомств, необходимых для

оказания государственных услуг и

исполнения функций в электронном

виде, в том числе контрольных

(надзорных) функций, а также создание,

развитие и внедрение в регионах

типовых информационных систем

обеспечивающих деятельность

региональных органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе единой

платформы

0,00 0,00 1 000 000

,00

1 000 000

,00

1 000 000

,00

3 000 000

,00

16238005,700

0

5 000 000

,00

5 000 000

,00

5 000 000

,00

3 000 000

,00

3 000 000

,00

1.19. Обеспечено создание, развитие и

эксплуатация цифровой платформы

АИС Ростехнадзора в целях

предоставления электронных услуг на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг и исполнения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184882,8000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

государственных контрольных и

надзорных функций в электронном виде

1.20. Обеспечен ввод в эксплуатацию и

развитие новой версии государственной

автоматизированной системы

Российской Федерации "Выборы" 2.0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4443000,0000

0,000,000,000,000,00

1.21. Обеспечено развитие ведомственного

сегмента Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

государственной системы

миграционного и регистрационного

учета, а также изготовления, оформления

и контроля обращения документов,

удостоверяющих личность, включая

элементы сегмента Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

государственной системы изготовления,

оформления и контроля паспортно-

визовых документов нового поколения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1190000,0000

0,000,000,000,000,00

1.22. Обеспечена организационно-

техническая, экспертная, аналитическая

и информационная поддержка и

сопровождение реализации

национального проекта "Экономика

данных и цифровая трансформация

государства"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1900000,0000

0,000,000,000,000,00

1.23. Обеспечено развитие региональных

информационных систем в целях

интеграции с витриной данных органов

государственной власти и органов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250000,0000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

управления государственными

внебюджетными фондами

1.24. Обеспечено создание, развитие и

эксплуатация инфраструктуры,

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых

для предоставления государственных и

муниципальных услуг и исполнения

государственных и муниципальных

функций в электронной форме

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10776939,700

0

0,000,000,000,000,00

1.25. Обеспечено развитие Единой

информационной системы Федеральной

службы по финансовому мониторингу в

сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию

терроризма, экстремистской

деятельности и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1500000,0000

0,000,000,000,000,00

1.26. Обеспечено создание, развитие,

внедрение и мониторинг новых

цифровых технологий

(информационных систем) в сфере

государственного управления, в том

числе для оценки качества оказания

государственных услуг, обеспечение

требований информационной

безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1795456,3000

0,000,000,000,000,00

1.27. Фондом "Центр стратегических

разработок" обеспечены разработка,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309349,6000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

организационная, экспертно-

аналитическая, методическая,

информационная поддержка и

сопровождение реализации целевых

моделей повышения эффективности и

оптимизации деятельности

государственных органов в сфере

разработки, применения и оценки

применения обязательных требований,

предоставления государственных услуг,

в том числе в разрешительной

деятельности, оптимизации деятельности

многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг

1.28. Обеспечено развитие и

функционирование федеральной

государственной информационной

системы "Единый реестр контрольных

(надзорных) мероприятий".

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600111,5000

0,000,000,000,000,00

1.29. Создана государственная

информационная система "Единая

цифровая платформа МИД России"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650000,0000

0,000,000,000,000,00

1.30. Созданы подсистемы, компоненты и

модули платформы защищенного

аудиовизуального дистанционного

взаимодействия государственных

органов и организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

283000,0000

0,000,000,000,000,00

1.31. Создана государственная

информационно-аналитическая система

по обеспечению ведения в электронном

виде экспорта контролируемой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226600,0000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

продукции и обеспечено бесперебойное

представление информации в ФТС

России и ФСТЭК России
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровое государственное управление

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном

обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе

данных на базе единой цифровой платформы

Результат "Обеспечено

развитие и эксплуатация

федеральной

государственной

информационной системы

уполномоченных по

правам человека"

1.1

Чечельницки

й И. В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на развитие

ФГИС УПЧ в 2025 году)"

1.1.

1

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ на

развитие ФГИС УПЧ в 2025

году, размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2025 году)"

1.1.

2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2025 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2025 году"

1.1.

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

эксплуатацию ФГИС УПЧ в

2025 году

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

по эксплуатации ФГИС

УПЧ в 2025 году"

1.1.

4

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2025 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

в 2025 году)"

1.1.

5

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2025 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

20.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на развитие

ФГИС УПЧ в 2025 году"

1.1.

6

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ФГИС УПЧ в 2025

году

-

Чечельницки

й И. В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на развитие ФГИС УПЧ в

2025 году"

1.1.

7

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ на

развитие ФГИС УПЧ в 2025

году, размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

развитие ФГИС УПЧ в

2025 году)"

1.1.

8

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ на

развитие ФГИС УПЧ в 2025

году, размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Направлен отчет о ходе

реализации работ по

развитию ФГИС УПЧ в

2025 году"

1.1.

9

Прочий тип документа

Информационное письмо в

Минцифры России о ходе

реализации работ по

развитию ФГИС УПЧ в

2025 году

-

Чечельницки

й И. В.

30.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (на

развитие ФГИС УПЧ в

2025 году)"

1.1.

10

Акт

Документ о приемке работ

по развитию ФГИС УПЧ в

2025 году

-

Чечельницки

й И. В.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на развитие

ФГИС УПЧ в 2025 году) "

1.1.

11

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на развитие

ФГИС УПЧ в 2025 году)

-

Чечельницки

й И. В.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (по

эксплуатации ФГИС УПЧ

в 2025 году)"

1.1.

12

Акт

Документ о приемке работ

по эксплуатации ФГИС

УПЧ в 2025 году

-

Чечельницки

й И. В.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по

эксплуатации ФГИС УПЧ

в 2025 году)"

1.1.

13

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2025 году)

-

Чечельницки

й И. В.

27.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на развитие

1.1.

14

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ФГИС УПЧ в 2026

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГИС УПЧ в 2026 году)" годуконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2026 году) "

1.1.

15

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2026 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронны

йбюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2026 году"

1.1.

16

Прочий тип документа

Техническое задание на

эксплуатацию ФГИС УПЧ в

2026 году

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на эксплуатацию ФГИС

УПЧ в 2026 году"

1.1.

17

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2026 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.1.

18

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2026 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

20.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок (на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

в 2026 году)"

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на развитие

ФГИС УПЧ в 2026 году"

1.1.

19

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ФГИС УПЧ в 2026

году

-

Чечельницки

й И. В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на развитие ФГИС УПЧ в

2026 году"

1.1.

20

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ на

развитие ФГИС УПЧ в 2026

году, размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

развитие ФГИС УПЧ в

2026 году)"

1.1.

21

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ на

развитие ФГИС УПЧ в 2026

году, размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Направлен отчет о ходе

реализации работ по

1.1.

22

Прочий тип документа

Информационное письмо в

Минцифры России о ходе

-

Чечельницки

й И. В.

30.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитию ФГИС УПЧ в

2026 году"

реализации работ по

развитию ФГИС УПЧ в

2026 году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (на

развитие ФГИС УПЧ в

2026 году)"

1.1.

23

Акт

Документ о приемке работ

по развитию ФГИС УПЧ в

2026 году

-

Чечельницки

й И. В.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на развитие

ФГИС УПЧ в 2026 году)"

1.1.

24

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на развитие

ФГИС УПЧ в 2026 году)

-

Чечельницки

й И. В.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (по

эксплуатации ФГИС УПЧ

в 2026 году)"

1.1.

25

Прочий тип документа

Документ о приемке работ

по эксплуатации ФГИС

УПЧ в 2026 году

-

Чечельницки

й И. В.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1.

26

Прочий тип документа

Платежное поручение на

-

Чечельницки

й И. В.

27.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по

эксплуатации ФГИС УПЧ

в 2026 году)"

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2026 году)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на развитие

ФГИС УПЧ в 2027 году)"

1.1.

27

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ на

развитие ФГИС УПЧ в 2027

году, размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2027 году) "

1.1.

28

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2027 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2027 году"

1.1.

29

Прочий тип документа

Техническое задание на

эксплуатацию ФГИС УПЧ в

2027 году

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведен отбор

1.1.

30

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

-

Чечельницки

й И. В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщика (исполнителя)

на эксплуатацию ФГИС

УПЧ в 2027 году"

выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2027 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

в 2027 году)"

1.1.

31

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ по

эксплуатации ФГИС УПЧ в

2027 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

20.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на развитие

ФГИС УПЧ в 2027 году"

1.1.

32

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ФГИС УПЧ в 2027

году

-

Чечельницки

й И. В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на развитие ФГИС УПЧ в

2027 году"

1.1.

33

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

выполнение работ на

развитие ФГИС УПЧ в 2027

году, размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Чечельницки

й И. В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

1.1.

34

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

-

Чечельницки

й И. В.

30.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ЕИС в сфере закупок



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

развитие ФГИС УПЧ в

2027 году)"

выполнение работ на

развитие ФГИС УПЧ в 2027

году, размещённый в ЕИС в

сфере закупки

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен отчет о ходе

реализации работ по

развитию ФГИС УПЧ в

2027 году"

1.1.

35

Прочий тип документа

Информационное письмо в

Минцифры России о ходе

реализации работ по

развитию ФГИС УПЧ в

2027 году

-

Чечельницки

й И. В.

30.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (на

развитие ФГИС УПЧ в

2027 году)"

1.1.

36

Акт

Документ о приемке работ

по развитию ФГИС УПЧ в

2027 году

-

Чечельницки

й И. В.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (по

эксплуатации ФГИС УПЧ

в 2027 году)"

1.1.

37

Акт

Документ о приемке работ

по эксплуатации ФГИС

УПЧ в 2027 году

-

Чечельницки

й И. В.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на развитие

ФГИС УПЧ в 2027 году)"

1.1.

38

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на развитие

ФГИС УПЧ в 2027 году)

-

Чечельницки

й И. В.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по

эксплуатации ФГИС УПЧ

в 2027 году)"

1.1.

39

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по эксплуатации

ФГИС УПЧ в 2027 году)

-

Чечельницки

й И. В.

27.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

40

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чечельницки

й И. В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.1.

41

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Чечельницки

й И. В.

31.03.20

28

05 06 ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

42

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чечельницки

й И. В.

30.05.20

28

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.1.

43

Прочий тип документа

Сертификат

-

Чечельницки

й И. В.

29.09.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1.

44

Акт

Акт

-

Чечельницки

й И. В.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1.

45

Акт

Акт

-

Чечельницки

й И. В.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

46

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Чечельницки

й И. В.

15.12.20

28

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

47

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Чечельницки

й И. В.

20.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

48

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Чечельницки

30.03.20

05 06 ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

49

Техническое заданией И. В.

29

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

50

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чечельницки

й И. В.

30.05.20

29

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.1.

51

Прочий тип документа

Сертификат

-

Чечельницки

й И. В.

28.09.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

1.1.

52

Акт

Акт

-

Чечельницки

й И. В.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

03 ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис(а)

(информационной

системы)"

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1.

53

Акт

Акт

-

Чечельницки

й И. В.

14.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

54

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Чечельницки

й И. В.

14.12.20

29

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

55

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Чечельницки

й И. В.

20.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

56

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чечельницки

й И. В.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

01 ГИИС Электронный

бюджет



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1.

57

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Чечельницки

й И. В.

29.03.20

30

05 06 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

58

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чечельницки

й И. В.

30.05.20

30

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.1.

59

Прочий тип документа

Сертификат

-

Чечельницки

й И. В.

30.09.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.1.

Акт

-

Чечельницки

30.09.20

Взаимосвязь с 03 ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

60

Актй И. В.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1.

61

Акт

Акт

-

Чечельницки

й И. В.

16.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

62

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Чечельницки

й И. В.

16.12.20

30

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

63

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Чечельницки

й И. В.

20.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Создана

государственная

информационная система

"Единая цифровая

платформа МИД России""

1.2

Мельников

Н. Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка (Создание ГИС

"ЕЦП МИД России")

включена в План-график

закупок"

1.2.

1

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России",

размещенный в ЕИС в

сфере закупок

-

Мельников

Н. Е.

31.03.20

25

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2.

2

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание ГИС "ЕЦП МИД

России"

-

Мельников

Н. Е.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на создание

ГИС "ЕЦП МИД России"

внесены в реестр

контрактов, заключенных

1.2.

3

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном контракте

на создание ГИС "ЕЦП

МИД России",

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Мельников

Н. Е.

31.08.20

25

05 07 ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заказчиками по

результатам закупок"

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России""

1.2.

4

Прочий тип документа

Документ о приемке

оказанных услуг по

государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

25

06 09 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России""

1.2.

5

Прочий тип документа

Документ о приемке

поставленных товаров по

государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России""

1.2.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России""

1.2.

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров по

государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

31.03.20



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден Отчет об

оказанных услугах по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России"

(2025 год - I квартал 2026

года) "

1.2.

8

Отчет

Отчет об оказанных услугах

по государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России" (2025

год - I квартал 2026 года)

-

Мельников

Н. Е.

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден Квартальный

отчет об оказанных

услугах по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России"

(II квартал 2026 года)"

1.2.

9

Отчет

Квартальный отчет об

оказанных услугах по

государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России" (II

квартал 2026 года)

-

Мельников

Н. Е.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России""

1.2.

10

Прочий тип документа

Документ о приемке

поставленных товаров по

государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров по

государственному

контракту на создание

1.2.

11

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров по

государственному

-

Мельников

Н. Е.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ЕИС в сфере закупок



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИС "ЕЦП МИД России"" контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России""

1.2.

12

Прочий тип документа

Документ о приемке

оказанных услуг по

государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту на создание

ГИС "ЕЦП МИД России""

1.2.

13

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

государственному

контракту на создание ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.2.

14

Прочий тип документа

Аттестат соответствия ГИС

"ЕЦП МИД России"

требованиям безопасности

информации

-

Мельников

Н. Е.

31.12.20

26

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

1.2.

15

Акт

Акт о вводе ГИС "ЕЦП

МИД России" в

промышленную

эксплуатацию

-

Мельников

Н. Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2.

16

Акт

Акт о вводе ГИС "ЕЦП

МИД России" в

промышленную

эксплуатацию

-

Мельников

Н. Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка

(Масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России")

включена в План-график

закупок"

1.2.

17

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России",

размещенный в ЕИС в

сфере закупок

-

Мельников

Н. Е.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2.

18

Прочий тип документа

Техническое задание на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

1.2.

19

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

-

Мельников

Н. Е.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ЕИС в сфере закупок



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

контракте на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России"

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок"

государственном контракте

на масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России",

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России""

1.2.

20

Прочий тип документа

Документ о приемке

оказанных услуг по

государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров по

государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России""

1.2.

21

Прочий тип документа

Документ о приемке

поставленных товаров по

государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России""

1.2.

22

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров по

государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России""

1.2.

23

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров по

государственному

контракту на

масштабирование ГИС

"ЕЦП МИД России"

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка (Развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в

2028 году) включена в

План-график закупок"

1.2.

24

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2028

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупок

-

Мельников

Н. Е.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2.

25

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ГИС "ЕЦП МИД

России" в 2028 году

-

Мельников

Н. Е.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

1.2.

26

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном контракте

на развитие ГИС "ЕЦП

МИД России" в 2028 году,

-

Мельников

Н. Е.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ЕИС в сфере закупок



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 2028 году внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2028 году"

1.2.

27

Прочий тип документа

Документ о приемке

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2028

году

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2028 году"

1.2.

28

Прочий тип документа

Документ о приемке

поставленных товаров по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2028

году

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2028 году"

1.2.

29

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России"в 2028

году

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров по

1.2.

30

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ЕИС в сфере закупок



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2028 году"

товаров по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России"в 2028

году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка (Развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в

2029 году) включена в

План-график закупок"

1.2.

31

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2029

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупок

-

Мельников

Н. Е.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2.

32

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ГИС "ЕЦП МИД

России" в 2029 году

-

Мельников

Н. Е.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2029 году внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2.

33

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном контракте

на развитие ГИС "ЕЦП

МИД России" в 2029 году,

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Мельников

Н. Е.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2029 году"

1.2.

34

Прочий тип документа

Документ о приемке

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2029

году

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2029 году"

1.2.

35

Прочий тип документа

Документ о приемке

поставленных товаров по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2029

году

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2029 году"

1.2.

36

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России"в 2029

году

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

1.2.

37

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров по

государственному

контракту на развитие ГИС

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 2029 году" "ЕЦП МИД России"в 2029

году

Контрольная точка

"Закупка (Развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в

2030 году) включена в

План-график закупок"

1.2.

38

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2030

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупок

-

Мельников

Н. Е.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2.

39

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ГИС "ЕЦП МИД

России" в 2030 году

-

Мельников

Н. Е.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2030 году внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

40

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном контракте

на развитие ГИС "ЕЦП

МИД России" в 2030 году,

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Мельников

Н. Е.

31.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

1.2.

Прочий тип документа

-

Мельников

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕИС в сфере закупок



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2030 году"

41

Документ о приемке

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2030

году

Н. Е.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2030 году"

1.2.

42

Прочий тип документа

Документ о приемке

поставленных товаров по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России" в 2030

году

-

Мельников

Н. Е.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2030 году"

1.2.

43

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России"в 2030

году

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров по

государственному

контракту на развитие

ГИС "ЕЦП МИД России"

в 2030 году"

1.2.

44

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров по

государственному

контракту на развитие ГИС

"ЕЦП МИД России"в 2030

году

-

Мельников

Н. Е.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Обеспечено

развитие и

функционирование

федеральной

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий"."

1.3

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2025 году

-

Серая О. Г.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2025 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Серая О. Г.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

3

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2025 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупок

-

Серая О. Г.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Получены отчетные

документы о результатах

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

4

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2025 году

-

Серая О. Г.

24.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

1.3.

5

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие и

-

Серая О. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2025 году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

6

Прочий тип документа

Платежный документ по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2025 году

-

Серая О. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

7

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2026 году

-

Серая О. Г.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

1.3.

8

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на развитие и

-

Серая О. Г.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ЕИС в сфере закупок



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1,0000 ,

Единица

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2026 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

9

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2026 году

-

Серая О. Г.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

10

Прочий тип документа

Акт приема-передач

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2026 году

-

Серая О. Г.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

11

Прочий тип документа

Документ об аттестации и

сертификации по

требованиям безопасности

информации

информационно-

телекоммуникационного

сервиса в рамках

реализации

государственного контракта

на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2026 году

-

Серая О. Г.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

12

Прочий тип документа

Документ о вводе в

промышленную

эксплуатацию

информационно-

телекоммуникационного

сервиса в рамках

реализации

государственного контракта

на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

-

Серая О. Г.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2026 году

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

13

Прочий тип документа

Документ о приемке

выполненных работ,

оказанных услуг по

развитию информационно-

телекоммуникационного

сервиса в рамках

государственного контракта

на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2026 году

-

Серая О. Г.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

14

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2027 году

-

Серая О. Г.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Серая О. Г.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕИС в сфере закупок



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

15

Ссылка на объект закупки

на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2027 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

16

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2027 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Серая О. Г.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Получены отчетные

документы о результатах

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному

контракту)" , значение:

1.3.

17

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

-

Серая О. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Единица "Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2027 году

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

18

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2027 году

-

Серая О. Г.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

19

Прочий тип документа

Документ об оплате по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2027 году

-

Серая О. Г.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.3.

20

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие и

функционирование

-

Серая О. Г.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ФГИС КИ



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2028 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

21

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2028 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Серая О. Г.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

22

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2028 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Серая О. Г.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Серая О. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕИС в сфере закупок



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получены отчетные

документы о результатах

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Единица

23

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2028 году

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

24

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных работ,

оказанных услуг по

развитию и

функционированию

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2028 году

-

Серая О. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.3.

25

Прочий тип документа

Документ об оплате по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

-

Серая О. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Единица контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2028 году

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

26

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2029 году

-

Серая О. Г.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

27

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2029 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Серая О. Г.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.3.

28

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

-

Серая О. Г.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2029 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

Контрольная точка

"Получены отчетные

документы о результатах

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

29

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2029 году

-

Серая О. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

30

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

выполненных работ,

оказанных услуг по

развитию и

функционированию

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2029 году

-

Серая О. Г.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Серая О. Г.

28.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

31

Документ об оплате по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2029 году

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

32

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2030 году

-

Серая О. Г.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

33

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2030 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Серая О. Г.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3.

34

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2030 году,

размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Серая О. Г.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Получены отчетные

документы о результатах

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Единица

1.3.

35

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2030 году

-

Серая О. Г.

24.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

1.3.

36

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг по

развитию и

функционированию

-

Серая О. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2030 году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

37

Прочий тип документа

Документ об оплате по

государственному

контракту на развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Единый реестр

контрольных (надзорных)

мероприятий" в 2030 году

-

Серая О. Г.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Результат "Фондом

"Центр стратегических

разработок" обеспечены

разработка,

организационная,

экспертно-аналитическая,

методическая,

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации целевых

моделей повышения

эффективности и

оптимизации

деятельности

1.4

Смелов П. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных органов

в сфере разработки,

применения и оценки

применения обязательных

требований,

предоставления

государственных услуг, в

том числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункциональных

центров предоставления

государственных и

муниципальных услуг"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" "

1.4.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

(включено в реестр

соглашений).

-

Херсонцев А.

И.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

1.4.

2

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

22.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработок"

Контрольная точка

"Представлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

3

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

22.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

22.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный годовой

1.4.

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Смелов П. А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок"

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" "

1.4.

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

(включено в реестр

соглашений).

-

Херсонцев А.

И.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

8

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

24.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

24.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

10

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

23.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

11

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

12

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

1.4.

13

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

-

Херсонцев А.

И.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стратегических

разработок""

стратегических разработок"

(включено в реестр

соглашений).

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

14

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

22.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

15

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

23.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

16

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

22.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Смелов П. А.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

17

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

18

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС

"Электронныйбюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

19

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

(включено в реестр

соглашений).

-

Херсонцев А.

И.

29.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

1.4.

20

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стратегических

разработок""

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

21

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

21.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

22

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

23

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Смелов П. А.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

24

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

25

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Херсонцев А.

И.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

26

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

23.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

27

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

23.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

28

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

22.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

29

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИс "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

30

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

1.4.

31

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

-

Смелов П. А.

22.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стратегических

разработок""

стратегических разработок"

(включено в реестр

соглашений).

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

32

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

26.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

33

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

26.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

34

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

22.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Смелов П. А.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

35

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

1.4.

36

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Смелов П. А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие,

внедрение и мониторинг

новых цифровых

технологий

(информационных систем)

в сфере государственного

управления, в том числе

для оценки качества

оказания государственных

услуг, обеспечение

требований

информационной

безопасности "

1.5

Колесников

М. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту " , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение,

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

25.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

2

Прочий тип документа

План закупок

-

Колесников

М. А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

3

Приказ

Приказ о размещении

закупки, включающий ТЗ

-

Колесников

М. А.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.5.

4

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

5

Акт

Акт приемки работ

-

Колесников

М. А.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

6

Прочий тип документа

аттестат соответствия

ФСТЭК

-

Колесников

М. А.

17.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

1.5.

7

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Колесников

М. А.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ФГИС КИ



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

8

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

9

Прочий тип документа

План закупок

-

Колесников

М. А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

10

Приказ

Приказ о проведении

закупки, включая ТЗ

-

Колесников

М. А.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.5.

Прочий тип документа

-

Колесников

03.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

11

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

М. А.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

12

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

01.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

13

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

ФСТЭК

-

Колесников

М. А.

16.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

1.5.

14

Акт

Акт ввода в

-

Колесников

М. А.

01.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ФГИС КИ



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Единица

промышленную

эксплуатацию

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

15

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

16

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Колесников

М. А.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

17

Прочий тип документа

План закупок

-

Колесников

М. А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.5.

Прочий тип документа

-

Колесников

28.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

18

Приказ о размещении

закупки с ТЗ в составе

М. А.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

19

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

02.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

20

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

01.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.5.

Прочий тип документа

-

Колесников

15.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Единица

21

Аттестат соответствия

ФСТЭК

М. А.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

22

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Колесников

М. А.

01.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

23

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

01.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.5.

24

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Колесников

М. А.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту " , значение:

1,0000 , Единица

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

25

Прочий тип документа

План закупок

-

Колесников

М. А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

26

Приказ

Приказ о размещении

закупки с ТЗ в составе

-

Колесников

М. А.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

27

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

01.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

28

Прочий тип документа

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

02.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

29

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

ФСТЭК

-

Колесников

М. А.

15.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

30

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Колесников

М. А.

01.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.5.

31

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

01.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту " , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

32

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Колесников

М. А.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

33

Прочий тип документа

План закупок

-

Колесников

М. А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

34

Приказ

Приказ о размещении

закупки с ТЗ в составе

-

Колесников

М. А.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

35

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

01.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

36

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

01.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

37

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

ФСТЭК

-

Колесников

М. А.

15.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.5.

Акт

-

Колесников

03.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Единица

38

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

М. А.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

39

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

03.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту " , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

40

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Колесников

М. А.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

41

Прочий тип документа

План закупок

-

Колесников

М. А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

42

Приказ

Приказ о размещении

закупки с ТЗ в составе

-

Колесников

М. А.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

43

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

44

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

01.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

45

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

ФСТЭК

-

Колесников

М. А.

15.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Единица

1.5.

46

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Колесников

М. А.

02.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.5.

47

Акт

Акт приемки товаров,

работ, услуг

-

Колесников

М. А.

03.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.5.

48

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Колесников

М. А.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту " , значение:

1,0000 , Единица

отсутствует отсутствует

Результат "Обеспечено

развитие Единой

информационной системы

Федеральной службы по

финансовому

мониторингу в сфере

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения "

1.6

Лисицын А.

С.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС "

Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

1

Прочий тип документа

Ссылка на закупку товаров,

работ, услуг в целях

развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2025

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена публикация

электронных конкурсов на

закупку товаров, работ,

услуг в целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

товаров, работ, услуг в

целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2025

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

(муниципальных)

контрактах в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

3

Прочий тип документа

Ссылка на государственные

контракты в целях развития

и функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2025

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

02.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

4

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена реализация 1

-го этапа создания

Цифровой экосистемы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения

(развитие

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

терроризма) и обеспечено

развитие ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

5

Акт

Документ о приемке работ

по созданию и развитию

ЕИС Росфинмониторинга в

2025 году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

1.6.

6

Акт

Документ о приемке работ в

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирование

Единой информационной

системы в сфере

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2025

году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

7

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2025

году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.6.

8

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения развития

ЕИС Росфинмониторинга в

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2025 годуточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

9

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2025

году

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

10

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2025

году

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.6.

11

Прочий тип документа

Ссылка на закупку товаров,

работ, услуг в целях

развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2026

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Обеспечена публикация

электронных конкурсов на

закупку товаров, работ,

услуг в целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

12

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

товаров, работ, услуг в

целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2026

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

(муниципальных)

контрактах в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

1.6.

13

Прочий тип документа

Ссылка на государственные

контракты в целях развития

и функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2026

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

01.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

14

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования и

развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2026

году

-

Лисицын А.

С.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация 2

-го этапа создания

Цифровой экосистемы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения

(развитие

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

1.6.

15

Акт

Документ о приемке работ

по созданию и развитию

ЕИС Росфинмониторинга в

2026 году

-

Лисицын А.

С.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансированию

терроризма) и обеспечено

развитие ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

Единой информационной

системы в сфере

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

16

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2026

году

-

Лисицын А.

С.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

обеспечения

1.6.

17

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2026

году

-

Лисицын А.

С.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

18

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения развития

ЕИС Росфинмониторинга в

2026 году

-

Лисицын А.

С.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

19

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2026

году

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.6.

20

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2026

году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.6.

21

Прочий тип документа

Ссылка на закупку товаров,

работ, услуг в целях

развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2027

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Обеспечена публикация

электронных конкурсов на

закупку товаров, работ,

услуг в целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

22

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

товаров, работ, услуг в

целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2027

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

1.6.

23

Прочий тип документа

Ссылка на государственные

контракты в целях развития

-

Лисицын А.

С.

01.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

 ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных)

контрактах в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

и функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2027

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

24

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования и

развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2027

году

-

Лисицын А.

С.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация 3

-го этапа создания

Цифровой экосистемы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

1.6.

25

Акт

Документ о приемке работ

по созданию и развитию

ЕИС Росфинмониторинга в

2027 году

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

массового уничтожения

(развитие

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

терроризма) и обеспечено

развитие ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

Единой информационной

системы в сфере

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансированию

1.6.

26

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2027

году

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распространения оружия

массового уничтожения " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

27

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2027

году

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

28

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения развития

ЕИС Росфинмониторинга в

2027 году

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.6.

29

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

контрактам в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2027

году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

30

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2027

году

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.6.

31

Прочий тип документа

Ссылка на закупку товаров,

работ, услуг в целях

развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2028

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Обеспечена публикация

1.6.

32

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

-

Лисицын А.

С.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электронных конкурсов на

закупку товаров, работ,

услуг в целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

товаров, работ, услуг в

целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2028

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупки

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

(муниципальных)

контрактах в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

33

Прочий тип документа

Ссылка на государственные

контракты в целях развития

и функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2028

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

01.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

34

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация 4

1.6.

35

Акт

Документ о приемке работ

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

-го этапа создания

Цифровой экосистемы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения

(развитие

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

терроризма) и обеспечено

развитие ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

по созданию и развитию

ЕИС Росфинмониторинга в

2028 году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

Единой информационной

1.6.

36

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы в сфере

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Росфинмониторинга в 2028

году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

37

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2028

году

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

развития ЕИС

1.6.

38

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения развития

ЕИС Росфинмониторинга в

2028 году

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

39

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2028

году

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

40

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2028

году

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Прочий тип документа

-

Лисицын А.

31.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ, ГИИС



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

41

Ссылка на закупку товаров,

работ, услуг в целях

развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2029

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

С.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Обеспечена публикация

электронных конкурсов на

закупку товаров, работ,

услуг в целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

42

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

товаров, работ, услуг в

целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2029

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

29.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

(муниципальных)

контрактах в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

43

Прочий тип документа

Ссылка на государственные

контракты в целях развития

и функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2029

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

04.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

44

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования и

развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2029

году

-

Лисицын А.

С.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация 5

-го этапа создания

Цифровой экосистемы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения

(развитие

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

1.6.

45

Акт

Документ о приемке работ

по созданию и развитию

ЕИС Росфинмониторинга в

2029 году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

терроризма) и обеспечено

развитие ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

Единой информационной

системы в сфере

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

46

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2029

году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

1.6.

47

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2029

году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

48

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения развития

ЕИС Росфинмониторинга в

2029 году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

49

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2029

году

-

Лисицын А.

С.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.6.

50

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

-

Лисицын А.

С.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2029

году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.6.

51

Прочий тип документа

Ссылка на закупку товаров,

работ, услуг в целях

развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2030

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Обеспечена публикация

электронных конкурсов на

закупку товаров, работ,

услуг в целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

52

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

товаров, работ, услуг в

целях развития и

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2030

году, размещенный в ЕИС в

сфере закупки

-

Лисицын А.

С.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

(муниципальных)

1.6.

53

Прочий тип документа

Ссылка на государственные

контракты в целях развития

и функционирования ЕИС

-

Лисицын А.

С.

03.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

 ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет",

ЕИС в сфере закупок



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрактах в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Росфинмониторинга в 2030

году, размещенная в ЕИС в

сфере закупки

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга " ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

54

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования и

развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2030

году

-

Лисицын А.

С.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено создание

Цифровой экосистемы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения

(развитие

интеллектуальной

1.6.

55

Акт

Документ о приемке работ

по созданию и развитию

ЕИС Росфинмониторинга в

2030 году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифровой

технологической

платформы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

терроризма) и развитие

ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

Единой информационной

системы в сфере

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма,

экстремистской

деятельности и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения" ,

значение: 1,0000 ,

1.6.

56

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2030

году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

57

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга в 2030

году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

58

Акт

Документ о приемке работ в

целях обеспечения развития

ЕИС Росфинмониторинга в

2030 году

-

Лисицын А.

С.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

обеспечения

1.6.

59

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения

функционирования ЕИС

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

Росфинмониторинга в 2030

году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту в целях

развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.6.

60

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам в целях

обеспечения развития ЕИС

Росфинмониторинга в 2030

году

-

Лисицын А.

С.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

эксплуатация

инфраструктуры,

обеспечивающей

информационно-

технологическое

взаимодействие

информационных систем,

используемых для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

1.7

Цветков С. В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнения

государственных и

муниципальных функций

в электронной форме"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.

1

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ по созданию и

развитию государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок на выполнение

работ по созданию и

развитию

государственных

информационных систем,

входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства"

1.7.

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.7.

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.7.

4

Акт

Акт о готовности ввода в

промышленную

эксплуатацию

государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

5

Прочий тип документа

Подписан документ о

приемке (акт сдачи-

приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг) по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

24.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.7.

7

Акт

Подписан акт о вводе в

эксплуатацию

государственных

информационных систем

(компонентов), входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

25.12.20

25

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ по созданию и

развитию государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок на выполнение

работ по созданию и

развитию

государственных

информационных систем,

входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства"

1.7.

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

10

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.7.

11

Акт

Акт о готовности ввода в

промышленную

эксплуатацию

государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

12

Прочий тип документа

Подписан документ о

приемке (акт сдачи-

приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг) по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.7.

13

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

-

Цветков С. В.

24.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.7.

14

Акт

Подписан акт о вводе в

эксплуатацию

государственных

информационных систем

(компонентов), входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

25.12.20

26

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.

15

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ по созданию и

развитию государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок на выполнение

работ по созданию и

развитию

государственных

1.7.

16

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационных систем,

входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

17

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.7.

18

Акт

Акт о готовности ввода в

промышленную

эксплуатацию

государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

19

Прочий тип документа

Подписан документ о

приемке (акт сдачи-

приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг) по

государственному

-

Цветков С. В.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

20

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.7.

21

Акт

Подписан акт о вводе в

эксплуатацию

государственных

информационных систем

(компонентов), входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

27.12.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.

22

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ по созданию и

развитию государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ФГИС КИ



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок на выполнение

работ по созданию и

развитию

государственных

информационных систем,

входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства"

1.7.

23

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

24

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.7.

25

Акт

Акт о готовности ввода в

промышленную

эксплуатацию

государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.7.

Прочий тип документа

-

Цветков С. В.

22.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

26

Подписан документ о

приемке (акт сдачи-

приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг) по

государственному

(муниципальному)

контракту

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

27

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.7.

28

Акт

Подписан акт о вводе в

эксплуатацию

государственных

информационных систем

(компонентов), входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

25.12.20

28

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.7.

29

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ по созданию и

-

Цветков С. В.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 ФГИС КИ



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

развитию государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок на выполнение

работ по созданию и

развитию

государственных

информационных систем,

входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства"

1.7.

30

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

31

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

1.7.

32

Акт

Акт о готовности ввода в

промышленную

эксплуатацию

государственных

-

Цветков С. В.

14.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ФГИС КИ



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию"

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

33

Прочий тип документа

Подписан документ о

приемке (акт сдачи-

приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг) по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

21.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

34

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

24.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.7.

35

Акт

Подписан акт о вводе в

эксплуатацию

государственных

информационных систем

(компонентов), входящих в

инфраструктуру

электронного

-

Цветков С. В.

25.12.20

29

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правительства

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.

36

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ по созданию и

развитию государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок на выполнение

работ по созданию и

развитию

государственных

информационных систем,

входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства"

1.7.

37

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

38

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Цветков С. В.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.7.

39

Акт

Акт о готовности ввода в

промышленную

эксплуатацию

государственных

информационных систем,

входящих в инфраструктуру

электронного

правительства

-

Цветков С. В.

13.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

40

Прочий тип документа

Подписан документ о

приемке (акт сдачи-

приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг) по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

20.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

41

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Цветков С. В.

24.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

1.7.

42

Акт

Подписан акт о вводе в

эксплуатацию

-

Цветков С. В.

25.12.20

30

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

государственных

информационных систем

(компонентов), входящих в

инфраструктуру

электронного

правительства

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

развитие региональных

информационных систем

в целях интеграции с

витриной данных органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными

фондами"

1.8

Борисенко Г.

В.

01.01.20

25

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.8.

1

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Сергиенко С.

В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2025 года "

1.8.

2

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 1

квартал 2025 года

-

Сергиенко С.

В.

18.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2025 года"

1.8.

3

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 2

квартал 2025 года

-

Сергиенко С.

В.

18.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.8.

4

Прочий тип документа

Технические требования к

выполнению работ

-

Сергиенко С.

В.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2025 года"

1.8.

5

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 3

квартал 2025 года

-

Сергиенко С.

В.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

достижении результатов

предоставления субсидий"

1.8.

6

Отчет

Отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации

-

Сергиенко С.

В.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

1.8.

Соглашение

-

Сергиенко С.

30.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

7

Соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации

В.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2026 года"

1.8.

8

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 1

квартал 2026 года

-

Сергиенко С.

В.

20.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2026 года"

1.8.

9

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 2

квартал 2026 года

-

Сергиенко С.

В.

20.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.8.

10

Прочий тип документа

Технические требования к

выполнению работ

-

Сергиенко С.

В.

01.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.8.

Отчет

-

Сергиенко С.

20.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2026 года"

11

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 3

квартал 2026 года

В.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

достижении результатов

предоставления субсидий"

1.8.

12

Отчет

Отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации

-

Сергиенко С.

В.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.8.

13

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Сергиенко С.

В.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2027 года"

1.8.

14

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 1

квартал 2027 года

-

Сергиенко С.

В.

20.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

1.8.

15

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 2

-

Сергиенко С.

В.

20.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов за 2 квартал

2027 года"

квартал 2027 годаточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.8.

16

Прочий тип документа

Технические требования к

выполнению работ

-

Сергиенко С.

В.

01.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2027 года"

1.8.

17

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 3

квартал 2027 года

-

Сергиенко С.

В.

20.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

достижении результатов

предоставления субсидий"

1.8.

18

Отчет

Отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации

-

Сергиенко С.

В.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

1.8.

19

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Сергиенко С.

В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2028 года"

1.8.

20

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 1

квартал 2028 года

-

Сергиенко С.

В.

14.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2028 года"

1.8.

21

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 2

квартал 2028 года

-

Сергиенко С.

В.

14.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.8.

22

Прочий тип документа

Технические требования к

выполнению работ

-

Сергиенко С.

В.

01.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

1.8.

23

Отчет

Отчеты об использовании

субсидии субъектами

Российской Федерации за 3

квартал 2028 года

-

Сергиенко С.

В.

13.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2028 года" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

достижении результатов

предоставления субсидий"

1.8.

24

Отчет

Отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации

-

Сергиенко С.

В.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Обеспечена

организационно-

техническая, экспертная,

аналитическая и

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации

национального проекта

"Экономика данных и

цифровая трансформация

государства""

1.9

Заренин А.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

выполнения функций

проектного офиса по

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

1.9.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение выполнения

функций проектного офиса

по реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства».

-

Заренин А.

А.

24.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



219

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государства»." , значение:

1,0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на Обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на Обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»

-

Заренин А.

А.

24.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства»

(Дирекция)." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства» (Дирекция).

-

Заренин А.

А.

24.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



220

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2025 года"

1.9.

4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2025 года

-

Заренин А.

А.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2025 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2025 года

-

Заренин А.

А.

25.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2025 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2025 года

-

Заренин А.

А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

выполнения функций

проектного офиса по

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

1.9.

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение выполнения

функций проектного офиса

по реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

-

Заренин А.

А.

24.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



221

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифровая трансформация

государства»." , значение:

1,0000 , Условная единица

государства».

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства»

(Дирекция)." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства» (Дирекция).

-

Заренин А.

А.

24.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»

-

Заренин А.

А.

25.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2025 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

10

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2025 года

-

Заренин А.

А.

25.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2026 года"

1.9.

11

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2026 года

-

Заренин А.

А.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2026 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

12

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2026 года

-

Заренин А.

А.

25.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2026 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

13

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2026 года

-

Заренин А.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

24.02.20



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

выполнения функций

проектного офиса по

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

14

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение выполнения

функций проектного офиса

по реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства».

-

Заренин А.

А.

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства»

(Дирекция)." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

15

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства» (Дирекция).

-

Заренин А.

А.

24.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

1.9.

16

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

-

Заренин А.

А.

25.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



224

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной

поддержки и

сопровождение

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»" , значение:

1,0000 , Условная единица

информационной

поддержки и

сопровождение реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2026 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

17

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения и

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2026 года

-

Заренин А.

А.

25.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2027 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

18

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2027 года

-

Заренин А.

А.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2027 года" ,

значение: 1,0000 ,

1.9.

19

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2027 года

-

Заренин А.

А.

25.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



225

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2027 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

20

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2027 года

-

Заренин А.

А.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

выполнения функций

проектного офиса по

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

21

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение выполнения

функций проектного офиса

по реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства».

-

Заренин А.

А.

24.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства»

1.9.

22

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства» (Дирекция).

-

Заренин А.

А.

24.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(Дирекция)." , значение:

1,0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

23

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»

-

Заренин А.

А.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2027 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

24

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2027 года

-

Заренин А.

А.

25.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.9.

25

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Заренин А.

А.

25.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



227

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за 1 квартал 2028 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

за 1 квартал 2028 годаточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2028 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

26

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2028 года

-

Заренин А.

А.

25.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2028 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

27

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2028 года

-

Заренин А.

А.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

выполнения функций

проектного офиса по

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

28

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение выполнения

функций проектного офиса

по реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства».

-

Заренин А.

А.

24.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства»

(Дирекция)." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

29

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства» (Дирекция).

-

Заренин А.

А.

24.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

30

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»

-

Заренин А.

А.

25.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.9.

31

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Заренин А.

А.

25.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2028 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2028 года

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2029 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

32

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2029 года

-

Заренин А.

А.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2029 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

33

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2029 года

-

Заренин А.

А.

25.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2029 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

34

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2029 года

-

Заренин А.

А.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.9.

35

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Заренин А.

А.

24.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на обеспечение

выполнения функций

проектного офиса по

реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»."

на обеспечение выполнения

функций проектного офиса

по реализации

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства».

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства»

(Дирекция)." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.9.

36

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

Дирекции национального

проекта «Экономика

данных и цифровая

трансформация

государства» (Дирекция).

-

Заренин А.

А.

24.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение

реализации

1.9.

37

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

организационно-

технической, экспертной,

аналитической и

информационной

поддержки и

сопровождение реализации

национального проекта

-

Заренин А.

А.

25.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»"

«Экономика данных и

цифровая трансформация

государства»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2029 года"

1.9.

38

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 4 квартал 2029 года

-

Заренин А.

А.

25.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2030 года"

1.9.

39

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 1 квартал 2030 года

-

Заренин А.

А.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2030 года" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.9.

40

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 2 квартал 2030 года

-

Заренин А.

А.

25.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2030 года" ,

1.9.

41

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

за 3 квартал 2030 года

-

Заренин А.

А.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1,0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Результат "Обеспечено

развитие ведомственного

сегмента Министерства

цифрового развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

государственной системы

миграционного и

регистрационного учета, а

также изготовления,

оформления и контроля

обращения документов,

удостоверяющих

личность, включая

элементы сегмента

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

государственной системы

изготовления, оформления

и контроля паспортно-

визовых документов

нового поколения"

1.1

0

Качанов О.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ, ГИС

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

1.1

0.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

-

Шабанов Ю.

О.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

утверждено

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.2

Прочий тип документа

Закупки на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

включены в план-график

закупок

-

Шабанов Ю.

О.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.1

0.4

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

размещены в реестре

контрактов (ссылка на ЕИС

-

Шабанов Ю.

О.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

в сфере закупок)отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.5

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок)

подписан

-

Шабанов Ю.

О.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.6

Прочий тип документа

Платежное поручение по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

направлено (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.7

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

утверждено

-

Шабанов Ю.

О.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.8

Прочий тип документа

Закупки на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

включены в план-график

закупок

-

Шабанов Ю.

О.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.9

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Прочее оборудование

приобретено" , значение:

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

-

Шабанов Ю.

О.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Условная единица выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок)

подписан

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

1

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

подписан (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

0.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

-

Шабанов Ю.

О.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

направлено (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.1

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

утверждено

-

Шабанов Ю.

О.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.1

4

Прочий тип документа

Закупки на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

включены в план-график

закупок

-

Шабанов Ю.

О.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.1

0.1

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1,0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Прочее оборудование

приобретено" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок)

подписан

-

Шабанов Ю.

О.

30.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

7

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

подписан (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

направлено (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.1

9

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

утверждено

-

Шабанов Ю.

О.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.2

0

Прочий тип документа

Закупки на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

включены в план-график

закупок

-

Шабанов Ю.

О.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

1

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

2

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

размещены в реестре

контрактов (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

3

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

-

Шабанов Ю.

О.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на ЕИС в сфере закупок)

подписан

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.2

4

Прочий тип документа

Платежное поручение по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

направлено (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.2

5

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

утверждено

-

Шабанов Ю.

О.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.2

6

Прочий тип документа

Закупки на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

включены в план-график

-

Шабанов Ю.

О.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

8

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

размещены в реестре

контрактов (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

9

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

-

Шабанов Ю.

О.

17.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок)

подписан

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.3

0

Прочий тип документа

Платежное поручение по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

направлено (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.3

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

утверждено

-

Шабанов Ю.

О.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.3

2

Прочий тип документа

Закупки на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

-

Шабанов Ю.

О.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

включены в план-график

закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

заключен (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

4

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

размещены в реестре

контрактов (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.1

0.3

5

Прочий тип документа

Платежное поручение по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

-

Шабанов Ю.

О.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Условная единица направлено (ссылка на ЕИС

в сфере закупок)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

0.3

6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

подписан (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Шабанов Ю.

О.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Результат "Обеспечен

ввод в эксплуатацию и

развитие новой версии

государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации "Выборы" 2.0"

1.1

1

Булаев Н. И.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

развитию ГАС "Выборы"

2.0 в 2025 году,

размещённый в ЕИС в

-

Булаев Н. И.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупки

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

1.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

первую очередь развития

ГАС "Выборы" 2.0

-

Булаев Н. И.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.3

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на выполнение

работ по развитию ГАС

"Выборы" 2.0 в 2025 году,

размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Булаев Н. И.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.1

1.4

Прочий тип документа

Аттестат соответствия по

требованиям

информационной

безопасности на первую

очередь развития ГАС

"Выборы" 2.0

-

Булаев Н. И.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1

1.5

Акт

Акт приемки работ на

-

Булаев Н. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

первую очередь развития

ГАС "Выборы" 2.0

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту развитию ГАС

"Выборы" в 2025 году

-

Булаев Н. И.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.7

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

развитию ГАС "Выборы"

2.0 в 2026 году,

размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Булаев Н. И.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

1.8

Прочий тип документа

Техническое задание на

вторую очередь развития

ГАС "Выборы" 2.0

-

Булаев Н. И.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.9

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на выполнение

работ по развитию ГАС

"Выборы" 2.0 в 2026 году,

размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Булаев Н. И.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.1

1.1

0

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям

информационной

безопасности на вторую

очередь развития ГАС

"Выборы" 2.0

-

Булаев Н. И.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.1

1

Акт

Акт приемки работ на

вторую очередь развития

ГАС "Выборы" 2.0

-

Булаев Н. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.1

1.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту развитию ГАС

-

Булаев Н. И.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" "Выборы" в 2026 году

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

развитию ГАС "Выборы"

2.0 в 2027 году,

размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Булаев Н. И.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

1.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

третью очередь развития

ГАС "Выборы" 2.0

-

Булаев Н. И.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на выполнение

работ по развитию ГАС

"Выборы" 2.0 в 2027 году,

размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Булаев Н. И.

15.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

1.1

1.1

6

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям

-

Булаев Н. И.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

информационной

безопасности на третью

очередь развития ГАС

"Выборы" 2.0

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.1

7

Акт

Акт приемки работ на

третью очередь развития

ГАС "Выборы" 2.0

-

Булаев Н. И.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту развитию ГАС

"Выборы" в 2027 году

-

Булаев Н. И.

10.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

1.1

9

Решение

Нормативно-правовой акт

ЦИК России о вводе в

эксплуатацию ГАС

"Выборы" 2.0

-

Булаев Н. И.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ФГИС КИ

Результат "Обеспечено

1.1

Корчивой С.

01.01.20 31.12.2027

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

создание, развитие и

эксплуатация цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора в целях

предоставления

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных

контрольных и надзорных

функций в электронном

виде"

2

А.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.1

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации в

2025 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупок

-

Корчивой С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

1.1

2.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

-

Корчивой С.

А.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

соответствие требованиям

по защите информации

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

2.3

Прочий тип документа

Ссылка на информацию о

государственном контакте

на выполнение работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации в

2025 году, размещенную на

ЕИС в сфере закупок

-

Корчивой С.

А.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

2.4

Прочий тип документа

Документ о приемке услуг

по эксплуатации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора,

комплексной услуги по

сопровождению

подсистемы

информационной

безопасности Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора, работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

-

Корчивой С.

А.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствие требованиям

по защите информации в

2025 году

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.5

Прочий тип документа

В ИТ-активе ФГИС КИ

размещена информация об

аттестации/проведении

дополнительных

аттестационных испытаний

информационной системы.

-

Корчивой С.

А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту " , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.6

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ,

оказанных услуг по

государственным

контрактам на

эксплуатацию Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора,

комплексную услугу по

сопровождению

подсистемы

информационной

безопасности Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора, работы по

аттестации Цифровой

платформы АИС

-

Корчивой С.

А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации в

2025 году

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.7

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации в

2026 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупок

-

Корчивой С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.8

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации

-

Корчивой С.

А.

30.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.1

2.9

Прочий тип документа

Ссылка на информацию о

государственном контакте

на выполнение работ по

аттестации Цифровой

-

Корчивой С.

А.

01.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ЕИС в сфере закупок



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации в

2026 году, размещенную на

ЕИС в сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

2.1

0

Прочий тип документа

Документ о приемке работ

по аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации

-

Корчивой С.

А.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.1

1

Прочий тип документа

В ИТ-активе ФГИС КИ

размещена информация об

аттестации/проведении

дополнительных

аттестационных испытаний

информационной системы

-

Корчивой С.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.1

2.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по

государственному

контракту о выполнении

работ по аттестации

Цифровой платформы АИС

-

Корчивой С.

А.

26.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации в

2027 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупок

-

Корчивой С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации

-

Корчивой С.

А.

30.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.1

2.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на информацию о

государственном контакте

на выполнение работ по

аттестации Цифровой

платформы АИС

-

Корчивой С.

А.

01.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации в

2027 году, размещенную на

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

2.1

6

Прочий тип документа

Документ о приемке работ

по аттестации Цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора на

соответствие требованиям

по защите информации

-

Корчивой С.

А.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

2.1

7

Прочий тип документа

В ИТ-активе ФГИС КИ

размещена информация об

аттестации/проведении

дополнительных

аттестационных испытаний

информационной системе

-

Корчивой С.

А.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.1

2.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по

государственному

контракту о выполнении

работ по аттестации

Цифровой платформы АИС

Ростехнадзора на

-

Корчивой С.

А.

26.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Условная единица соответствие требованиям

по защите информации

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых

для оказания

государственных услуг и

исполнения функций в

электронном виде, в том

числе контрольных

(надзорных) функций, а

также создание, развитие

и внедрение в регионах

типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность

региональных органов

исполнительной власти и

органов местного

самоуправления на базе

единой платформы"

1.1

3

Качанов О.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.1

3.1

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на создание,

развитие и эксплуатацию

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ФГИС КИ



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.3

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.4

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.5

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

3.6

Прочий тип документа

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного контракта

направленного на создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.1

3.7

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на создание,

развитие и эксплуатацию

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ФГИС КИ



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.8

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.9

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.1

0

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

3.1

1

Прочий тип документа

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного контракта

направленного на создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформыльных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

1.1

3.1

3



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на создание,

развитие и эксплуатацию

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы.

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.1

5

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.1

6

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

1.1

3.1

7

Прочий тип документа

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного контракта

направленного на создание,

развитие и эксплуатация

государственных

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

1.1

3.1

9



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на создание,

развитие и эксплуатацию

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы.

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.2

1

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

-

Качанов О.

Ю.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.2

2

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.1

3.2

3

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

3.2

4

Прочий тип документа

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного контракта

направленного на создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

1.1

3.2

5



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на создание,

развитие и эксплуатацию

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы.

-

Качанов О.

Ю.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.2

6

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

-

Качанов О.

Ю.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.2

7

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

-

Качанов О.

Ю.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.2

8

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.1

3.2

9

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

-

Качанов О.

Ю.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИСКИ



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

3.3

0

Прочий тип документа

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного контракта

направленного на создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

-

Качанов О.

Ю.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

1.1

3.3

1



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на создание,

развитие и эксплуатацию

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы.

-

Качанов О.

Ю.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.3

2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

-

Качанов О.

Ю.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.3

3

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создание,

развитие и эксплуатация

государственных

информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.3

4

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

1.1

3.3

5

Прочий тип документа

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного контракта

направленного на создание,

развитие и эксплуатация

государственных

-

Качанов О.

Ю.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" информационных систем,

систем федеральных

ведомств, необходимых для

оказания государственных

услуг и исполнения

функций в электронном

виде, в том числе

контрольных (надзорных)

функций, а также создание,

развитие и внедрение в

регионах типовых

информационных систем

обеспечивающих

деятельность региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления на базе

единой платформы

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.3

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам направленных

на обеспечение создания,

развития и эксплуатации

государственных

информационных систем, а

также создания, развитие и

внедрения в регионах

типовых информационных

систем

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Обеспечено

создание, развитие и ввод

в эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики"

1.1

4

Качанов О.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

4.1

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

4.3

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создания,

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ЕИС в сфере закупок



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.4

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.5

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Качанов О.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

4.6

Акт о приемке в опытную

эксплуатацию в рамках

государственного

контракта, направленного

на обеспечение создания,

развития и ввода в

эксплуатацию

Ю.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

4.7

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.8

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

4.9

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создания,

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ЕИС в сфере закупок



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.1

0

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Качанов О.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

4.1

2

Акт о приемке в опытную

эксплуатацию в рамках

государственного

контракта, направленного

на обеспечение создания,

развития и ввода в

эксплуатацию

Ю.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

4.1

3

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

4.1

5

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создания,

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ЕИС в сфере закупок



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.1

6

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Качанов О.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

4.1

8

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного

контракта, направленного

на обеспечение создания,

развития и ввода в

эксплуатацию

Ю.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

4.1

9

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

4.2

1

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создания,

-

Качанов О.

Ю.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ЕИС в сфере закупок



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.2

2

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.2

3

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Качанов О.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

4.2

4

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного

контракта, направленного

на обеспечение создания,

развития и ввода в

эксплуатацию

Ю.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

4.2

5

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.2

6

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

4.2

7

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создания,

-

Качанов О.

Ю.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ЕИС в сфере закупок



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.2

8

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.2

9

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Качанов О.

28.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

4.3

0

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного

контракта, направленного

на обеспечение создания,

развития и ввода в

эксплуатацию

Ю.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

4.3

1

Приказ

Приказ об осуществлении

закупки на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка на обеспечение

создания, развития и ввод

в эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики включена в

план закупок"

1.1

4.3

2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

по обеспечению создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

4.3

3

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

на обеспечение создания,

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ЕИС в сфере закупок



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.3

4

Прочий тип документа

Документ о приемке в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение создания,

развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИСКИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.3

5

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по государственным

контрактам на обеспечение

создания, развития и ввод в

эксплуатацию

государственной

автоматизированной

системы правовой

статистики

-

Качанов О.

Ю.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИСКИ

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Качанов О.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

4.3

6

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию в рамках

государственного

контракта, направленного

на обеспечение создания,

развития и ввода в

эксплуатацию

Ю.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Созданы

подсистемы, компоненты

и модули платформы

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов

и организаций"

1.1

5

Заплаткин В.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.1

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

подсистем, компонентов и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

1.1

5.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2025

году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.3

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2025

году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.4

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2025

году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.5

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2025

году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

5.6

Прочий тип документа

Отчет о создании

подсистем, компонент и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2025

году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.7

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подсистем, компонентов и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций в 2026 году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

5.8

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2026

году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.9

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2026

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

году

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.1

0

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2026

году

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.1

1

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2026

году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

1.1

5.1

2

Прочий тип документа

Отчет о создании

подсистем, компонент и

модулей платформ

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2026

году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.1

3

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

подсистем, компонентов и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

5.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2027

году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.1

5

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2027

году

-

Заплаткин В.

А.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.1

6

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2027

году

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

5.1

7

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию подсистем,

компонент и модулей

-

Заплаткин В.

А.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2027

году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

5.1

8

Отчет

Отчет о создании

подсистем, компонент и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2028

году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

5.1

9

Прочий тип документа

Отчет о создании

подсистем, компонент и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2027

году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.2

0

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

подсистем, компонентов и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

5.2

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2028

году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.2

2

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

-

Заплаткин В.

А.

29.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2027

году

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.2

3

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2028

году

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.2

4

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2027

году

-

Заплаткин В.

А.

24.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Заплаткин В.

30.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

5.2

5

Индивидуальный код

закупки на создание

подсистем, компонентов и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций в 2029 году

А.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

5.2

6

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2029

году

-

Заплаткин В.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.2

7

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

-

Заплаткин В.

А.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2029

году

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.2

8

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2029

году

-

Заплаткин В.

А.

21.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.2

9

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2029

году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

1.1

5.3

Прочий тип документа

Отчет о создании

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

0

подсистем, компонент и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2029

году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.3

1

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

подсистем, компонентов и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций в 2030 году

-

Заплаткин В.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

5.3

2

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2030

-

Заплаткин В.

А.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

году

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.3

3

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2030

году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.3

4

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание подсистем,

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2030

году

-

Заплаткин В.

А.

23.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

5.3

5

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию подсистем,

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

компонент и модулей

платформ защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2030

году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

5.3

6

Прочий тип документа

Отчет о создании

подсистем, компонент и

модулей платформ

защищенного

аудиовизуального

дистанционного

взаимодействия

государственных органов и

организаций (ДСП) в 2030

году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы

комплексы программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения высших

1.1

6

Заплаткин В.

А.

01.01.20

25

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органов государственной

власти Российской

Федерации (ЦМИБ)"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.1

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

комплексов программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

6.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.3

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.4

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

6.5

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

6.6

Прочий тип документа

Отчет о создании

комплексов программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.7

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

комплексов программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

1.1

6.8

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервиса (информационной

системы)"

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.9

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.1

0

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

6.1

1

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

1.1

6.1

2

Прочий тип документа

Отчет о создании

комплексов программно-

технических средств

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.1

3

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

комплексов программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.1

6.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание комплексов

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.1

5

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1

6.1

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

6

выполненных работ на

создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

6.1

7

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

6.1

8

Прочий тип документа

Отчет о создании

комплексов программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.1

9

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

комплексов программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(ДСП) в 2028 году

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

6.2

0

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.2

1

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

-

Заплаткин В.

А.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.2

2

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

6.2

3

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию комплексов

программно-технических

средств сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

6.2

4

Прочий тип документа

Отчет о создании

комплексов программно-

технических средств

сегментов центра

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы

цифровые программно-

технические комплексы

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации"

1.1

7

Заплаткин В.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.1

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифровых программно-

технических комплексов

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

7.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.3

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1

7.4

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.5

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

7.6

Отчет

Отчет о создании цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.7

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

цифровых программно-

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технических комплексов

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

7.8

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.9

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

7.1

0

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание цифровых

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.1

1

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

7.1

2

Прочий тип документа

Отчет о создании цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.1

3

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

цифровых программно-

технических комплексов

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

7.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.1

5

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.1

6

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание цифровых

программно-технических

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.1

7

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

7.1

8

Прочий тип документа

Отчет о создании цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.1

9

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

цифровых программно-

технических комплексов

ситуационных центров

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

7.2

0

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.2

1

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.2

2

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.2

3

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

7.2

4

Прочий тип документа

Отчет о создании цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.2

5

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

цифровых программно-

технических комплексов

ситуационных центров

высших органов

-

Заплаткин В.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2029 году

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

7.2

6

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2029 году

-

Заплаткин В.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.2

7

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2029 году

-

Заплаткин В.

А.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.2

8

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

-

Заплаткин В.

А.

21.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2029 году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.2

9

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2029 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

7.3

0

Прочий тип документа

Отчет о создании цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2029 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.3

1

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

цифровых программно-

технических комплексов

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

-

Заплаткин В.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

(ДСП) в 2030 году

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

7.3

2

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2030 году

-

Заплаткин В.

А.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.3

3

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2030 году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.3

4

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

-

Заплаткин В.

А.

23.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

(ДСП) в 2030 году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.3

5

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2030 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

7.3

6

Прочий тип документа

Отчет о создании цифровых

программно-технических

комплексов ситуационных

центров высших органов

государственной власти

Российской Федерации

(ДСП) в 2030 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

распределенная

подсистема

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

1.1

8

Заплаткин В.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации последствий

компьютерных атак

(ГосСОПКА) ФСО

России"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.1

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

8.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 2025 году

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.3

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.4

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.5

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

8.6

Прочий тип документа

Отчет о создании

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.1

8.7

Прочий тип документа

Индивидуальный код

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" закупки на создание

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2026 году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

8.8

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.1

8.9

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание распределенной

подсистемы

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2026 году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.1

0

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.1

8.1

1

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию

распределенной

подсистемы

информационной

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2026 году

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

8.1

2

Прочий тип документа

Отчет о создании

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2026 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.1

3

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2027 году

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

8.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.1

5

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компьютерных атак (ДСП)

в 2027 году

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.1

6

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.1

7

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

-

Заплаткин В.

А.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 2027 году

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

8.1

8

Прочий тип документа

Отчет о создании

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2027 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.1

9

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Заплаткин В.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

8.2

0

Техническое задание на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2028 году

А.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.2

1

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

8.2

2

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание распределенной

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2028 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.2

3

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2028 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

1.1

8.2

4

Прочий тип документа

Отчет о создании

распределенной

подсистемы

информационной

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис(а)

(информационной

системы)"

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2028 году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.2

5

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

1.1

8.2

6

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

-

Заплаткин В.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2029 году

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.2

7

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2029 году

-

Заплаткин В.

А.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.2

8

Акт

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2029 году

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.2

9

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2029 году

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

8.3

0

Прочий тип документа

Отчет о создании

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в 2029 году

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.3

1

Прочий тип документа

Индивидуальный код

закупки на создание

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2025 году

-

Заплаткин В.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

8.3

2

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2030 году

-

Заплаткин В.

А.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Заплаткин В.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

8.3

3

Реквизиты

государственного контракта

на создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2030 году

А.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.3

4

Акт

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2030 году

-

Заплаткин В.

А.

22.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

8.3

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

-

Заплаткин В.

А.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

5

выполненных работ на

создание распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2030 году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

8.3

6

Прочий тип документа

Отчет о создании

распределенной

подсистемы

информационной

безопасности

ведомственного центра

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак (ДСП)

в 2030 году

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

эксплуатация

информационных систем

подбора, ротации,

1.1

9

Филатов Е.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития и учета кадров, а

также кадрового

делопроизводства"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.2

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

30.05.20

25

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

9.3

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Филатов Е.

25.12.20

06 08 ГИИС "Электронный



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

9.4

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

В.

25

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

25

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.7

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.8

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

29.05.20

26

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

9.9

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

26

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

9.1

0

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.1

1

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

26

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.1

9.1

2

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Условная единица подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.1

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.1

4

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

27

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

1.1

9.1

5

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

30.07.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

9.1

6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

24.12.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.1

7

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

27

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

1.1

9.1

8

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.1

9

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.2

0

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

28

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.1

9.2

1

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

9.2

2

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.2

3

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

28

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

1.1

9.2

4

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.2

5

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.2

6

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

29

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.1

9.2

7

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

закупок).

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

9.2

8

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.2

9

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

29

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

1.1

9.3

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

0

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.3

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.3

2

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

30

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.1

9.3

3

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

9.3

4

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.3

5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

30

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.1

9.3

6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Результат "Предоставлена

защищенная

инфраструктура

государственной единой

облачной платформы,

включая

платформообразующую

государственную

информационную

систему, для размещенных

государственных

информационных систем

и информационных

систем с учетом планового

роста нагрузки"

1.2

0

Филатов Е.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документаФилатов Е.

31.03.20

Взаимосвязь с 05 ГИИС "Электронный



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

0.1

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

-

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.2

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок)

-

Филатов Е.

В.

30.05.20

25

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.3

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

1.2

0.4

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

25

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.7

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.8

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

29.05.20

26

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.9

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

26

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.1

0

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.1

1

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

26

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

1.2

0.1

2

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.1

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.1

4

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

27

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.2

0.1

5

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

-

Филатов Е.

В.

30.07.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.1

6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

24.12.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.1

7

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

27

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.1

8

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.1

9

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.2

0.2

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

28

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

0

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.2

1

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.2

2

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2

0.2

Прочий тип документа

Платежные поручения по

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

28

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

3

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.2

4

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

1.2

0.2

5

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

-

Филатов Е.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

предоставлению

вычислительных ресурсов.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.2

6

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

29

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.2

7

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.2

8

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.2

9

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

29

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.3

0

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.3

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

-

Филатов Е.

В.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.3

2

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

30

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0.3

3

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

0.3

4

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

0.3

5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

30

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.2

0.3

6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Условная единица подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию / обеспечению

функционирования /

предоставлению

вычислительных ресурсов.

Результат "Создано единое

информационное

пространство для

обеспечения сервисов

сквозного электронного

документооборота и

обеспечен доступ к

облачным сервисам

поддержки

коммуникаций"

1.2

1

Филатов Е.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.2

1.2

Прочий тип документа

Закупки на выполнение

-

Филатов Е.

В.

30.05.20

25

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования

включены в план-график

закупок.

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.3

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.4

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

25

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

1.2

1.7

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.8

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

29.05.20

26

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.9

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

26

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.1

0

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на ЕИС в сфере закупок).

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.1

1

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

26

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.1

2

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

1.2

1.1

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

обеспечению

функционирования.

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.1

4

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

27

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.1

5

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

30.07.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.1

6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

-

Филатов Е.

В.

24.12.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.1

7

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

27

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.1

8

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.2

1.1

9

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.2

0

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

28

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.2

1

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.2

2

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

28

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.2

3

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

28

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.2

4

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Филатов Е.

30.03.20

Взаимосвязь с 05 ГИИС "Электронный



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.2

6

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

29

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.2

7

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

1.2

1.2

8

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.2

9

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

29

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.3

0

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.3

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования.

-

Филатов Е.

В.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.3

2

Прочий тип документа

Позиция плана-графика

закупок (ссылка на ЕИС в

сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

30

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

1.3

3

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

в реестре контрактов

(ссылка на ЕИС в сфере

закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

1.3

4

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.3

5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

государственным

контрактам на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию (развитию) /

обеспечению

функционирования (ссылка

на ЕИС в сфере закупок).

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

30

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

1.3

6

Прочий тип документа

Документ о приемке (акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(оказанных услуг) / акт

приема-передачи товара) по

государственным

контрактам,

подтверждающий

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию (развитию) /

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению

функционирования.

Результат "Созданы

инструменты проверки на

наличие угроз

безопасности государства

и обороны страны систем,

реализующих технологию

искусственного

интеллекта (машинного

обучения), обученных на

государственных данных"

1.2

2

Ивашко А.

М.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

2.1

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.2

Прочий тип документа

Технческое задание

-

Ивашко А.

М.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.2

2.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.4

Прочий тип документа

Акт приемки этапа

-

Ивашко А.

М.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

2.5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

1.2

2.6

Прочий тип документа

Акт приемки этапа

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

2.7

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.8

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

20.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена"

1.2

2.9

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

2.1

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

1.2

2.1

1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

2.1

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивашко А.

М.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.1

3

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

2.1

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

1.2

2.1

5

Прочий тип документа

Акт приемки этапа

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.1

6

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.1

7

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.1

8

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.1

9

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

2.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

1.2

2.2

1

Прочий тип документа

Акт приемки этапа

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.2

2

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.2

3

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.2

4

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.2

5

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена"

1.2

2.2

6

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

2.2

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

2.2

8

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.2

2.2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ивашко А.

М.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

2.3

0

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

2.3

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.3

2

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

1.2

2.3

Прочий тип документа

Акт приемки этапа

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

3

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.3

4

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.3

5

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

1.2

2.3

6

Отчет

Отчет о ходе выполнения

ОКР

-

Ивашко А.

М.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.3

7

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

20.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена"

1.2

2.3

8

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

2.3

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Разработаны

(модернизированы)

отдельные программно-

аппаратные решения и

компоненты для

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

безопасности Российской

Федерации по

взаимодействию с

гражданами и

участниками системы

межведомственного

электронного

взаимодействия в

1.2

3

Ивашко А.

М.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электронной форме"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.1

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

3.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивашко А.

М.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.4

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документаИвашко А.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

3.5

Платежное поручение

-

М.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2

3.6

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.7

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

3.8

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Ивашко А.

31.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.9

Государственный контрактМ.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.1

0

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

3.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2

3.1

2

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.1

3

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

3.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.1

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивашко А.

М.

30.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.1

6

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2

3.1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

7

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2

3.1

8

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.1

9

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

3.2

0

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ивашко А.

М.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

1.2

3.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивашко А.

М.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.2

2

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

3.2

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2

3.2

4

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.2

5

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

3.2

6

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.2

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивашко А.

М.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.2

8

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2

3.2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

9

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2

3.3

0

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.3

1

Прочий тип документа

План закупок

-

Ивашко А.

М.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

3.3

2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

1.2

3.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивашко А.

М.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.3

4

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

3.3

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2

3.3

6

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



410

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Обеспечена

доработка ГАС

"Правосудие" для

публикации сведений о

делах и взаимодействия с

участниками судебного

процесса посредством

судебного портала и

подготовки судебных

приказов в

автоматическом режиме "

1.2

4

Слотюк А. А.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

вычислительной

инфраструктуры

арбитражных судов"

1.2

4.1

Исходящее письмо

Письмо-рассылка (запрос) в

арбитражные суды по

вопросу вычислительной

инфраструктуры

арбитражных судов

-

Слотюк А. А.

17.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

унификации

информационных систем

арбитражных судов

-

Слотюк А. А.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

1.2

4.3

Прочий тип документа

Техническое задание на

унификацию

информационных систем

арбитражных судов

-

Слотюк А. А.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



411

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.4

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ по

унификации

информационных систем

арбитражных судов

-

Слотюк А. А.

02.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлено

техническое задание на

разработку технического

проекта на создание

единой картотеки

арбитражных дел (ЕКД)"

1.2

4.5

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку технического

проекта на создание единой

картотеки арбитражных дел

(ЕКД)

-

Слотюк А. А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2

4.6

Прочий тип документа

Техническое задание на

модернизацию и развитие

информационных систем

арбитражных судов

(возможность ведения

судебных дел в

электронном виде,

автоматизированного

формирования проектов

отдельных судебных актов)

-

Слотюк А. А.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ



412

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.2

4.7

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию

унифицированных

информационных систем

арбитражных судов

-

Слотюк А. А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2

4.8

Акт

Акт комиссии по приемке

выполненных работ

унификации

информационных систем

арбитражных судов

-

Слотюк А. А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Заключение контракта на

реализацию технического

проекта на развитие ИС

арбитражных судов"

1.2

4.9

Прочий тип документа

Контракт на реализацию

технического проекта на

развитие информационных

систем арбитражных судов

Российской Федерации

-

Слотюк А. А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработка технического

задания по развитию

информационной системы

арбитражных судов "

1.2

4.1

0

Акт

Акт приемки выполненных

работ по унификации

версионности систем

автоматизации

судопроизводств

арбитражных судов

субъектов РФ

-

Слотюк А. А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



413

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2

4.1

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание единой картотеки

дел (ЕКД) для арбитражных

судов Российской

Федерации

-

Слотюк А. А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение контракта на

развитие

информационной системы

арбитражных судов с

использованием открытых

отечественных

технологий

импортозамещения "

1.2

4.1

2

Исходящее письмо

Контракт на развитие

информационной системы

арбитражных судов с

использованием открытых

отечественных технологий

импортозамещения

-

Слотюк А. А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание пилотной зоны

внедрение ЕКД

арбитражных судов "

1.2

4.1

3

Исходящее письмо

Исх. Письмо в Минцифры

России по вопросу создания

пилотной зоны внедрение

ЕКД арбитражных судов

-

Слотюк А. А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

1.2

4.1

4

Акт

Акт о выполнении услуг

(работ) по модернизации и

развитии информационных

систем арбитражных судов

-

Слотюк А. А.

19.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



414

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис(а)

(информационной

системы)"

(возможность ведения

судебных дел в

электронном виде,

автоматизированного

формирования проектов

отдельных судебных актов)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.2

4.1

5

Приказ

Приказ о вводе в

эксплуатацию версии

информационных систем

арбитражных судов с

использованием

отечественных

импортозамещённых

технологий

-

Слотюк А. А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

опытную эксплуатацию"

1.2

4.1

6

Акт

Акт о приемки

выполненных работ по

разработки ЕКД

-

Слотюк А. А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Анализ результатов

опытной эксплуатации

ИС АС и ЕКД в 2026 году

"

1.2

4.1

7

Акт

Акт приемки выполненных

работ по проведению

опытной эксплуатации

разработанных

информационных систем

арбитражных судов и

единой картотеки дел (ЕКД)

-

Слотюк А. А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



415

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2

4.1

8

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку ЕКД

-

Слотюк А. А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Доработка (по

необходимости) по итогам

опытной эксплуатации

ИС АС и ЕКД"

1.2

4.1

9

Акт

Акты приемки

выполненных работ по

доработке ИС АС и ЕКД

-

Слотюк А. А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "1 этап

опытной эксплуатации

разработанных ИС АС "

1.2

4.2

0

Акт

Акт приемки выполненных

работ по проведению

опытной эксплуатации

разработанных ИС АС

-

Слотюк А. А.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.2

4.2

1

Акт

Акт о выполнении услуг по

модернизации и развитии

информационных систем

арбитражных судов

(возможность ведения

судебных дел в

электронном виде,

-

Слотюк А. А.

19.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



416

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматизированного

формирования проектов

отдельных судебных актов)

Контрольная точка "2 этап

опытной эксплуатации

разработанных ИС АС "

1.2

4.2

2

Акт

Акт приемки выполненных

работ по проведению

опытной эксплуатации

разработанных ИС АС

-

Слотюк А. А.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.2

4.2

3

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям безопасности

данных информационной

системы

-

Слотюк А. А.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.2

4.2

4

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию

разработанных ИС АС

-

Слотюк А. А.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

Единая цифровая

платформа "Цифровой

аудит" Счетной палаты

1.2

5

Щеверов А.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



417

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание для

создания 1-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание 1-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка на создание 1-ой

очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит включена

в план закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.2

Прочий тип документа

Ссылка на закупку на

выполнение работ по

созданию 1-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит в 2025

году, размещённую в ЕИС в

сфере закупки

-

Щеверов А.

Ю.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте о выполнении

работ по созданию 1-ой

очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит внесены

в реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2

5.3

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на выполнение

работ по созданию 1-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2025 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Щеверов А.

Ю.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



418

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Развернута

интеграционная шина

данных в составе ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.4

Протокол

Протокол приемочных

испытаний интеграционной

шины данных в составе

ЕЦП Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны модель

угроз и модель

нарушителя для ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.5

Акт

Акт приемки выполненных

работ по разработке модели

угроз и модели нарушителя

для ЕЦП Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5.6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту по созданию 1-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2025 г.

-

Щеверов А.

Ю.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сере

заккупок



419

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Развернуты модули ЕЦП

Цифровой аудит -

Профиль объекта аудита,

Риск-ориентированный

подход" , значение: 1,0000

, Условная единица

1.2

5.7

Протокол

Протокол приемочных

испытаний модулей ЕЦП

Цифровой аудит - Профиль

объекта аудита, Риск-

ориентированный подход

-

Щеверов А.

Ю.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены

подготовительные работы

для создания ЦОД ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.8

Протокол

Протокол приемки

подготовительных работ

для создания ЦОД ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Развернуты модули ЕЦП

Цифровой аудит - Личный

кабинет аудита,

Планирование" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5.9

Протокол

Протокол приемочных

испытаний модулей ЕЦП

Цифровой аудит - Личный

кабинет аудита,

Планирование

-

Щеверов А.

Ю.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Развернута система

защиты информации ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.1

0

Протокол

Протокол приемочных

испытаний системы защиты

информации ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2

5.1

Прочий тип документа

Ссылка на электронный

-

Щеверов А.

Ю.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



420

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

1-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1

платежный документ по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг в

рамках создания 1-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2026 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

закупок

Контрольная точка

"Введена в эксплуатацию

1-ая очередь

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.1

2

Акт

Акт приемки выполненных

работ по разработке 1-ая

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5.1

3

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту по созданию 1-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2026 г.

-

Щеверов А.

Ю.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

1.2

5.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

-

Щеверов А.

Ю.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



421

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

техническое задание для

создания 2-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

4

создание 2-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка на создание 2 -ой

очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит включена

в план закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на закупку на

выполнение работ по

созданию 2-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит в 2027

году, размещённую в ЕИС в

сфере закупки

-

Щеверов А.

Ю.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены

требования к резервному

ЦОД ЕЦП Цифровой

аудит" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.1

6

Прочий тип документа

Требования к резервному

ЦОД ЕЦП Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте о выполнении

работ по созданию 2-ой

очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит внесены

1.2

5.1

7

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на выполнение

работ по созданию 2-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2027 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Щеверов А.

Ю.

01.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



422

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Созданы

информационно-

аналитические панели

показателей деятельности

объектов аудита на основе

базовых показателей " ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.1

8

Протокол

Протокол приемочных

испытаний

информационно-

аналитических панелей

показателей деятельности

объектов аудита на основе

базовых показателей

-

Щеверов А.

Ю.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Развернуты модули ЕЦП

Цифровой аудит - Учет

результатов мероприятий

" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.1

9

Акт

Акт приемки выполненных

работ по развертыванию

модуля ЕЦП Цифровой

аудит - Учет результатов

мероприятий

-

Щеверов А.

Ю.

01.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту по созданию 2-ой

очереди функциональности

-

Щеверов А.

Ю.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



423

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ЕЦП Цифровой аудит в

2027 г.

Контрольная точка

"Созданы

информационно-

аналитические панели

показателей деятельности

объектов аудита на основе

специализированных

показателей " , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5.2

1

Протокол

Протокол приемочных

испытаний

информационно-

аналитической панели

показателей деятельности

объектов аудита на основе

специализированных

показателей

-

Щеверов А.

Ю.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Развернуты цифровые

ассистенты (2-ая волна) на

базе искусственного

интеллекта для

автоматизации рутинных

процессов в ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.2

2

Протокол

Протокол приемочных

испытаний цифровых

ассистентов (2-ая волна) на

базе искусственного

интеллекта для

автоматизации рутинных

процессов в ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена полная

миграция данных из

исторических систем в

ЕЦП Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.2

3

Протокол

Протокол миграции данных

-

Щеверов А.

Ю.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



424

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Ввод

в эксплуатацию

резервного ЦОД ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.2

4

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

резервного ЦОД ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

2-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.2

5

Прочий тип документа

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг в

рамках 2-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Введена в эксплуатацию

2-ая очередь

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.2

6

Акт

Акт приемки выполненных

работ по разработке 2-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2

5.2

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

-

Щеверов А.

Ю.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



425

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

(муниципальному)

контракту по созданию 2-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2028 г.

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание для

создания 3-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.2

8

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание 3-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка на создание 3 -ой

очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит включена

в план закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.2

9

Прочий тип документа

Ссылка на закупку на

выполнение работ по

созданию 3-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит в 2029

году, размещённую в ЕИС в

сфере закупки

-

Щеверов А.

Ю.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены

требования к

масштабированию

основного и резервного

ЦОД ЕЦП Цифровой

аудит" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.3

0

Прочий тип документа

Требования к

масштабированию

основного и резервного

ЦОД ЕЦП Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



426

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте о выполнении

работ по созданию 3-ой

очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит внесены

в реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.3

1

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на выполнение

работ по созданию 3-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2029 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Щеверов А.

Ю.

01.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Расширен состав

цифровых ассистентов на

базе искусственного

интеллекта для анализа

данных в ЕЦП Цифровой

аудит" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.3

2

Протокол

Протокол приемочных

испытаний расширенного

состава цифровых

ассистентов на базе

искусственного интеллекта

для анализа данных в ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Расширены

информационно-

аналитические панели

показателей деятельности

объектов аудита на основе

базовых и

специализированных

1.2

5.3

3

Акт

Акт приемки выполненных

работ по расширению

информационно-

аналитических панелей

показателей деятельности

объектов аудита на основе

базовых и

-

Щеверов А.

Ю.

01.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



427

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

показателей " , значение:

1,0000 , Условная единица

специализированных

показателей

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5.3

4

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту по созданию 3-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2029 г.

-

Щеверов А.

Ю.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано

подключение объектов

аудита в соответствии с

целевыми показателями

мероприятия" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5.3

5

Протокол

Протокол подключения

объектов аудита в

соответствии с целевыми

показателями мероприятия

-

Щеверов А.

Ю.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Расширены

информационно-

аналитические панели

показателей деятельности

объектов аудита на основе

базовых и

специализированных

показателей (100

1.2

5.3

6

Протокол

Протокол приемочных

испытаний

информационно-

аналитических панелей

показателей деятельности

объектов аудита на основе

базовых и

специализированных

-

Щеверов А.

Ю.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



428

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

показателей) " , значение:

1,0000 , Условная единица

показателей (100

показателей)

Контрольная точка

"Выполнена актуализация

модели угроз и модели

нарушителя для ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.3

7

Акт

Акт приемки выполненных

работ по актуализации

модели угроз и модели

нарушителя для ЕЦП

Цифровой аудит

-

Щеверов А.

Ю.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена аттестация

ЕЦП Цифровой аудит на

соответствие нормам НПА

по защите информации" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

5.3

8

Прочий тип документа

Аттестат соответствия ЕЦП

Цифровой аудит

требованиям НПА по

защите информации

-

Щеверов А.

Ю.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

3-ой очереди

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

Условная единица

1.2

5.3

9

Прочий тип документа

Ссылка на электронный

платежный документ по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг в

рамках создания 3-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2030 году, размещённый в

ЕИС в сфере закупки

-

Щеверов А.

Ю.

15.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

1.2

Акт

-

Щеверов А.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



429

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Введена в эксплуатацию

3-ая очередь

функциональности ЕЦП

Цифровой аудит" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

5.4

0

Акт приемки выполненных

работ по разработке 3-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит

Ю.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

5.4

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту по созданию 3-ой

очереди функциональности

ЕЦП Цифровой аудит в

2030 г.

-

Щеверов А.

Ю.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации"

1.2

6

Годунов Д.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.2

6.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

-

Годунов Д.

И.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



430

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

6.2

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

АНО "Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации"

-

Годунов Д.

И.

27.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2025

года"

1.2

6.3

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом

квартале 2025 года

-

Годунов Д.

И.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



431

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.2

6.4

Прочий тип документа

Информационное письмо

об укомплектованности

штатного расписания

Центра национальных

проектов по состоянию

________.

-

Годунов Д.

И.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2025

года"

1.2

6.5

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором

квартале 2025 года

-

Годунов Д.

И.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

1.2

6.6

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

-

Годунов Д.

И.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



432

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

третьем квартале 2025

года"

Правительства Российской

Федерации в третьем

квартале 2025 года

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

6.7

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Годунов Д.

И.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

6.8

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

АНО "Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации"

-

Годунов Д.

И.

04.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

1.2

6.9

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

-

Годунов Д.

И.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



433

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2026

года"

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом

квартале 2026 года

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.2

6.1

0

Прочий тип документа

Информационное письмо

об укомплектованности

штатного расписания

Центра национальных

проектов по состоянию

________.

-

Годунов Д.

И.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2026

года"

1.2

6.1

1

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором

квартале 2026 года

-

Годунов Д.

И.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

1.2

6.1

2

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

-

Годунов Д.

И.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



434

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2026

года"

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в третьем

квартале 2026 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

6.1

3

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Годунов Д.

И.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

6.1

4

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

АНО "Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации"

-

Годунов Д.

И.

02.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

1.2

6.1

Отчет

Сформирован отчет о

-

Годунов Д.

И.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



435

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2027

года"

5

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом

квартале 2027 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.2

6.1

6

Прочий тип документа

Информационное письмо

об укомплектованности

штатного расписания

Центра национальных

проектов по состоянию

________.

-

Годунов Д.

И.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2027

года"

1.2

6.1

7

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором

-

Годунов Д.

И.

15.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



436

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартале 2027 года

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2027

года"

1.2

6.1

8

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в третьем

квартале 2027 года

-

Годунов Д.

И.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

6.1

9

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Годунов Д.

И.

29.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.2

6.2

0

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Годунов Д.

И.

29.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



437

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

АНО "Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале

2028года"

1.2

6.2

1

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом

квартале 2028 года

-

Годунов Д.

И.

18.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.2

6.2

2

Прочий тип документа

Информационное письмо

об укомплектованности

штатного расписания

Центра национальных

проектов по состоянию

________.

-

Годунов Д.

И.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

1.2

6.2

3

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

-

Годунов Д.

И.

18.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



438

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2028

года"

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором

квартале 2028 года

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2028

года"

1.2

6.2

4

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в третьем

квартале 2028 года

-

Годунов Д.

И.

17.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2

6.2

5

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Годунов Д.

И.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



439

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" соглашений)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

6.2

6

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

АНО "Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации"

-

Годунов Д.

И.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2029

года"

1.2

6.2

7

Отчет

Сформирован отче о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом

квартале 2029 года

-

Годунов Д.

И.

17.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.2

6.2

8

Прочий тип документа

Информационное письмо

об укомплектованности

штатного расписания

Центра национальных

проектов по состоянию

________.

-

Годунов Д.

И.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



440

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2029

года"

1.2

6.2

9

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором

квартале 2029 года

-

Годунов Д.

И.

16.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2029

года"

1.2

6.3

0

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в третьем

квартале 2029 года

-

Годунов Д.

И.

16.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.2

6.3

1

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Годунов Д.

И.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



441

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

АНО "Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2030

года"

1.2

6.3

2

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом

квартале 2030 года

-

Годунов Д.

И.

16.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

6.3

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Годунов Д.

И.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

1.2

6.3

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Годунов Д.

И.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



442

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

4

об укомплектованности

штатного расписания

Центра национальных

проектов по состоянию

________.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2030

года"

1.2

6.3

5

Прочий тип документа

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором

квартале 2030 года

-

Годунов Д.

И.

16.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2030

года"

1.2

6.3

6

Отчет

Сформирован отчет о

выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в третьем

-

Годунов Д.

И.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



443

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартале 2030 года

Результат "Обеспечено

экспертное,

методологическое и

аналитическое

сопровождение

оптимизации и

автоматизации

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций органов

исполнительной власти"

1.2

7

Госсамова Ч.

Ф.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

7.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Госсамова Ч.

Ф.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

1.2

7.2

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении

деятельности Подкомиссии

-

Госсамова Ч.

Ф.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



444

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней в I квартале 2025

года"

по совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение "

1.2

7.3

Приказ

Приказ и/или выписка из

штатного расписания

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

1.2

7.4

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении и

координации заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



445

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней во II квартале

2025 года."

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней в III квартале 2025

года"

1.2

7.5

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении и

координации заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены). Обеспечение

координации процедуры

оптимизации и

систематизации

1.2

7.6

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации об обеспечении

координации процедуры

оптимизации и

-

Госсамова Ч.

Ф.

05.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



446

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обязательных требований

в 2025 году."

систематизации

обязательных требований

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Подготовлены

предложения по

повышению

эффективности оказания

государственных услуг в

электронном виде в части

разрешительной

(лицензионной)

деятельности."

1.2

7.7

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации с

предложениями по

повышению эффективности

оказания государственных

услуг в электронном виде в

части разрешительной

(лицензионной)

деятельности

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

1.2

7.8

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении

деятельности Подкомиссии

по совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



447

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реформы и рабочих групп

при ней в IV квартале

2025 года."

при ней.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены). Экспертное,

методологическое и

аналитическое

сопровождение

оптимизации и

автоматизации

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций органов

исполнительной власти в

2025 году"

1.2

7.9

Отчет

Отчет в Управление делами

Президента Российской

Федерации и Министерство

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

об исполнении субсидии.

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

7.1

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Госсамова Ч.

Ф.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.2

7.1

Отчет

Отчет в Аппарат

-

Госсамова Ч.

Ф.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



448

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней в I квартале 2026

года."

1

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении

деятельности Подкомиссии

по совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

7.1

2

Приказ

Приказ и/или выписка из

штатного расписания

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

1.2

7.1

3

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении и

координации заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



449

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней во II квартале

2026 года."

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней в III квартале 2026

года."

1.2

7.1

4

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении и

координации заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.2

7.1

Отчет

Отчет в Аппарат

-

Госсамова Ч.

Ф.

07.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



450

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены). Обеспечение

координации процедуры

оптимизации и

систематизации

обязательных требований

в 2026 году."

5

Правительства Российской

Федерации об обеспечении

координации процедуры

оптимизации и

систематизации

обязательных требований.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Подготовлены

предложения по

повышению

эффективности оказания

государственных услуг в

электронном виде в части

разрешительной

(лицензионной)

деятельности."

1.2

7.1

6

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации с

предложениями по

повышению эффективности

оказания государственных

услуг в электронном виде в

части разрешительной

(лицензионной)

деятельности

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

1.2

7.1

7

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении и

координации заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



451

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней в IV квартале

2026 года."

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены). Экспертное,

методологическое и

аналитическое

сопровождение

оптимизации и

автоматизации

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций органов

исполнительной власти в

2026 году."

1.2

7.1

8

Отчет

Отчет в Управление делами

Президента Российской

Федерации и Министерство

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

об исполнении субсидии.

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

7.1

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Госсамова Ч.

Ф.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



452

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней в I квартале 2027

года."

1.2

7.2

0

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении

деятельности Подкомиссии

по совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

-

Госсамова Ч.

Ф.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

7.2

1

Приказ

Приказ и/или выписка из

штатного расписания

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

1.2

7.2

2

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении и

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



453

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней во II квартале

2027 года."

координации заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней в III квартале 2027

1.2

7.2

3

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении и

координации заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



454

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года."

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены). Обеспечение

координации процедуры

оптимизации и

систематизации

обязательных требований

в 2027 году."

1.2

7.2

4

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации об обеспечении

координации процедуры

оптимизации и

систематизации

обязательных требований.

-

Госсамова Ч.

Ф.

06.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Подготовлены

предложения по

повышению

эффективности оказания

государственных услуг в

электронном виде в части

разрешительной

(лицензионной)

деятельности."

1.2

7.2

5

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации с

предложениями по

повышению эффективности

оказания государственных

услуг в электронном виде в

части разрешительной

(лицензионной)

деятельности.

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены).

Сопровождение и

координация заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных)

1.2

7.2

6

Отчет

Отчет в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о

сопровождении и

координации заседаний

Подкомиссии по

совершенствованию

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



455

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней в IV квартале

2027 года."

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы и рабочих групп

при ней.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены). Экспертное,

методологическое и

аналитическое

сопровождение

оптимизации и

автоматизации

контрольных (надзорных)

и разрешительных

функций органов

исполнительной власти в

2027 году."

1.2

7.2

7

Отчет

Отчет в Управление делами

Президента Российской

Федерации и Министерство

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

об исполнении субсидии.

-

Госсамова Ч.

Ф.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие информационно-

технологической

инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

1.2

8

Шулика В. Д.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



456

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

данными."

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.1

Прочий тип документа

Письмо с реквизитами

государственного контракта

на услуги по

предоставлению

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

Условная единица

1.2

8.2

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

1.2

8.3

Акт

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



457

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1,0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

Условная единица

1.2

8.4

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.5

Акт

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2

8.6

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



458

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.7

Акт

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.8

Прочий тип документа

Письмо с реквизитами

государственного контракта

на услуги по

предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

8.9

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

-

Сафиуллин

И. Р.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



459

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

для размещения

ИТ-оборудования)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)"

1.2

8.1

0

Акт

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)"

1.2

8.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Акт

-

Сафиуллин

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



460

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

Условная единица

8.1

2

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

И. Р.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "

Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.1

3

Акт

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.1

4

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Сафиуллин

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



461

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

8.1

5

Письмо с реквизитами

государственного контракта

на услуги по

предоставлению

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

И. Р.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.1

7

Акт

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



462

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)"

1.2

8.1

9

Акт

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , Условная

единица

1.2

8.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение (за

услуги по предоставлению

технологической площадки

для размещения

ИТ-оборудования)

-

Сафиуллин

И. Р.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



463

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана

(предоставление

технологической

площадки для размещения

ИТ-оборудования)"

1.2

8.2

1

Акт

Акт о предоставлении

технологической площадки

для размещения ИТ-

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (развитие

ГИСМУ)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

8.2

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Поволоцкий

С. Г.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация) на работу

по развитию ГИСМУ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.2

3

Прочий тип документа

Техническое задание,

спецификация на работу по

развитию ГИСМУ

-

Поволоцкий

С. Г.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (развитие

ГИСМУ) " , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

8.2

4

Прочий тип документа

Письмо с реквизитами

государственного контракта

на услуги по развитию

ГИСМУ

-

Поволоцкий

С. Г.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Работы выполнены

1.2

8.2

Акт

Акт выполненных работ о

-

Поволоцкий

С. Г.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



464

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развитие ГИСМУ) "

5

развитии ГИСМУрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

8.2

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

(развитие ГИСМУ)

-

Поволоцкий

С. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

проделанной работе по

развитию ГИСМУ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.2

7

Исходящее письмо

Информационное письмо в

Минцифры России о

проделанной работе по

развитию ГИСМУ

-

Поволоцкий

С. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Элеткронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (развитие

ГИСМУ)"

1.2

8.2

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок (развитие ГИСМУ)

-

Поволоцкий

С. Г.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

1.2

8.2

9

Прочий тип документа

Техническое задание,

спецификация на работу по

-

Поволоцкий

С. Г.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



465

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(техническое задание,

спецификация) на работу

по развитию ГИСМУ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

развитию ГИСМУконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (развитие ГИСМУ)"

1.2

8.3

0

Прочий тип документа

Письмо с реквизитами

государственного контракта

на услуги по развитию

ГИСМУ

-

Поволоцкий

С. Г.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Работы выполнены

(развитие ГИСМУ)"

1.2

8.3

1

Акт

Акт (развитие ГИСМУ)

-

Поволоцкий

С. Г.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (развитие

ГИСМУ)"

1.2

8.3

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

(развитие ГИСМУ)

-

Поволоцкий

С. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

1.2

8.3

Исходящее письмо

Информационное письмо в

-

Поволоцкий

С. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



466

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проделанной работе по

развитию ГИСМУ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

3

Минцифры России о

проделанной работе по

развитию ГИСМУ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (развитие

ГИСМУ)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

8.3

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок (развитие ГИСМУ)

-

Поволоцкий

С. Г.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

8.3

5

Прочий тип документа

Техническое задание,

спецификация на работу по

развитию ГИСМУ

-

Поволоцкий

С. Г.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг (развитие

ГИСМУ)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

8.3

6

Прочий тип документа

Письмо с реквизитами

государственного контракта

на услуги по развитию

ГИСМУ

-

Поволоцкий

С. Г.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Работы выполнены

(развитие ГИСМУ)" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.3

7

Акт

Акт (развитие ГИСМУ)

-

Поволоцкий

С. Г.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



467

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Сформирован отчет о

проделанной работе по

развитию ГИСМУ" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

8.3

8

Исходящее письмо

Информационное письмо в

Минцифры России о

проделанной работе по

развитию ГИСМУ

-

Поволоцкий

С. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (развитие

ГИСМУ)" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.2

8.3

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

(развитие ГИСМУ)

-

Поволоцкий

С. Г.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Завершено

строительство

Федерального центра

обработки данных

Министерства внутренних

дел Российской

Федерации"

1.2

9

Шулика В. Д.

01.01.20

27

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (выполнение

строительно-монтажных

работ)"

1.2

9.1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок (выполнение

строительно-монтажных

работ)

-

Юрчин А. А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



468

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен (включая

СБГЭ ФЦОД МВД

России)"

1.2

9.2

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДТ МВД России с указание

реквизитов

государственного контракта

на строительно-монтажные

работы, включая СБГЭ

ФЦОД МВД России

-

Юрчин А. А.

28.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена подготовка

помещений корпуса ЦОД

для установки

оборудования "

1.2

9.3

Прочий тип документа

Информационное письмо

ДТ МВД России о

выполненных работах по

подготовке помещений

корпуса ЦОД для установки

оборудования

-

Юрчин А. А.

30.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Установлено

оборудование"

1.2

9.4

Прочий тип документа

Информационное письмо

ДТ МВД России о

выполненных работах по

установке оборудования

-

Юрчин А. А.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнено

технологическое

присоединение к

инженерным сетям"

1.2

9.5

Прочий тип документа

Информационное письмо

ДТ МВД России о

выполненных работах по

технологическому

присоединению к

инженерным сетям

-

Юрчин А. А.

30.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



469

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2

9.6

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации,

выданное Комитетом

государственного

строительного надзора

города Москвы

-

Юрчин А. А.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен ввод

объекта в эксплуатацию "

1.2

9.7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

капитального строительства

в эксплуатацию

-

Юрчин А. А.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

государственная

информационная система

по предупреждению,

выявлению и пресечению

ограничивающих

конкуренцию соглашений

(государственная

информационная система

"Антикартель")"

1.3

0

Радионов Г.

Г.

01.01.20

25

20.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.3

0.1

Прочий тип документа

Техническое задание и

финансово-экономическое

обоснование на создание

-

Радионов Г.

Г.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



470

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

ГИС "Антикартель" (2-ая

очередь) в 2025 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1,0000 , Единица

1.3

0.2

Прочий тип документа

Ссылка на объект закупки

на выполнение работ в

плане закупок по созданию

ГИС "Антикартель" (2-ая

очередь) в 2025 году,

размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Магазинов Г.

Г.

14.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС (Закупки)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3

0.3

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт объекта закупки

на выполнение работ по

созданию ГИС

"Антикартель" (2-ая

очередь) в 2025 году,

размещённый в ЕИС в

сфере закупки

-

Магазинов Г.

Г.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС (Закупки)

Контрольная точка

"Положение о ГИС

"Антикартель" внесено в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 1,0000 ,

1.3

0.4

Исходящее письмо

Исходящее письмо от ФАС

России

-

Радионов Г.

Г.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



471

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка "ГИС

"Антикартель" (2-ая

очередь) введена в

опытную эксплуатацию" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

1.3

0.5

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию ГИС

«Антикартель» (2-я

очередь) в 2025 году

-

Радионов Г.

Г.

20.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.3

0.6

Прочий тип документа

Аттестат соответствия ГИС

«Антикартель» (2-я

очередь) требованиям

безопасности информации

-

Радионов Г.

Г.

18.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Единица

1.3

0.7

Приказ

Приказ ФАС России о

вводе в промышленную

эксплуатацию ГИС

"Антикартель" (2-я очередь)

-

Радионов Г.

Г.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.3

0.8

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

-

Кашеваров А.

Б.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



472

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Единица

государственному

(муниципальному)

контракту (по созданию)

ГИС "Антикартель" (2-я

очередь) в 2025 году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Единица

1.3

0.9

Акт

Акт сдачи-приемки работ

по созданию ГИС

"Антикартель" (2-я очередь)

-

Радионов Г.

Г.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Результат "Создана

государственная

информационно-

аналитическая система по

обеспечению ведения в

электронном виде

экспорта контролируемой

продукции и обеспечено

бесперебойное

представление

информации в ФТС

России и ФСТЭК России"

1.3

1

Петухов М.

В.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.3

1.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание ГИАС "Экспорт"

-

Петухов М.

В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



473

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1,0000 , Условная единица

(ДСП)контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка на создание

ГИАС "Экспорт"

включена в план закупок"

, значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.2

Прочий тип документа

Ссылка на позицию плана-

графика закупки на

создание ГИАС "Экспорт"

-

Петухов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок " ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.3

Прочий тип документа

Реквизиты

государственного контракта

на создание ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена частичная

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

1.3

1.4

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



474

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.3

1.5

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

ГИАС "Экспорт"

требованиям безопасности

информации

-

Петухов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка "

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.6

Акт

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

-

Петухов М.

В.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.3

1.7

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



475

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.3

1.8

Приказ

Приказ о вводе ГИАС

"Экспорт" в

промышленную

эксплуатацию

-

Петухов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (1

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.9

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка "

Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (1

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.1

0

Акт

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

-

Петухов М.

В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

1.3

1.1

1

Отчет

Отчет о результатах

сопровождения системы за

-

Петухов М.

В.

29.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



476

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации" , значение:

1,0000 , Условная единица

период, включающий в себя

количество заключений и

лицензий, информация по

которым передается в ФТС

России и ФСТЭК России в

электронном виде, а также

количество заключений и

лицензий, сформированных

и выданных заявителям в

электронном виде.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (2

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.1

2

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

29.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (2

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.1

3

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

-

Петухов М.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

1.3

Прочий тип документа

-

Петухов М.

29.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



477

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (3

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.1

4

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

В.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка "

Произведена приемка,

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (3

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.1

5

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

-

Петухов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.3

1.1

6

Отчет

Отчет о результатах

сопровождения системы за

период, включающий в себя

количество заключений и

лицензий, информация по

которым передается в ФТС

России и ФСТЭК России в

электронном виде, а также

количество заключений и

лицензий, сформированных

и выданных заявителям в

электронном виде.

-

Петухов М.

В.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



478

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (4

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.1

7

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (4

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.1

8

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

-

Петухов М.

В.

22.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (5

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.1

9

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

1.3

Прочий тип документа

-

Петухов М.

30.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



479

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка,

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (5

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

0

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.3

1.2

1

Отчет

Отчет о результатах

сопровождения системы за

период, включающий в себя

количество заключений и

лицензий, информация по

которым передается в ФТС

России и ФСТЭК России в

электронном виде, а также

количество заключений и

лицензий, сформированных

и выданных заявителям в

электронном виде.

-

Петухов М.

В.

29.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.3

1.2

2

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

29.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



480

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (6

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.2

3

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

-

Петухов М.

В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (7

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.2

4

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

29.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (7

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.2

5

Прочий тип документа

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

-

Петухов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка "

1.3

Прочий тип документа

-

Петухов М.

22.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (8

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.2

6

Реквизиты акта приемки

выполненных работ на

создание ГИАС "Экспорт"

(ДСП)

В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Получен итоговый отчет

о деятельности

организации" , значение:

1,0000 , Условная единица

1.3

1.2

7

Отчет

Отчет о результатах

сопровождения системы за

период, включающий в себя

количество заключений и

лицензий, информация по

которым передается в ФТС

России и ФСТЭК России в

электронном виде, а также

количество заключений и

лицензий, сформированных

и выданных заявителям в

электронном виде.

-

Петухов М.

В.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг в рамках

государственного

контракта на создание

ГИАС "Экспорт" (8

этап)" , значение: 1,0000 ,

Условная единица

1.3

1.2

8

Прочий тип документа

Реквизиты платежного

поручения по оплате работ

по созданию ГИАС

"Экспорт" (ДСП)

-

Петухов М.

В.

22.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Цифровое государственное управление

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по

их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5 Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Калининградская область

-0,000 53,00 57,00 62,00 65,00 70,00 75,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Белгородская область

-0,000 53,00 57,00 62,00 65,00 70,00 75,00



489

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

53,00

00

57,00

00

62,00

00

65,00

00

70,00

00

75,00

00

Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном

режиме Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

Республика Бурятия
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

город федерального

-0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 4,000 5,000



494

Субъект Российской

Федерации
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

значения Санкт-Петербург

0 0 0 0 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0



495

Субъект Российской

Федерации
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0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0
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0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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округ

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0
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0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0
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0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Чувашская Республика -

-0,000 96,00 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

Чувашия

0 00 00 00 00 00 00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Тюменская область

-0,000 96,00 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

96,00

00

97,00

00

97,50

00

98,00

00

98,50

00

99,00

00

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ в общем количестве обращений Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Нижегородская область

-0,000 51,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Иркутская область

-0,000 51,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

51,00

00

52,00

00

54,00

00

56,00

00

58,00

00

60,00

00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Цифровое государственное управление

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном

обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе данных

на базе единой цифровой платформы

Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления

государственными внебюджетными фондами

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- - - - - - -

20.00

00

-

31.00

00

28.00

00

3.000

0

-

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

20,00

00

-

31,00

00

28,00

00

- -

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

5,000

0

-

0.0000

4,000

0

5,000

0

- -

Курская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Ярославская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -1.000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Тверская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Тамбовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Рязанская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Орловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Смоленская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Белгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Воронежская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Калужская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Липецкая область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

2,000

0

-

0.0000

4,000

0

1,000

0

- -

Вологодская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Коми Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Псковская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Мурманская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - - 2,000 -

0.0000

4,000 6,000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0

Херсонская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Астраханская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Ростовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Запорожская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Волгоградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -1.000 - - -



520

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

2,000

0

-

0.0000

1,000

0

4,000

0

- -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Ставропольский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - - 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

4,000

0

-

0.0000

7,000

0

3,000

0

- -

Кировская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Самарская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -1.000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Пермский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Пензенская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Уральский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

2,000

0

-

0.0000

1,000

0

3,000

0

- -

Свердловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Челябинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

2024

- - - -- - - 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курганская область Единица 0.0000

0

Тюменская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

2,000

0

-

0.0000

5,000

0

2,000

0

- -

Иркутская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Республика Тыва Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Омская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

2024

- - - -- - - - -1.000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Единица 0.0000

0

Алтайский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Томская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

1,000

0

-

0.0000

5,000

0

4,000

0

- -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Забайкальский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Камчатский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Магаданская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

2024
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Приморский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - --

1.000

0

- -

Амурская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровое государственное управление

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 856,2865 036,

47

53 015,

18

69 804,

63

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 114,5062 435,

00

51 689,

80

67 989,

70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 114,5062 435,

00

51 689,

80

67 989,

70

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

187 856,280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 036,

47

53 015,

18

69 804,

63

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,3513 00

7,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 226,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 22

6,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 226,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 22

6,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,930,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2413 00

7,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 747,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 74

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 747,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 74

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,920,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2913 00

7,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 487,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 48

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 487,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 48

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2413 00

7,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 747,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 74

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 747,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 74

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,3513 00

7,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 226,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 22

6,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 226,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 22

6,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,920,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,930,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,820,00 13 25

3,82

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 856,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 85

6,20

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 856,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 85

6,20

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,82

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,770,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,930,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,750,00 13 25

3,75

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 723,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 72

3,60

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 723,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 72

3,60

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,75

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 990,7326 014,

61

53 015,

17

13 960,

95

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,8024 583,

80

51 689,

80

11 727,

20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,8024 583,

80

51 689,

80

11 727,

20

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

92 990,730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 014,

61

53 015,

17

13 960,

95

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,770,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,790,00 13 25

3,79

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 591,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 59

1,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 591,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 59

1,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,79

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,770,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,950,00 0,00 13 96

0,95

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 11 727,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 72

7,20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 11 727,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 72

7,20

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,95

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,3213 00

7,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 617,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 61

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 617,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 61

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2913 00

7,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 11 966,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 96

6,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 11 966,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 96

6,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 795,2026 014,

51

53 015,

29

83 765,

40

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 206,6025 624,

30

52 352,

60

82 229,

70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 206,6025 624,

30

52 352,

60

82 229,

70

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

162 795,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 014,

51

53 015,

29

83 765,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,830,00 0,00 13 96

0,83

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 402,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 40

2,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 402,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 40

2,40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,83

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,930,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,770,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2413 00

7,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 747,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 74

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 747,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 74

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запорожская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2713 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Донецкая Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Луганская Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Херсонская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 112,0326 014,

54

13 253,

84

55 843,

65

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 021,3025 754,

40

13 121,

30

55 145,

60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 021,3025 754,

40

13 121,

30

55 145,

60

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

95 112,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 014,

54

13 253,

84

55 843,

65

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2713 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,920,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2713 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 688,6252 029,

18

92 776,

78

41 882,

66

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 675,6048 517,

20

90 788,

70

39 369,

70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 675,6048 517,

20

90 788,

70

39 369,

70

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

186 688,620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 029,

18

92 776,

78

41 882,

66

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,920,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2713 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,3513 00

7,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 10 275,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 27

5,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 10 275,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 27

5,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2413 00

7,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 747,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 74

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 747,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 74

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,830,00 13 25

3,83

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 458,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 45

8,60

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 458,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 45

8,60

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,83

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,3213 00

7,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 617,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 61

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 617,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 61

7,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,830,00 0,00 13 96

0,83

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 402,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 40

2,40

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 402,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 40

2,40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,83

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 285,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 28

5,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 285,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 28

5,60

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,770,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,820,00 13 25

3,82

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 856,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 85

6,20

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 856,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 85

6,20

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,82

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 151,1426 014,

56

13 253,

84

41 882,

74

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 791,6025 364,

20

11 398,

30

11 029,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 791,6025 364, 11 398, 11 029, 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 20 30 10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

81 151,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 014,

56

13 253,

84

41 882,

74

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2713 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 11 398,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 39

8,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 11 398,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 39

8,30

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,960,00 0,00 13 96

0,96

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 4 327,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 327,

90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 4 327,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 327,

90

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,96

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2913 00

7,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 487,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 48

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 487,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 48

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,780,00 0,00 13 96

0,78

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 5 305,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 305,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 5 305,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 305,

10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,78

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 961,000,00 0,00 13 96

1,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 396,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 396,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 396,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 396,

10

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 961,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

1,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 205,3926 014,

56

66 269,

00

27 921,

83

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 495,3024 843,

90

64 148,

40

27 503,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 495,3024 843,

90

64 148,

40

27 503,

00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

120 205,390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 014,

56

66 269,

00

27 921,

83

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,920,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 681,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 68

1,70

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,92

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,780,00 13 25

3,78

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 11 928,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 92

8,40

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 11 928,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 92

8,40

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,78

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2713 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 356,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 35

6,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 356,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 35

6,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2913 00

7,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 487,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 48

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 487,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 48

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,770,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,770,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 119,9513 007,

27

66 269,

02

55 843,

66

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 694,3012 877,

20

64 811,

10

55 006,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 694,3012 877,

20

64 811,

10

55 006,

00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

135 119,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,

27

66 269,

02

55 843,

66

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 007,2713 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 877,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 87

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 007,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 00

7,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,930,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 542,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 54

2,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,93

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,820,00 13 25

3,82

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 856,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 85

6,20

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 856,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 85

6,20

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,82

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,750,00 13 25

3,75

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 723,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 72

3,60

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 723,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 72

3,60

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,75

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,840,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 121,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12

1,30

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,84

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,770,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 12 988,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 98

8,70

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 253,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 25

3,77

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чукотский автономный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 960,910,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 821,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 82

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 960,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 96

0,91

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


